INFORME DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS

~ MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO
Presente

Como parte de los trabajos de auditoria externa tendientes a dictaminar los estados
financieros contables y presupuestarios del Municipio de Caborca, por el periodo
------- comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017 y del 10 de Enero al 30
de Junio del 2018, que nos fueron encomendados por esa Municipalidad y con el objeto
o de que ésta pueda identificar las posibles deficiencias, fallas, desfasamientos,
incumplimientos o cualquier otra situacién que implique debitidades en el ambiente y
procedimientos de control interne establecidos con relacion a las operaciones de Obra
Publica y Servicios Relacionados con las Mismas realizadas por el propio Municipio por
medio de administracién directa o en el formato de sub contratacidn y su apego a la
AAAAA : normatividad correspondiente; asi como la evatuacion de la actuacién de los servidores
publicos responsables de estos procesos; a continuacion, se servirdn ustedes encontrar
los resultades de la aplicacién de la Guia de revision denominada “Aspectos a .
Considerar en la Revision de las Operaciones Relativas a Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas”, a las “OPERACIONES REPORTABLES”, por el ejercicio y
e ‘periodo que se informa, de conformidad con las normas internacionales de auditorias
gubernamentales en especifico (Generally Accepted Government Auditing Standards,
= GAGAS), asi como la aplicacién de preceptos de la INTOSAI, haciendo énfasis en lo
referente a contratacién de expertos en este caso en materia de obra publica, asi como
siguiendo los  “Términos de Referencia para Auditorias Externas de los Estados y la
Informacién Financiera Contable y Presupuestaria”, elaborados por la Direccion
General de Auditorias Externas de la Secretaria de la Funcién Publica.

Esta Firma de Auditores Externos seleccioné las operaciones mas representativas sobre
el Concentrado General de Contratos de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas, que nos fue proporcionado por la administracién del Municipio de Caborca.
— Nuestra muestra abarca contratos adjudicados mediante los procedimientos de
Licitacion Piblica, Invitacién a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicacién Directa.

Globally preferred by employers, the Certified Fraud Examiner (CFE) credential denotes proven expertise in
—  fraud prevention, detection, deterrence and investigation. Read more about the CFE credential on the ACFE's
website, ACFE.com.




En atencion a los Términos de Referencia antes mencionados, éste informe incluye:
1. Integracién de las obras realizadas y los programas correspondientes.

2. Integracion de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, las cuales hicieron énfasis en el
periodo no fiscalizado previamente por ningln organismo auditor.

3. Cedula de resultados sobre la revision de las operaciones reportables de obras
pubticas y servicios relacionados con las mismas.

4. Cédula de incumplimientos sobre la revisién de las operaciones reportables de obras
pUbticas y servicios relacionados con las mismas.

5. Verificacion del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas.

6. Observaciones detectadas.
(Estas observaciones se consideran integradas como alcance a la Carta de
Observaciones Definitiva). :

Por lo que se refiere al formato de control interno presentado por el municipio, fue
preparado bajo la responsabilidad de la administracién del Municipio de Caborca, y en
especifico por la Direccion General de Obras Piblicas del propio Municipio. Asimismo,
la guia de revision que se presenta fue preparada por nuestro propio despacho y en
observacion de la normatividad procedente en la materia

Agradecemos de antemano la oportunidad y la atencién brindada por el Municipio de
Caborca y sus funcionarios.

Atentamente:

AUDITORIA FORENSE DEL NOROESTE, §.C.

C.P.C. Guillermo Willian¥¥Bautista, MCIE, CRMA, CFE
' Ced.\rof.\3620]45
Association of Certified Fraud Examiners, Member number: 594454
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LISTADO DE OBRAS SELECCIONADAS

FEDERAL PUBLICA CAB-LUIS ENCINAS
FEDERAL POR INVITACION CAB-ARBOLEDA
” CAB-CALABAZAS
CAB-COLILO
CAB-POZO-CAMPODONICO
CAB POZO-DIAMANTE
CAB-POZO-ORIBE
CAB POZO-SAN FELIPE
CAB POZO RETRANCA
LICITACION ESTATAL SIMPLIFICADA

FAISM 01-2018 (ADJUDICACION DIRECTA)
FAISM 02-2018 {ADJUDICACION DIRECTA)
FAISM 03-2018 (ADJUDICACION DIRECTA)
FAISM 04-2018 (ADJUDICACION DIRECTA)
FAISM 05-2018 (ADJUDICACION DIRECTA)
FAISM 06-2018 (ADJUDICACION DIRECTA)
FAISM 07-2018 (ADJUDICACION DIRECTA)
FAISM 08-2018 (ADJUDICACION DIRECTA)
FAISM 09-2018 (ADJUDICACION DIRECTA)
FAISM 10-2018 (ADJUDICACION DIRECTA)

DICTAMEN DE UTILIZACION DE RECURSOS



FEDERAL PUBLICA CAB-LUIS ENCINAS



i, REPORTE DE AUDITORIA

e DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONCRA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: FEDERAI,
R CONTRATC:
METODO:

OBSERVACION 1:
SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

NORMATIVA INFRIGIDA

e
Saliciiud del'contratista al Reglstro Unico de Contratista
....... " prayectos {Aplica en uso da recurse Federal),
oraneon 2 caiandsrizacién fs 4o Jos . 21y)
© | Subdireccién de Solicitud dal'contratisia af Reglstro Unico de Contratista 4 Bl
s proyectos (Aplica en uso de racurso Faderal),

RECOMENDACIONES:
SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDO EL ORDEN
MARCADO EN ESTE.

[ OBSERVACION 2:
NO SE-ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE.LAS ETAPAS DE:

. ELANEACION. PROGRAMACION Y PRESUPURSTACION ver (CHECK-LIST)

ESTUDIOS PREVIOS ver {CHECK LIST)
EROYECTO EJECUTIVO ver [CHECK LIST}
GENFRALIDADES ver {CHECK LIST)

DA

o

NORMATIVA INFRIGI

o 3-"7%’@:5;= el : i

EXPEDIENTE TECNICC
Subdlreccién de ;
o ——— Evaluacion de impacio amblental. 21«
Los estudios de prelnversitn Que B8 requieran para
S 16 )
ubdirecidn de definir la fectibiidad técnica, econdmica, ocoligica yi 21
proyetics
soclal de log Irabajos.
“““““ Subdlracelén de
proyectos Objetivos y metas de ia obra. 210
N Lag normas aplicables conforme a la Ley Fedaral sobre|
[ Suedrraccion de Metrolsgia y Normalizacién o, a falta de éstas, las 21-v
prayectos y
normas Intsrnacionsles.
La calendaiizaclén flsica y financisra da los recursos
‘‘‘‘‘‘‘ Subdireccién de n9cesanios para |a veallzacion de estudios y proyacias, PYRvI
i proysclos la ejacucidn de los trabajos, asi como Ins gasios de
cparaclon.
Las Investigaciones, asesorias, consultoras y estudios
S P que se requieran, incluyendc los proyectos,
;6:::3:‘:::"5" oe arquitecténieas ¥ de Ingeniaria {mecanica de suelos, 21-Xy 24
: memarla de cdloulo, topografia, hldraulica, geologia,
o st
Subdlreccién de La adquisiclén y regularzacion de 1a tenencia de 8|
royectos tleia. 18 =X
Subdiraccién de ;
I royectos Prasupuasto base, 21 X1, 23y 24
Subdirecclon de .
prayecics Espacificationes de construcclén, 24
wwwwww Subdirecoion de
i royactos Normas ds calidad, 24
Subdlreccién ds . 5 "
proyscos Licencias, autorizaclones y permisos de construgelon, 19y 21Xl y Xiv
) AUTORIZACIGN
Direccion de obras . . . L.
publicas Ofleio da autorizacion fen Ins casos qua aplique). 24
i Direcelén de obras .
(plblieas Cflolo die aprabacitin (en los cases qua aplique}. 24
Diraccion de ohras . )
»»»»» tblicas Anexo de elecuckin (Convenis), Reglas de oparaclén
Ddf'ﬁ::” de abras Anexo técnicoidesglosa de acclones. Reglas de operacién
....... Dg;?:;in de obras Transferencia elsetrénica (en su caso). Reglas do operacitn
Dg;f;lin ds cbras Oficio de madHicacion presupuastal. Reglas de aperacisn
T RECCMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENGIA: H, AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONGRA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: FEDERAL
CONTRATO!
METODO

OBSERVACION 3:

LA NORMATIVIDAD)
OFINIONES POSITIVAS DEL IM3s
OPINIONES POSITIVAS DEL SAT

MANIFESTACION DE LEY DE ANTICCRRUPCIGN EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL ESTADQ DE SONCRA,
MANIFESTACION DE CONFLICTG DE INTERESES
MANIFESTACION DE INFORMACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL

RECOMENDACIONES:

ES OBLIGATORIO ENVIAR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL, ESTADO LAS BASES DE LICITACION PUBLICA PARA CUMPLIR CON LA
NOMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACION.

CBSERVACION 4: .

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE PROCEDIMIENTO DE LICITACION

CONSTANCIA DE ENVIO DE BASES DE LICITACION PUBLICA A CONTRALCRIA GENERAL DEL ESTADO PARA SU REVISION ver [CHECK LIST)
OFICIO DEL RESULTADO DE LA REVICON DE BASES Dg LICITACION PUSLICA EMITIDG POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADD

COPIA DE LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL PROCEDIMIENTC DE LICITACION PUBLICA,

FORMATOS DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS POR PUNTAGE SEGUN LAS BASES DE LICITACION

NORMATIVA INFRIGID.
= '”"gﬁﬁ@%v e b

E o

£ Sheet i He
F s :
gt A =
s o g R e e i & Lo
AUTORIZACION
Direcclén da obras Dictamen para poder celebrar confrato ge senvlcios 18 suarto parraie
ublicas relaclonanos ¢on la obra publica, 18 tuarto péralo
. IDictamen emitige per el Comlté, sobre Ig procedencia de,
Dél:”ccc:n de obras No ceisbrar fa Netacion plblica {aplica en [a Invitacién a 28-)
P ; tres personas y en la adjudleaclén dirscta),
PROGEDIMIENTO DE LIGITAGION ]

Diraccién de compras y ) '
{ficitacionas de obig ?::uz:_:;nda la Convocatorta an el Diaria Oflcfal da lg| ) a2
publica e .

Diraccién de compras y . ’
lichationes de obra g::;:;én 8 Un representants del Grgano Intemo ds. 38 Lilimo pArtafo v 44l
publica N :
g;e:f:ﬂ;:il:f;g asy Estrito de las personas que manifastaron tener intarge, 25
piblica en paticipar en la licitacldn o on 1a cenvaceliona,
Direccién da ompras y
licitaciones de obra |Reglstro Estatal Unico de Contratistas, 74Big
plbllca
Direccin te compras y

N Evaluacién de g Prepuesta, (documentacian soparte
icitaclonas de ohra utlizada para emiti ef failg), 2

bilca
Direccidn de compras y
lleltacionss de obra Documente da Fallo. 28
plblica

Direccion de compras y
iIcitaciones de obra
Gblica

Acta de Junta piblica en que s& de a conocer af Fallg,

39 cusro pdrrafe bi

Direeclén de compras %

Dictamen que funde y molive log criterios para |a

Wiiteciones de cbra selaccion dal procedlmisnta de axcépelon (en caso de 41 sggu ]
plibliea invitacidn aires contratistas).
Direccidn de campras ¥y . .
L Dictamen da resultadcs de la avaiuacion (&n caso de|
::Et?thes de obra Invitacién a tres contratlsias). ﬂLQLEﬂQ_EéD:IiQ

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST




REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTC DE CABCORCA, SONDRA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSQ: FEDERAL
CONTRATO: Jis s
METODO: LICITACION PUBLICA

OBSERVACION 5;

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DDNDE MENCIONA;
FECHA Y FOLIO DE L& OPINION POSITAVA DEL IMSS

FECHA Y FOLIO DE LA OPINION POSITA DEL SAT

NO PRESENTA EL DOCUMENTO BE oPiNION POSITIVA DEL IMSS

NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE oPINION POSITIVA DEL SAT

NO PRESENTA MANIFIESTO DE PROTOCCLG DE TRASPARENCIA

NO PRESENTA MANIFIESTD DE PACTC DE INTEGRIDAD

RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADQ DE SONORA EL MODELO DE CONTRATO A REVICION
ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTC BUEND O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY,

ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA OPINION POSIVA DEL |NMSS
Y SAT AMBAS VIGENTES Y POSITIVAS A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO (NO MAS DE 30 pIAS DE EXPEDICION)

OBSERVACION 6;
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION
CONTRATACTON ver {CHECK LIST}

NORMATIVA INFRIGIDA

i

CONTRATO DE OBRA FUBLICA

Direccién < obras P

dblicas Proyectos y planas, 48
[Dfrecclén de obras

Gblicas Frasupuasto, 46V y ¥
Direccién tia obras
pibileas Preyectos y planos, 48\
Direceldn de obras .

Gblicas Frograma de trabajo dabldamente firmado, 48V y V]

- Infarme a JIa Centralorla  Intema rslative & fa

g;:;‘:g" ds obras {formalizaclén del contrato 2 bals fue adjygicado poi] 41 cuanio pdrate

&xceptlon a (a lichacién publica,

RECOMENDACIONES;
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LisT



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENGIA: H, AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSC: FEDERAL
CONTRATO: -CA LUISENCIN 282
METODO! LICITACION PUBLICA

OBSERVACION 7:
FALTAN DQCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION

EJECUCTON ver (CHECK LiST)

NORMATIVA INFRIGIDA

e o i .

-
7

EJECUCION DE OBRA .

Direccidn da obras Dotumente  donde el contratista dasigna  .aj 53
plblicas supari d Gis construccian.
Dé?,;ﬂ:" ¢ obras , Escrito donde se pone o disposicién e inmuebis. 52
Direccién de obras . - : . 4 y
(blicas ] ,Bllécura de obra piblica en medios slecirtnicos, _‘LBJ_ggy,ngy jﬂmm
Direccian de chras
pibiicas )Repnr!_a de supervisldn,
RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCU MENTQS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 8:

NO SE HAN PRESENTADO ESTIMACIONES A LA FECHA A PESAR QUE EL CONTRATO YA TIENE MAS DE 30 DIAS DE HABER INICIADO OBRA.,



J— REPORTE DE AUDITORIA

e, DEPENDENCIA; H, AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SOCNORA
DEPARTAMENTC:. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
: RECURSO: FEDERAL
o CONTRATO: CAB:
METODO: LICITACION PUBLICA

ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REOQUISITADAL ver {CHECK LIST)

NCRMATIVA INFRIGIDA

EBTIMACIO

NES

""" - Direcclan de obras . i i
\ptbilcas Ant\c:p?. &
Dirsccldn de obras Eslimacionss para el page normal de trabajos 54
o publicas jecutad
Direcitn de obrag Presupuestc de [a estimaciin {De conceptos ajecutados 54
ublicas en ei periode).
Direcclén de obras .
s, abfcas Nuameros generadores. 54
Direcclén de obras
) oblicas Notas de bitédcoras. .54
s Olreccldn de obras
. X 4
Gollcas Croqu's 4
Direcclon ds obras
..... . publicas Pruebas de lzhosatorio. 54
Direccién da obras )
- Reparte fotogréfice. 54
Facturas {La criginal nermalmente se concentra en el ’
o Tesoreria &rea de Contabilidad, Ley General de Contabilidad B4

Gubemamental).

Direcclén de cbras Auxiliar cantable,

,,,,,, pablicas
Diracclén de obras Transfgrencia electrénica £l eriginal normalmente se
piblicas concentra en la Diracclon de ©
Direccidn de abras Docurnento de diferimlento par atraso en sl pago de 50-4
’’’’ publicas &nlicipo. —
Direcafén da obras Retenciones scandmicas (Proceso de obra; 46 1l
piblicas acan %
- Eg:lf:;dsn de obras Penas convencionales (Término de obra), . 4B big
Dirgccitn de obras Notificacién al contratlsta de Ia retencién o de las penas
plblicas convencionalss.
RECOMENDACIONES:

o RECORDAR AL CONTRATISTA QUE DEBE PRESENTA LAS ESTIMACIONES DE EJECUCION DE OBRA NO MAYQRES A 30 DIAS, S| PRESENTA
RETRASO EN EL PROGRAMA , ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIA APLICAR LAS RETENCIONES EN LOS CUERPQOS DE LAS-ESTIMACIONES.

OBSERVACION &:
NO EXISITEN BITACORAS ELECTRONICAS ABIERTAS EN EL PORTAL BOPS

RECOMENDACIONES:

R ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIOA ABRIR EN TIEMPO LAS BITACORAS ELECTRCNICAS BOPS
RECOMENDACIONES:

TODOS LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN HOJA MEMBRETADA




ooty

i

cion v/o
Convenlo de Otorgamiento de Subsidios de SHCP

N/A  Oficic de Autorizacion de Modificacionas

N/fA  Antecedentes de Inversion vy metas de Ejercicios Anteriores {Acta ds Entrega-Recepcion Ejercicic Anterior,’
Anexos, Convenios, Reglas, Etqg)
Programa anual de Obras de la Dependencia (Obras que se encuentran incluidas an Frograma Aprobado. por el
Titular)

Validacion Normativa

R ] Lot
Resolucion de estudio de Impacto Ambiental én
Licencias y Permisos necesarios (licencias y permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT, Ferrocarriles,
Ayuntamientos, Municipales), ¥ &0 caso que resulte aplicable liberaciones de darecho de via

Liberacion de Predio v/o afectaciones ¢ en su caso Oficio que no aplica

Estudiocs complementarios y/¢ de apoye a proyectos

en caso de obras completas)

G e e
probacicn ¢ Autorizacion de Proyecto (Dictamen ecnico, solo

Proyecto ejecutivd o Basico {Planos Arquitectonicos, Ingenieria, Estructural, Instalaciones etg)
Especificaciones tacnicas gsnerales y particularas Y normas de calidad

Memoriz descriptiva

Numeros de Planos

Humeros generadores de volumenes
Cataloge de conceptos
‘Calendario de Ejecucion

Ejecucion de

Presupuesto Base de la Ejecutora

e
Convocatoria/Invitacion en COMPRENET

‘Resumen de Convocatoria de acuerdo a RLOFSRM

Documentos: Propuesta Tecnica y Econcmica de acverdo & Convaocatoria (Incluye formato de recepcion de
documentos)

Manifestacion escrita de convcer el sitic de realizacidn de los trabajos v sus condiciones ambientales..

N/A

\GEON =

Constancia de Asistencia a lia Junta de Aclaracionas

Invitacion al Organo de Control para el acto de pPresentacion y apertura de proposiciones den casp de
Invitacion a cuando menos tres personas

Acta de Bpertura Tecnica y Economica

Descripeion de la Planeacion Integral del licitante para realizar los trabajos
Analisis del Total de los precios unitarics de ios conceptos de trabajo

Programa de ejecucion de los trabajos conforme al cataloge de conceptos de sus ercgaciones

Falle de la Licitacion

Acta de Fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en Compranet
i St e iy 7

LT, oy i o S TR :
scrite FIRMADO. POR EL TITULAR DEL AR PONSABLE DE LA EJECUCION, dal acreditami
&n qua se funde la seleccidn del procedimiento de excepcion ¥ la justificacion de las razones que
sustentaron el ejercicic de la opcien, dictaminande como procedente el procedimiento de contratacion que

autorieza la celebracion de licitacion (Fundado ¥y motivade en criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez ¥ transparencia mejores para el Estado) ENVIO DE INFORME AL OEC

Seho s e e
(con anexos debidamente requisitados y/o BAcuerdo N° (Administr

Dedabs i R
Contrato N acion Directa)

X
Raqulsitos en la base de licitacion y de invitacion a cuande menos 3 personas ¥ presentaclion a la
dependencia contratante por la persona adjudicada con un contrato del documento expedido por @l SAT con la
opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en la regla 1.2.1.16 de la Resolucion Miscelania
Fiscal 2018
Catalogo de conceptos con montos ¥/o presupuestos de la emprasa adjudicada {(debidamente firmado)
Especificaciones tecnicas generales y particulares ¥ normas de calidad

- Programa de ejecucion de los trabajos pactados

X Garantia por la correcta Y oportuna inversion del anticipo, Nombre de la Aflanzadors

X Garantia de Cumplimiento del Contrato, Nombre de la Afianzadora

X DOCUMENTOS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE

N/A NO APLICA ESTE DOCUMENTO EN ESTE EXPEDIENTE




i o i

i SRR S i
Oficie de Asignacion de Residente responaable da la Obra

ﬁ_ﬁ_— Oficio de Asignacion de Superintendente responsable de 1s Obea (contratista)
Manifiesto de FIEL vigente del Superintendente (contratista)
Escrito emitido por 1a Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposicion de los inmuebles
X Qficle de Inicic de los Trabajos

Bitacora de Obra electronica Y en caso de haber realizado la bitacora convencional presentar la solicitud
realizada y la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica {articulo 122 del Reglamento de la Ley
de Obra sPublicas Yy Servicios relacionados con las Mismas)

Reprogramacion en su caso por la entrega tardia de anticipo

Aok 2l TR
Caratula de est Factura, Calcule e in
considerando las deduccionss que correspondan,

Numeros generadores de obra debidamente referenciados con sus claves segin catalogo, resumen de generadores y
resumen e estimacion por concepte ¥y partida,

Croquis de la ubicacién de Llos trabajos que amparan la estimacion debidamente requisitados por les que intervienan

Notas de Bitacora del periods de estimacion

Controles de Calidad y Pruebas de Laboratorio

Minutas, actas, acuerdos, comunicados gue hayan sido generadores respecto & la obra.

Reporte Fotografico

Reportes de Supervision {informes periodicos asi como informe final) .- Residente

Solicitud de Ajustes de costos {contratista)
Estudios y documentos soportes

Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o entidad

Solicitud de Butorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto {Incluye Analisis de Precios Unitarios)

‘Autorizacion de Conceptos Fuara de Presupuesto

R TR i S s
loge de conceptos de convenio, programa de ejecucion modificado,
Angtacion en bitacora de orden de trabajo o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos ¥
Dictamen Tecnico que funde y motive las causas (Residencia) N°

Ampliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

Autorizacion por escrito de prorzogas

Notificacion por escrite de la necesidad de ejecutar cantidades adiclonales o conceptos no previstos en el
catalogo original {Contratista) con los precios unitarios correpondientes y documentos soporte,

Rutortzacion por escritc o en bitacora ds ejecutar cantidades adicionales dol Convenic o conceptos no previstos

Informe del Organo Interno de Coﬁtrol de la Ejecutora de la auterizacion del Convenio (si es.supericr al 25% del
Contrato)

Solicitud de terminaci

5 ik gt e it
anticipada por parte del contratista

Oficio de designacion del sevidor publico respensable de ordenar 1a sSuspension

Aviso a la contratista de la suspension ¢ terminacion anticipada

Acta circunstanciada de suspension de Obra [y en su caso convenio modificatorio)
Acta Circunstanciada de 1a suspensien ¢ terminacion anticipada

Notificacion del Inicioc del Procese de rescision administrativa del contrato

Resolucion de raescision del contrato y notificacion a la contratista

Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

Informe al Organo Interno de Control de la suspension, terminacicn anticipada o rescinsion administrativa

) & S ;
Aviso de terminacion anticipada gor parte del Contratista

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajes {Contratista-CODESON)

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos {CODESON-Contratlista)

Oficio o Notificacion al contratista con fecha, lugar ¥y hora para lievar a cabo el Finiquito de Obra (Dependencia)

Acta Finiquito

Finiquito de Obra debidamente requlsitade conforme a la Normativa aplicable (debidamente firmado )

Finiquite de Obra debidamente requisitado conforme a la Normativa aplicable {archivo excel

Oficio de Liberacion da Garantia de Cumplimiento

Oficio de Liberacion de Garantia de Anticipo

Fianza de Vicios Ocultos

Acta de Extincicon de Derechos y Obligaciones

Informes Trimestrales

Planos de Obra Terminados {debidamente firmados)

Planos de Cbra Terminados (archivo autocad}




~~~~~~ ~ FEDERAL POR INVITACION CAB-
ARBOLEDA



J— ) REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTC DE CABORCA, SONGRA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.
RECURSO AL .
CONTRATC / 5
METGDO: LICITACION POR INVITACION A'CUANDO MENQS TRES PERSONAS

' OBSERVACION 1:
SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
ey NORMATIVA INFRIGIDA
e
S - -
Slzbd!reccién deg - SnlJcil-ud del contratista = Reglstro Unico de ) =1*LBJ§
royactos 5 conlraﬁs_ts {Ap lica en uso de tecurss Fadaral). .
' nm;;cms” de Calencarizacian fisice-Mancisra de los recursas. 21V
Subdireceisn de  [Sulicitud dsl sontratista al Registro Unloo da . 74818
— pioyectos. Contratista (Aplica en uso de recursy Federal),
RECOMENDACIONES: '

SE PROPCRCIONA UN CHECK LIST PARA QUE.LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDQ .EL ORDEN
e MARCADQ EN ESTE.

OBSERVACION 2:
NO SE ENCONTRG LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE;

PLANEACIQN, PR MACION Y PRE UE! 10N ver {CHECK LIST)
- E 193] 1C: ver [CHECK LIST)
PR CT! CUTH ver {CHECK LIST)
GENERALIDADES ver {CHECK LI5T)

NORMATIVA INFRIGIDA

S EXPEDIENTE TECNICD
Subdireccién de proyactos ’ Evallaclon ds Impacto ambianti, 20y 21
Los estidloy de preinversién que se requisran para
rrrr Subdlraccién de proyectos definir Iz factiblidad téenlea, econdmies, ecoldgica y 21
sccial de Jos frabajos,
Subdireccién de proyecics Obletivos ¥ nistas de la ohra, 21-1l
. Les normas aplicables conforme 2 la Loy Federal
Subdireccién de proyectos sobig Metralogla y Normallzacion o, & falta de éstas, 21y
las normas infernaclonales.
La calen&a’rizscfén flslea y flnanciera de los recuraos
e . para la lizacién do estudlos vy, r
Subdireccir de proyactas proyeclss, 1n ajscucion de loe trabajos, as! como los 21Vilv2d
gastos de aperacian,
Las  Investigaclones; asesoilss, consulioriss y|
o esfudios que sa requleran, incluyenda los proyectos
Subdireccian de proyectes arquitectsnicos v de Ingenterfa (mecdnica de suelos, 21-Xy2d
memorla de célculo, tapografla, hidraulico, geologha,
e
Subdiraccién de provectos ;:n:dql!lslcldﬂ ¥ regufarizacién de la tenencia de In 19y X
Subdlrescitn de proyectes ’ Presupuesto base. 21X 23y 24
e Subdireccion e proysctos Especificactones de eonstruccidn, 24
Subdlreccidn de praysctos Normas da calidad. A
P Licoriclas,  autorizaclones  y  permisos  de
: Subdireccldn da proyectos construcolsn. 18v 21X v XV
AUTORIZACION
J— Direccldn da obras ptblicas Oficle de autorizacién (sn los casos que Apligue). 24
Direceldn de obras ptiblcas Oficio de aprobaci6n (en los casos qus aplique). 24
eronnenas Dirscclén de obrag piiblices Anexo de sjecticién (Convenio). ) Reglas de oparacion
Diraccién de obras publicas Anexo téenfcoldesglose de accionas. Reglas de oparacian
Dlraceién de obras pablicas Transferencia elactranica (8n su caso). Reglas de operacidn
e Direccidn de obras piblicas Qficlo ds modificadian presupuestal. Reglas de-aperacién
RECOMENDACIONES:

- INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST




P REPORTE DE AUDITORIA

fra— DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTO DF CABORCA, SONDRA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO:

— CONTRATO: | | i} :
. METODO: LICITACIGN FOR INVITACION'A CUANDG MENGS TRES
P NORMATIVA INFRIGIDA

o e i S ey
AUTORIZACKIN
Dictamen para poder celebrar contrato de senviclos|
18 cygro péimato
felacionades car la obra phblica,
Dictamen  emitide por  sf Comité, scbra In
. . dracedencla de no celebrar Iy licitacidn publica g
s Dlreceian de cbras plbiloas (epica en Ia invitaclén a tres perschas y en k|- &
adjudlcacién directs).

— Direceidn de obrag pibllcag

Ju— RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL'CHECK LIST

poecr OBSERVACION 7:

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
FECHA Y FOLIO DE LA OPINION POSITAVA DEL IMsSs '

FECHA Y FOLIO DE LA OPINION POSITA DEL SAT

o NO PRESENTA £L DOCUMENTO DE OPINICGN POSITIVA DELIMSS

' NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE CPRINION POSITIVA DEL SAT

NO PRESENTA MANIFIESTO DE PROTOCOLG DE TRASPARENCIA

NO PRESENTA MANIFIESTO DE PACTO DE INTEGRIDAD

RECOMENDACIONES:

SE.RECOMIENDA MANDAR A CONSULTCRIA MAYOR DEL GOBIERNQ DEL ESTADO DE SONORA EL MODELG DE CONTRATO A REVICION
s ANTES DE CONTRATACION PARA SU'VISTO BUENG O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

..... -~ OBSERVACION 8:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION

:Qmmm ver {CHECK LIST)

NORMAYIVA INFRIGIDA.

: 2 e T 7 i 2 ? :
o - ) S g:w e 2 | L N >
_CONTRATG DE OBRA, PUBLICA )
Ditecclon de obras pablicas Proyectos v plancs. i A6V
e Bireecldn de obras publivas Presupuesta, | LTI .
Provecios ¥ planos, 48.y
Programe de frabajo debidamante firmado, . AEVyNIT ]
P linforme & la Contraloia Interna reiatvo @ Iy
Direcelon ds obras piblicas farmalizactén del contrato si ésto fuo adjudlonda por, 41 cuario pérrafg
|axcapelén a la licitacién publica. .

““““ RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 9;
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EIECUCION

J— EJUCUCTON var [CHECK LisT)
HORMATIVA INFRIGI

EJECUCION DE OBRA
Documents donge ef conbratista  designa &l B 52
superfntendants de construceisn,

Direcclén ds obras pliblicas

..... - Direccién e obras pablicas Escrito donde s8 pone a dispasleién el inmueble. 52
Dlreccién de obras ptbllcas BitAcora de obra piblica sn medios slectrénicos. mﬂﬂﬂﬂm‘m&
o Dirsceisn de obras piiblices ) Reporte de supenisian. ) )
RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST




Oflclo de Autorizacion y/o Bprobacion émdbra en su
Convenio de Otorgamiento de Subsidics de SHCP
N/A, Oficic de Autorizacion de Modificacicones

N/A Antecedentes de Inversion Y metas de Ejercicios Anteriores {Acta de Entrega-Recepcion Eiercicio Antersi
Anexos, Convenios, Reglas, Etc)

Financiero vy/o

caso con Anexo

Programa anual de Obras de la Dependencia (Obras que se encuentran incluidas en Programa Aprobado por «
Titular) '

Validacion Normativa

Resolucion de estudio de Impactc Ambiental o escrite de la no ap 1éac16n

Licencias y Permisos necesarios (licencias y permisos CFE, PEMEY, CONAGUA, SEMARNAT, Ferrocarriles,
Ayuntamientos, Municipales), y en casc que resulte aplicable liberaciones de derecho de via

Liberacicn de Predio y/o afectacioncs O en su caso Oficic que no aplica

N/A Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos

T

7 s s
acion, Aprobacion o Autorizacion de Proyecte (Dictamen tecnice, solo en caso de obr

“Valid
Proyecte ejecutivo o Basico {(Plancs Argquitectonicos, Ingenieria, Estructural, Ingtalaciones atc}
Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Memoria descriptiva

Numeros de Plancs

Numeros generadores de volumenes

Catalogo de conceptos
Calendario de Ejecucion

Calendario o

Presupuesto Base de la Ejecutora

Resumen de Convocatoria de acuerdo a RLOPSRM

Documentos: Propuesta Tecnica ¥ Economica de acuerdo a Convocatoria (Incluye formato de recepcion de

X
X
X

documentos)
X Manifestacion escritaz de conocer sl sitio de realizacién de log trabajos y sus condiciones ambientales,
¥ Constancia de Asistencia a la Junta de Aclaraciones
X Invitacion al Crgano de Control para el acto de prasentacion Yy apertura de proposicicnes den caso de

Invitacion a cuando menos tres personas

Acta de Apertura Tecnica y Economica

Descripcion de la Planeacion Integral del licitante para realizar los trakajos
Analisis del Total de los precios unitariocs de los conceptos de trabaje

Programa de ejecucicn de los trabajos conforme al catalego de conceptos de sus erogaciones

del acreditamiento del o los criteri

Escrito FIRMADO POR BT TITUTAR DEL AREA RESEONSABLE DE LA EJECUCION,

en que se fundo la seleccidén del procedimiento de excepcion v la justificacion de las razones que
sustentaron el ejercicio de la opcicn, dictaminando como procedente el procedimiento de contratacion que
autoriza la celebracion de licitacion (Fundado y motivado en criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradecz ¥ transparencia mejores para el Estado) ENVIO DE INFORME AL OEC

X {con anexos debidamente féquisitados v/o Acuerdo N° (Administracion Directa)

Requisitos en la base de licitacion y de invitacion a cuandoc menos 3 personas y presentacion a la
dependencia contratante por la persona adjudicada con un contrato del documente expedido por el SA¢ con 1
opinieon de cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en la regla 1.2,.1,16 de la Resolucion Miscelani
Fiscal 2018

Catalogo de conceptos con montos ¥/0 presupuestos de la empresa adjudicada (debidamente firmado)

Especificacicnes tecnicas gensrales y particulares y normas de calidad
Programa 'de ejecucion de los trabajos pactados

X Garantia por la correcta Y 'oportuna inversion del anticipo, Nombre de la Afianzadora
X Garantia de Cumplimieénto del Contrato, Nombre de la Afianzadora




-

;: Oficio de Asignacion de Residente responsable ée‘la Obrégx
¥ Oficio de Asignacion de Superintendente responsable de la Obra {contratista)
Manifiesto de FIEL vigente del Superintendente (contratista)
Escrito emitido por 1a Ejecutora y dirigidc ai Contratista de la disposicion de los inmuebles
~x Oficfo de Tniclo de los Trabajos

Bitacora de Obra electronica ¥ en caso de haber realizado la bitacora convencional presentar la solicitud
realizada y la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica (articulo 122 del Reglamento de la Ley
de Obra sPublicas y Servicios relacionados con las Mismas)

Reprogramacion en su caso por la entrega tardia de anticipo

Numeros generadores de obra debidamente referenciados con sus claves segin catalogo, resumen de generadores ¥
resumen de estimacion por ceoncepto y partida,

Croguis de la ubicacién de los trabajos que amparan la estimacion debidamente requisitadeos por los que intervienen

Notas de Bitacora del periodo de sstimacion

Controles de Calidad y Prusbas de Laboratorio

'Minutas, actas, acuerdos, comunicados due havan side generadores respecto a la obra.

Reporte Fotografice

Reportes de Supervision (informes periodicos asi come informe final}.- Residente

8 et ol ] PREEIPTRAT

Solicitud de Ajustes de costos (contratista)

Estudios v documentos soportes

PDeterminacion de ajustes de costos por la dependencla o entidad

Solicitud de Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto {Incluye Analisis de Precios Unitarios

Auterizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto

7 s AR s
— e i

S M B e
Convenios con la documentacion soporte (catalege de conceptos de cenvenic, programa de ejecucion medificada,

Arnotaclon en bitacora de orden de trabajo o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos ¥

Dictamen Tecnico que funde y motive las causas (Residencia) N°

Ampliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

Auterizacion por escrito de prorrogas

Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalego original (Contratista) con los precios unitarios correpondientes y documentos soperte,

Autorizacion por escrito o en bitacora de ejecutar cantidades adicionales del Convenlo o conheeptos no pravistos

Thforme del Organﬁ Interno de‘Contécl de la Ejecutora de la autorizacion del Convenlo (si e superior al 25% del
Contrato) :

et b
Solicitu

d de terminacion anticipada por parte del contratists

Oficio de designacion del savidor publice responsable de ordenar la suspension

Aviso & la contratista de ia suspension ¢ terminacion anticipada

Acta circunstanciada de suspension de Obra {y en su caso convenio modificatorio)

Acta Circunstanciada de la suspension o terminacion anticipada

Notificacion del Inicie del Proceso de rescision administrativa del contrato

Resolucion de resclsion del contrato ¥ notificacion a la contratista

Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

Informe al Organo Internc de Control de la suspension, terminacion anticipada © rescinsion administrativa

Avisc de terminacion anticipada por parte del Contrati

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos {Contratista-MUNICIPIO)

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos. (MUNICIPIO-Contratista}

Cficio o Notificacion al contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de Obra (Dependencia)

Acta Finiguito

Finiquito de Obra debidamente requisitado conforme a la Normativa aplicable (debidamente firmado )

Finiquite de Obra debidamente requisitado conforme a la Normativa aplicable (archivo excel)

Oficic de Liberaclon de Garantia de Cumplimiento

Oficic de Liberacion de Garantia de Anticipo

Flanza de Viclos Ocultos

Acta de Extinclon de Derechos y Obligaciones

Informes Trimestrales

Flanos de CObra Terminados {(debidamente firmados)

Planos de Cbra Terminades (archivo autocad)




CAB-CALABAZAS



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA; H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACION 1:

METODO: LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SE ENCUENTRA INCOMPLETO £L CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

NORMATIVA INFRIGIDA

SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA CEPENDENCHA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE CBRA RESPETANDO EL CRDEN

Z S P
SeMlcitud det contrstista 8l Reglstro Unico de Contratista
(Aplica on uea de raglirse Fedesol,

Dstandartzachtn lsica-inanclers de fo¢ recurcas,

Bolicitud dol contrelfetn al Reglsito Unico de Conirallsta
plica en uso da rocurss Fedaral)

MARCADO EN ESTE,

OBSERVACION 2;:

NG SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DF LAS ETAPAS BE:

NDRMATIVA INFRIGIDA
T

PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ESTUDIOS PREVIQS

BROYECTO EJECUTIVG

GENERA !Deﬂ§§

EXPEDIENTE TEGNIGD

Subdrecaiin 4 -
e Ewauasiéns do mpagta smplontel
Lot extudlor “da prainverslin que 4a rerufenan bars;
Subdineccion de defilr la factiblidad Mcrics, scontimica, scoldgica ¥
Praye souhal do low trahalas,
Subditeerion do
[orvester Oblotivea y netas do a bra
Lea rarmas splicablas conform 3 I Ley Fadera) aomd
Subdiracclé
p,“;m;f:f m da Motrologla y Normalizacitn o, a falla de éstas, lox
nermas internacianales.
La calindarizackén fales § franchrs de loa rocurms)
Subdiracolén de neceaarlos para fa razlizactén da sstudlos ¥ proyecas, Ia
proyactos sjscuclin de ks babalos,. 36 corma et guslon ta

oparacisn.

Subdirecclén de

Laa Investigeclonds, stescriss, constliodlas y estudios
que 3o requisran, Incluyendo fof  proyatos,
arquitacténicos ¥ da Ingenlaria (mockniea do suslos,

prevuctos memovia de oficulo, fopografts, hidrdullcs, geologle,
i)

Subdiraccitn de La adauislcidn v regutaizasion de la fenencle de lal

proyacton tarra,

[ Subdimsccian de

proyactos Pravupusato base,

Subdiracafdn da -

proyacios Sapacificacionas da construcerdn,

Subdiraceldn da

proyectos Narmap da callded.

Subdiracelén d

poyecor Licancias, autorizaciones y permisos ds constucclbn.

AUTORIZAGHON

Dirscclén da obraz
péiblicss

Oficto da autarizacién ten los casos que apllaue).

Dlraxclén de abrag
tbligna

Oficko da aprobackén fen los casos que apliqus).

Ciracclén de abras
| pibllcas

Anee do jecucibn (Convenla).

Reglaa do oporacisn

Direcclén de abraz.

Anexs tenicotdesglose de accionss. Regho da sperasion
Direceidn de obras Yranaferancia efacirénica (an su caso). Reglas da opsracién
Diracctin da cbizs iclo de modiicacién presupuestal. Ragla de oparacién

wblicas”

RECOMENTACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

war {CHECK LIST)
war {CHECK LIST)
war {CHECK LIST)
ver (CHECK LIST)



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENGENCIA: H. AVUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO. DIRECCION DE {NFRAESTRUCTURA
RECURS! RAL
CONTRAT: -CHLABAZAS 0183 ;64
METGDD: LICITACION PGR INVITAZION A CLANDD MENDS TRES PERSONAS

OBSERVACION 3

EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACICN NO-SOLICITA A LOS CONCURSANTES LAS SIGUIENTE DOCUMENTACION (NG CUMPLE
CON LA NORMATIVIDAD)

OPINIONES POSITIVAS DEL IMSS

OPINIONES POSITIVAS DEL SAT

MANIFESTACION DE LEY DE ANTICORRUPCION EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

MANIFESTACION DE CONFLICTQ DE INTERESES

MANIFESTACION DE INFORMACISN DE NATURALEZA CONFIDENGAL

RECOMENDACIONES:

ES NECESARIO ENVIAR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO LAS BASES DE LICITACION PARA CUMPLIR CON LA NCMATIVA
VIGENTE EN MATERIA DE PROCERIMIENTOS DE LICITACION.

OBSERVACION 4:
FALTAN BOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE PROCEDIMIENTO DE LICITACION
CONVOCATORIA/INVITACION EN COMPRANET ver {CHECK LIST)

INVITACION AL ORGAND DE CONTROL PARA EL ACTQ DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEN CASO DE INVITACION A
CUAMDO MENOS TRES PERSONAS :

NORMATIVA INFRIGID.

- : e
| AUTORIZASHIN
Direccién da cbras Olctamen pare podar celstrar cantialo de .baricios }
hlicas relaglonasos con In obra pitdica. 18 euato nimalo

Dictamen emitido por st Cornith, sabra la procadoncls
Eg’;“:;i" do oz do fo velebrar la lickaclén pdbllca (eplice en I FE

invitacién & tres perscnas  en la sdudioaclérs directa).

PROCEDIM/ENTO DE LIGITAGION

Bivacion do compras ¥ -
icltacionas da sbra ’!::;::.n;::o fa Convocatarla en el Diatlo Oficiel de la| 2
piiblioa :
Diraccibn dé compms y
e o s mmm 3 un repiasantants dol Grguno o do| ! Y
piibiica -
ﬂmﬁmfz:z’m’"y Escrita e Jas parsonas que manfestaron tener Interés -

o paticipar en la licitscon o én b convocatail,
pikliea
Bhtacelon de compras 7
licitacknes ds abra Rogisire Estatsl Unioe do Contratistar, 4ma

blica
fi!.!?.li".fl.‘i‘!.’i’"’ Evaluacién de In propuosta. {decumantacibn saporte @
. utlizaca pare amitt 4 fallc).
Direcciin ds compras y
Heftaciorsos de-obra Docurenta de Fallo =
publlca
Direcsion da corpran y
eltaienos ds chra Acta di durta piibica an que v do @ canccer sl Fallo, | 29 cuarig pdrrale v 39 s
pliblicz
Bireccion de compras Dictaman qus furde y motive lox cftarion pord 14
¥ ‘ B

ligitezlones de obra solaceldn dal procedimianta da-excepclsn (an caso da 41 sagunde piraie
iblica Invltacién a tre contatlstas)
ﬂ;’j&‘n‘x::ﬂz d Dictamen da resuitados d la eveluaclin {oi cos0"dol
oy invitacién afros carlratistas), .uatiepimale
RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 5;
FALTA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION

ESCRITO FIRRMADG POR EL TITULAR BEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUSION, DEL ACREDITAMIENTO DEL G LOS CRITERIOS EN QUE SE

FUNDO LA SELECCION DEL PROCEDIMIENTE BE EXCEPCION ¥ LA JUSTIFICACION DE LAS RAZONES OUE SUSTENTARON EL EIERCICIO DE LA

OPCION, DICTAMINANDC COMO PROCEDENTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE AUTCRIZA LA CELEBRACION DE LICITACION

{FUNDADQ ¥ MOTIVADO EN CRITERICS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCTALIOAD, HONRADEZ ¥ TRANSPARENCIA MEIORES

PARA EL ESTADO} ENVID DE INFORME Al OEC var {CHECK LIST)

Direecién de obras Cictarnen pars pedar telebrar contrate de mervicios

oblizes relaclonatios con la ohr pitblige,

. Bletarnen omitido por sl Gornhi; sobre Ia procedancls,
Dl']’;df:"’" do cbras da no celebiar fa, dcacion piblica (aplica e lo| 28Ul
puloas Imtacldn g trep peraones v an 1a adjudlzactén directs),
RECOMENDACIQNES:

INTEGRAR LOS DCCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LiST

T



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CARORCA, SONORA.
DEPARTAMENTO; DIRECCICN DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO:
CONTRATQ:;
METODRG;

10 N2601 TOBH-E3.2018 .-,
LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

COBSERVACION 6:

EL CONTENIDC DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONBE MENCIONA:
FECHA Y FOLID DF LA OPINION POSITAVA DEL IMSS

FECHA ¥ FOLIO DE LA OPINION POSITA DEL SAT

NQ PRESENTA EL DGCUMENTO DE CPINION POSIT/VA DEL IMSS

MO PRESENTA EL DOCUMENTO DE OPIMIOR POSITIVA DEL SAT

NO PRESENTA MANIFIESTS DE PROTOCOLS DE TRASPARENCIA

WO PRESENTA MANIFIESTO DE PACTO DE INTEGRIDAD

RECOMENDACIONES:

SERECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA £L MODELO DE CONTRATC A REVISION
ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUEND O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DF LEY,

ES OBLIGACION CEL MUNICIFIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA OPINION POSIVA DEL
IMSS ¥ SAT AMBAS VIGENTES Y POSITIVAS A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO [NO MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICION)

OBSERVACION 7:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION
SONTRATACTON ver {CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGIDA.
i pES T 5

L
CGNTRATO DE CBRA PUaLicA

Diraccion de obras
Obllcas Brayectos v plaros., .
Dirceldn de oby

iklas Presupuaste. P
Cirecclén de obins
piblicas Froyectos y planes. oy
DS:E::" o onias Frograma do trebaja dabldacents frado. ravany

Informe =l Contrsloifa  Interna ralative & la
Dl!";‘l’::':“ de obrag {tormaiizecién: dol oantrito si éste fue aducicads per 41 clerte parafe
a excepcibn 4 la lichaclin pitfica,

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACIDN 8:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION

ver {CHECK LIST}

e
EJECUGICH GE QBRA
D.‘j’;rf::n e obres Eserita dande £9 pone o disposicién ol inmusble, . 2
Dhgtarin o obree Blidcora de obi pablica en madics d8 y ditime pirale
Diracelén de obrag
bllcas . Reposta du supsnisldn,

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
PEPARTAMENTC: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSD: FEDERA
CONTRATO; ‘CABH

FTOETT

METODO! LICITACION POR INVITACIGN A CUANDD MENGS TRES BERSONAS
COBSERVACION 9:
NG SE HAN PRESENTADC ESTIMACIONES 4 LA FECHA A PESAR QUE EI CONTRATO YA TIEME MAS DE 30 DIAS DE AVER INICIADGD
OBRA.

ver (CHECK LIST}

NORMATIVA IHFRIG!

0
ESTMAGIO

Direcoicn 48 obras

potlizes Aaltclpe. a
‘Diretclon da obras Felimaolones prra ol page nrmal de trabajas &
publicas Jaculod

Direcclén de obras Pretupussto d Is exllptacien [De conceplot slecirados =

blicas an ol periad).

Diracelén de sbrar

Ay Himeros gansradores. Hl
Dirasein de sbrad ;
biblicas Matas de hitheorns. o
Direscidn de sbios

Gbficar Craguls, 4
Diraccién da obras

gl Frusbas do labaratosls, 54
Diraccién g abres

vl Reporte fotogisfica, &

Factieas (L& original notmalmente 18 concania en el
Tosotarla dras de Cantabilidad, Ley General da Contablidad 5
Gubarnamantal)

Direceitn da obras

(o Ausliar contable

Diraccién ds obrag Traraferancla wlactréniza B orighal normalments 38

piblicay congantra n 1a Diresolin de Contabidad,

Bireecibr de sbras Tozuments de dllerivients pof aaso en ol pago de '
dblicss ' anlelpo. =
D[',';,f:ﬁ":" de obras H Ratenclunes atondtnlsay (Proveso de obra). 48kl
D aen deabias 3 Penzs convenclanalss (Tiiinin da obra). 48 b
Diraccidn de abras " Natlfcacibn 8 contralisls de 1 ralencion o dn 1as panas

blieas convonolonslen.

RECOMENDACICNES:

RECORDAR AL CONTRATISTA GUE DEBE PRESENTA LAS ESTIMACIONES DE EJECUCION DE CBRA NO MAYORES A 30 DIAS, SI PRESENTA
RETRASQ EN EL PROGRAMA , ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIA APLICAR LAS RETENCIONES EN LOS CUERPOS DE LAS
ESTIMACIONES,

OBSERVACION 10t
NO EXISTEN BITACORAS ELECTRONICAS ABIERTAS EN EL PORTAL BCPS
RECCMENDACIONES:

ES DBLIGACION DE LA DEPENDECIOA ABRIR EN TIEMPO LAS BITACORAS ELECTRONICAS BOPS

RECOMENDACIONES:

TODOS LOS DOCUMENTOS EXPEENDOS POR EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN HOJA MEMBRETADA




OflClO de Rutorizacion y/o Aprobacion de Obra en su caso con Anexo FlnanClero y/o Tecnico

Convenic de COtorgamiento de Subsidios de SHBCP

N/A  Oficio de Butorizacion de Modificaciones

N/A Antecedentes de Inversion y metas de Ejerciclos Anteriores (Acta de Entrega-Recepcion Ejercicic Anterior,
Anexos, Convenios, Reglas, Etc)

Programa anual de Obras de la Dependancia (Obras que se encuentran incluidas en Programa Aprobado por el
Tituwlar)

Validacion Normativa

e Mﬁf{
Resclucion de estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no apllcaclén

Licenclas y Permiscs necesarios {licencias y permiscs CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT, Ferrocarriles,
Ayuntamienteos, Municipales}, v en caso gque resulte aplicable liberaciones de dereche de via

Liberacion de Predio y/o afectaciones o en su case Oficic que ne aplica

N/A Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos

Ay
sgtrrve

R
e L
Validacion, Aproba01on o Autorlzac1on de Eroyecto

; ;
PRI . -
chtamen tecnico, solo en caso de obras completas)

Proyecto ejecutive o Basico (Planos Arquitectonicos, Ingenieria, Estructural, Instalacicnes etc)
Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Memoria descriptiva

Numeros de Planos

Numeros genheradores de volumenes

Catalogo'de conceptos

Calendario de Ejecucion

R

3 ZE R i ”
Calendaric o Programa de Ejecuczon de obra elaborado por la Ejecutcra

Presupuesto Base de la Ejecutora

Convocatorla/Inv;tacxon en COMPRHNET

Resumen de Convocatoria de acuerde a RLOPSRM
X Documentos: Propussta Tecnica y Economica de acuerdc a Convocatoria (Incluye formato de recepcion de
decumentos)

Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacién de los trabzjos vy sus condiciones ambientales,
Constancia de Asistencia a la Junta de Aclaracliones

Invitacion al Organc de Control para el acto de presentacion y apertura de proposiciones den caso de
Invitacion a cuandc menos tres personas

el [

X Acta de Apertura Tecnica y Economica

¥ Descripcion de la Planeacion Integral del licitante para realizar los trabajos
X

X

Analisis del Total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo

Pregrama de ejecuclon de los trabajos conforme al cataleogo de conceptos de sus erogaciones

X Fallo de la Licitacion

X Bcta de Falle y/c aviso de que la misma se encuentra en Compranet

B8, TAC : : - i ]
Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION, del acredltamlento del o los CrltErLOS
en que se fundo la seleccidén del procedimiento de excepcion y la justificacion de las razones que
sustentaron el ejercicio de la opcion, dictaminando como procedente el procedimiento de contratacion que
autoriza la celebracion de licitacion (Fundade y motivade en criterios de econocmia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estade) ENVIO DE INFCRME AL OEC

i g LElan e - o
{con anexos debidamente requisitados y/o Acuerdo N (AdmlnlstraCLOn Dlrecta)

x CNTrato

Requisitos en la base de licitacion y de invitacion a cuando menos 3 persopas y presentacion a la
dependencia contratante por la persona adjudicada con un contrate del documento expedido por el SAT con la
opinion de cumplimiento de obligacicones fiscales prevista en la regla 1.2,1.16 de la Resoluclon Miscelania
Fiscal 2018

Catalogo de conceptos con montos y/o presupuesteos de la empresa adjudicada (debidamente firmado)

Especificacicnes tecnicas generales y particulares y normas de calidad
Programa de ejecucion de los trabajos pactados

Garantia por la correcta y oportuna inversion del anticipo, Nombre de la Afianzadera
Garantia de Cumplimiento del Contrate, Nombre de la Afianzadora

b

X DOCUMENTOS INTEGRADOS AL EXPEDRIENTE
N/A MO APLICA ESTE DOCUMENTC EN ESTE EXPEDIENTE



Oficio de Asignacion

X Oficio de Asignacion de Superintendente responsable de la Obra (contratista)
Manifiesto de FIEL vigente del Superintendente (contratista)
Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposicion de los inmueblies

¥ Oficio de Inicio de los Trabajos
Bitacora de Obra electronica v en casc de haber realizade la bitacera convencional presentar la solicitud
realizada y la autorlzada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica (articule 122 del Reglamento de la Ley
de Obra sPublicas y Servicics relacionades con las Mismas)

Repreogramaclon en su caso por la entrega tardia de anticipo

T RED APAS . o o e
€ estimacion, Factura, Calculoc e integracion de los importes correspondientes a cada
considerando las deducciones que correspondan,

Numeros generadores de obra debldamente refsrenciados con sus claves segin catalcgo, resumen de generadores vy
resumen de estimaclon por concepto y partida.

Crogquis de la ubicacién de los trabajos gue amparan la estimacion debidamente requisitados por los que intervienen

Notas de Bitacora del periodo de estimacion

Centroles de Calidad y Pruebas de Laboratorio
Minutas, actas, acuerdoes, comunicados que hayan side generadores respectc z iz obra.
Reporte Fotografico

Reportes de Supervision {informes periodicos asi como informe final).- Residente

Solicitud de Ajustes de costos (contratista)
Estudios y documentos soportes

Determinacion de ajustes de costos por la_dependencia o entidad
Sclicitud de Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupusesto (Incluye Analisis de Precios Unitarios)

Autorizacicn de Conceptos Fuera de Presupueste

e e
. : < 5 e %@&é§ﬁ§§
Convenios con la documentacion soporte {catalogo de conceptos de convenio, programa de ejecucion medificado,
Anctacion en bitacora de orden de trabajo o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos y

Dictamen Tecnice que funde y motive las causas (Rasidencia) N°

Ampliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

Autorizacion por escrito de prorrogas

Notificacion por escrite de la necesidad de ejecutar cantidades adiclonales ¢ conceptos no previstos en el
catalogo original (Contratista) con los precios unitarios corrependientes y documentos soportas.

Rutorizacion per escrito o en bitacora de ejecutar cantidades adicionales de! Convenio 0 conceptos no previstos

Informe del Organo Internc de Coﬁtfol de la Ejecutera de la autorizacion del Convenio {51 es superior al 25% del
Contrato}

Solicitud de terminacion aht1c1pada por parte del contratista

Oficio de designacion del sevidor publico responsable de ordenar la suspension

Aviso a la contratista de la suspension o terminacion anticipada

Acta circunstanciada de suspension de Obra {y en su caso convenic moedificatorioc)

Acta Circunstanciada de la suspension o terminacion anticipada

Wotificacion del Inicio del Proceso de rescision administrativa del contrato

Resoluclon de rescision del contrato ¥ notificacion a la contratista

Acta circunstanclada de rescinsion de contrato

Informe al Organo Interno de Control de ia suspension, terminacion anticipada ¢ rescinsion administratlve

Acta de Entrega-Recepcion fisica de les trabajos (Contratista-CODESON)

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos (CODESON-Contratista)

Oficic o Notificacien al contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de Cbra {Dependencia)

Acta Finiguito

Finiquito de Obra debidamente requisitado conforme a la Normativa aplicable (debidamente firmade )

Finiquito de Obra debidamente reguisitado conforme a la Normativa aplicable {archive excel)

Oficio de Liberacion de Garantiaz de Cumplimiento

Oficio de Liberacion de Garantia de Bnticipo

Fianza de Vicios Ocultos

Acta de Extincieon de Derechods y Obligaciones

Informes Trimestrales

Planos de Obra Terminados {debidamente firmados}

Plancs de Obra Terminados (archive autocad)




CAB-COLILO
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REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: K. AYUNTAMIENTO DE CARORCA, SONORA.
DEFARTAMENTO: DIRECEION DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACION 1:
SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
NORMATIVA INFRIGIDA

T

i 5 i
Subdireccién de Sollcitud del contratis!a af Ragistia Unlco do Centreliste

proyectos lica ars Usts de recurso Fedural),

Isubdirecclén da e frmrch )

proyectos C ds o ) 21:v6
Subdiraceion da Saliciurd def contratista al Raglsire Unics de Cartratlsta 7488
proyactas (Aplic en U de tactimo Fadermll

RECOMENDACIDNES: .
SE PROPORCIONA LN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDO EL ORDEN
MARCADO EN ESTE.

OBSERVACION 2:
NO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DF;

PLANEACION. PROGRAMACION Y PRESUPUESTACIGN ver {CHECK LIST)
ESTUDICS PREVIOS ver (CHECK LIST}
PRGYECTO EJECUTIVO ver [CHECK LIST}
QENERALIDADES ver (CHECK LIST)

NORMATHA INFRIGIDA
T

iy
EXPEDIENTE TEGNICO
subaim’xlon de Evaivaclan da [inpacto amblentel. 02l
- Los astudios da prainverSIan Kue 3a raguiaran pars defl g
Subdireceion do Tactbikdnd Hcaica, scanémica,  scolégics y social’de los an
proyactas :
trahjas,
occion da
- Objatives y matss dy e ohra, it
) Les normes aplcabiss conforma & | Lay Federal obro
Subiiteqeitn do trelogta y Novmslizacidn o, o falta de éxtas, las nommas 26y
proyucins ¢
intornaclonsles.
Le oslendarizacien fislca y Rnanciars de fon racureen)
obaeccien de necesarias pare Ia realizzcién do estuding y propesie, o 210124
proyedtn sjocusclén de lot rrebajos, asl coma los gastes de operacion,
Lasinvestigneiones, anasariab, tansultaris Y eliudios qua sa|
Subdireceltn de roquitcan, Incloyando los propectzs sruiecténlcas v do ’
peoyesior ingoniria {macdnics da Euelos, mumorly da caicul, 2Ky 24
topagrafia, hidwiulles, geologla, etz)
:mtf::"" % 1.4 adquisicién y reguiarizactén de Ia tenencia da fa bara. 12y 21X
Subdirocclin da
Susaic: Prasupuesto hase. 240 1y24
Subdaccién de Especificaciones de conetnucelsn. F
Subdiracelén da
P Notmaz cle caldad. 2]
s“:’“"":‘“" da Licanelas, autorselones ¥ peemios de canstuccldn, i FHE A
AUTGRIZACION
f:;‘“::;"- doobras Oficlo de autarlzesion fen Ios ca30s que apiyus), 2
Direcclén de obrag ) -
N Oficlo de aprabiacién {on lof easas que plizue) 24
E&:ﬁi‘:" de obras Anexo ds mjscuzion (Convenia) Reglas dé oporacien
E;:Iff:g" da cbras Aneeq ianicaidesgloss da acclonas. Ragles da oparacién
D;’:;::Z” o chies Transtevencia olosironion {on 1u casc). Roglas da oparacién
Digceién do shres Oficto de madificacion prasupusstal. Reglas da sparacian
RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST



REPORTE DE AUDITORIA

DEPEMDENCIA! H. AYUNTAMIENTO DE CABGRCA, SONGRA
DEFARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
e RECURSQ: FED y
CONTRATO: CAB. 26617980-E1- 2018 : 3
METODG: LICTACION POR INVITACION A CUANDO MENDS TAES PERSGNAS

OBSERVACION 3;
EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACIIN NO SOLICITA A LOS CONCURSANTES LAS SIGUIENTE DOCUMENTACION (NO CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD)
e ORINIONES POSITIVAS DEL IM5S

OPIMIDKES POSITIVAS DEL SAT

MANIFESTACION DE LEY DE ANTICORRUPCION EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL ESTADO DE 5ONORA,

MANIFESTACION DE CONFLICTO DE INTERESES
e MANIFESTACIGN DE INFORMACIGN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL
RECOMENDACIONES:
ES NECESARIC ENVIAR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO LAS BASES DE LICITACION PARA CUMPLIR CON LA NDMATIVA
VIGENTE EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS DE i TACION,

OBSERVALION 4:
et FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE PROCEDIMIENTO GE LICITACION
CONVOCATORIA/INVITACION EN COMPRANET var {CHECK LisT)
ENVITACION AL ORGANO DE CONTROL PARA EL ACTC DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPQSICIONES DEN CASO DE INVITAZION A
CUANDQ MENDS TRES PERSONAS
NORMATIVA INFRIGIDA

i = g o

o h ek 4 e
AUTO Ja}
Divaccién do obras Diclamen para podar celsbimr conlisle e servickos [re—
uhcng relacicnados o e obra poblica.
i . Digtaman smi'do por e Gomitd. sabia la procadancla da hol
Dg;;:ﬁ” o chras <elebrar Ja liitacion pukiica faplics an la Imvtacion o froa 28
i warsonag y en ls adludieasisn diracta).
PROCEDIMIENTD DE LIGITACION
e Direcclén da camprag y
Feitaclonas do obla R-Aum-ln da fa Convoaloria en al Distio Oficlal de laf a2
B Fadaracién,
|pdblica .
Direcclar do compras y
icltacionas de chra Imvitachin 5 U reprassrtante det Grgan Intsrnc die Gontred. 3Bllime atvaty v 4l
fi— pilblica
ﬁ(&iﬂiﬁ“?::ﬂ;"’” Feurita de las patsones qua menliestaron tonar interba on| -
blion o participar on Y4 lisiacién o en 2 convocatorla,
Sirecelén de compraz y i
licltaclones ds obry Roglstro Estatel Unlce de Gontratistes, pci-of
piblics
Dirsceién de campros y .
Neltecionas da obra e .d|:= !‘-h;mw-e!a. toporte uiflizada ”
piiblica pora aini
o Direccién de compras y Cictamar: qus funda y motive Iés chltarion para fa sefecolan
lellacianga da gbre dal pracadiianio de axcepclén fan casa dé Invliackét e tras| 41 2equndo pirrgle
piblica contratistys}. :
ﬂ;‘:ﬂi’:;’;:i’;ﬂ“ ¥ Dictamen de resubiados do ' evaluscisn (an case de
o 5 Invitagitn a tres contrastas), izt pazale
ublice
RECOMENDACIONES!

INTEGRAR LOS DOCUMENTCS MENCIONADOS EN EL CHECK LIsT

OBSERVACIDN 5:
FALTA EL DICTAMEN DF EXCEPCION A LICITACION

ESCRITO FIRMADO PCR EL TITULAR DEL AREA RESPGNSABLE DE LA EIECUCION, DEL ACREDITAMSENTO DEL O LOS GRITERIOS EN QUE SE

FUNDOD LA SELECCHIN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION ¥ LA JUSTIFICACION DE LAS RAZONES QUE SUSTENTARON EL. EJERCICIO DE

LA OPCION, DICTAMINANDO COMOD PROCEDENTE EL PROCEDIMIENTG DE CONTRATACION QUE AUTORIZA LA CELEBRACION DE

UCITACION (FUNDABO ¥ MOTIVADO EN CRITERIOS DE ECONOM!A, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ ¥

TRANSPARENCIA MEJORES PARA EL ESTADD) ENVIO DE INFORME AL CEC ver [CHECK LIST)
RMATIVA INFRIGIDA

J— N

SIS

PR meea e

e iy
p— che it G & )
AUTCRIZACION
Direccltn da obrag Dietamon para potler calsbrar conyate da - sanfeios|
riblicas obrg pibfica Hasunro oinafo

Chictarnen amilida por ol Eomits, sobrs Ia procedsicia da o
tulobra la ficltaciin paliea fephioa en fe Invieldn a tiss 2540
personas y on In ndjudicacin direcis}.

[ Direcelén da obras
pilblicas

RECCMENDACIONES;
e INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN El CHECK LIST




J—

REPQRTE BE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABGRCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
REGURSO: FEDERAL
CONTRATO: GAB-CO ;! B 208 |
METODD: LICITACION POR INVITACIGN A CUANDO MENDS TRES PERSONAS

OBSERVACION B:

EL CONTENIDC DEL CONTRATC DE GBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
FECHA ¥ FOLIO DE LA GPINION POSITAVA DEL IMSS

FECHA Y FOLIO DE LA QPINION POSITA DEL SAT

NG PRESENTA EL DOCUMENTO DE OPINION POSITIVA DEL IMS5

NG PRESENTA EL DOCUMEN T'0 DE OPINION POSITIVA DEL SAT

RO PRESENTA MANIFIESTO DE PROTOCOLG DE TRASPARENCIA

WO PRESENTA MANIFIESTO DE PACTO DE INTEGRIDAD

RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EL MCDELO DE CONTRATO A REVICION
ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUENO O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA OPINION POSIVA DEL IMSS
Y SAT AMBAS VIGENTES ¥ POSITIVAS A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO (NO MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICION}

DBSERVACION 7:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION
CONTRATACION yer {CHECK LIST}

Direccidn d okrag

atiblions Peoyectos y planas., E:2Y
Diracetsn de cbras
|eilens Prasupunsta, vl
Oireccién de cbras
ibfias Preyastas y ptange. &Y
P"“";:;l’:.‘:" o stras Progrania de trabalo debldaments firmade, 8y yV

" Informs a fa Contralarta IMama salafivy a in fermalizaclén dal

Dirsccitn da obras cantrate 3| 6sto tus adudleado por evzapcion & e lictazien 41 cuaro pdrvafa
pibiicas ptblica. i

RECOMENDACICNES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACIGN 8:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION

EJECUCION ver {CHECKLIST)
NORMATIVA INFRIGID
s apivs

EJEGUCION DE DBRA
'::‘J’;;;:" @ obras Enerito donde s pone a dispaslclan ol Inmuabla, X &2
E;’;j:;:" ds abraz Bltacora de abre peblics an medios slectdnlcos, 46.sequnde y Qllmo pmale
Diraceion do sbrae.
blicas Rupaita de supaniglon

INTEGRAR LOS DOCUMENTCS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST
OBSERVACION 9

NO SE HAN FRESENTADO ESTIMACIONES A LA FECHA A PESAR QUE El. CONTRATO YA TIENE MAS DE 30 DIAS DE AVER IN/CIADG OBRA.
1l ITAD; ver (CHECK LIsT)

Direcclon da abra I— 5
rblicas
Diregeian da obras
pitlicas Creguls. M
Dlracclin da abrag Prushs ds laboratorla, ]
|pubficas
Facturas {La eriglnal normalmenta 64 congentin en ot rea de
Tesorarla ey o E7)
Uirsovish do obrag Auxlinr canteblo. |B£at AVMENTO OF DRRAR 7Y ESTATG
ibtizas *
Diraccisn da obras ™ wacirénica. B g - A,
pilbicrs concesirs en la Bireccidn ds Contabllidad :

RECOMENDACIONES:

RECORDAR AL CONTRATISTA QUE DEBE PRESENTA LAS ESTIMACIONES DE EIECUCION DE OBRA NO MAYORES A 30 DIAS, Sf PRESENTA
RETRASO EN EL PROGRAMA,, ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIA APLICAR LAS RETENCIONES EN LOS CUERPOS DE LAS ESTIMACIONES.

‘OBSERVACION 10:
MO EXISITEN BITACORAS ELECTRONICAS ABIERTAS EN EL PORTAL BOPS

RECOMENDACIONES:
£5 OBLIGACION DE LA DEPENDECIOA ABRIR EN TIEMPC LAS BITACORAS ELECTRONICAS BOPS
RECOMENDACIONES: .

TODOS LS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN HOJA MEMBRETADA

SHEN LA SIGUIENTE PESTARA




Fhtany
i . o B ?3&?&@%»%;
Cficlo de Auterizacion y/o Aprobaclon de Obra en
Convenio de Otorgamiento de Subsidios de SHCP
N/A Oficio de Butorizacion de Mcdificaciones

N/A Antecedentes de Inversion y metas de Ejlercicics Anteriores (Acta de Entrega-Recepcion Ejercicio Anterior,
Anexos, Convenios, Reglas, Etc)

y/o Tecnico

Programa anual de Obras de la Dependencia (Obras gque se encuentran incluidas en Programa Aprobado por el
Titular)

Validacion Normativa

Resclucion de estudio de Impacto Bmbiental o escrito de
Licencias y Permisos necesarios (licencias y permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMABRNAT, Ferrocarriles,
Ayuntamientos, Municipales), y en caso qus raesulte aplicable liberaciones de derecho de via

Liberacion de Predic y/o afectacicnes o en su caso Oficlo que no aplica

N/A  Estudios complementarios y/oc de apoyc a proyectos

7%

Vglidac an, Aprobacion owAu
Proyecto ejecutivo o Basico (Plancs Arquitectonicos, Ingenieria, Estructural, Instalacionas stc)
Especificaciones tecnicas generales y pérticulares y normas de calidad

Memoria descriptiva

Numeros de Plancs

Numeros generadores de volumenes

Cataloge de conceptos

Calendaric de Ejecucicn

B
torizacion de Proyecto (Dictamen tecni

Lot

F i AR S
Convocatoria/Invitacion en COMPRANET
Resumen de Convocatoria de acuerdo a RLOPSRM

X Documentos: Propuesta Tecnica y Economica de acuerde a Convocatoria (Incluys formato de recepcion de
documantos)

y Manifestaclon escrita de conccer el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones amblentales.
X Constancia de Rsistencia a la Junta de Aclaraciones

Invitacion al Organo de Control para el acto de presentacion y apertura de proposiciones den caso de
Invitacion a cuando menos tres pergonas

Acta de Apertura Tecnica y Economica

X

¥ Descripcion de la Planeacion Integral del licitante para realizar los trabajos
X Analisis del Total de los precios unitarios de los conceptos de trakajo
X

Programa de ejecucion de los trakajos conforme al catalego de conceptos de sus erogaciones

e i :
2 = BRI e s S
Escrito FIEMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION, del zcreditamiento del o los criterios
en que se fundo la seleccién del procedimiento de excepcion y la justificacicn dae las razones que
sustentaron el ejercicio de la cpcion, dictaminando como procedente el procedimiento de contratacion que
autoriza la celebracion de licitacion [Fundado y motivado en criterios de eccnomia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estadoc} ENVIO DE INFORME AL QEC

B

. . "”W”WWW’& 7

Contrato N° {con anexcs debidamente requisitades v/o RAcuerdo N® (Administracion Directa)
X

Requisitos en la base de licitacion y de invitacion a cuando menos 3 personas y presentacion a la
dependencia contratante por la persona adjudicada con un contrato del documsnto expadide por el BAT con la
opinion 'de cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en la regla 1.2,1.16 de ia Resolucion Miscelania
Fiscal 2018

Catalogo de conceptos con montos y/o presupuastos de la empresa adjudicada (debidamente firmadoe)

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Programa de ejecucion de los trabajos pactadaos
¥ Garantia por la correcta y oportuna inversion del anticipo, Nombre de la Afianzadora
X Garantia de Cumplimiento del Contrato, Nombre de la Afianzadora

X DOCUMENTOS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE
N/A  NO APLICA ESTE DOCUMENTO EN ESTE EXPEDIENTE



Mg‘mwwu % Bt 5 s R
X 0f1c10 de ASLgnacion de Residente respnnsable de la Obra
¥ Oficio de Asignacion de Superintendente responsable de la Obra (contratista)

Manifiesto de FIEL vigente del Superintendente {contratista)

Escrito emitido por la Ejecutcra y dirigido al Contratista de la disposicion de los inmuebles
¥ Oficio de Inicio de los Trabajos

Bitacora de Obra electronica y en casc de haber realizado la bitacora convencional presentar la sclicitud
realizada y la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica {articulo 122 del Reglamento de la Ley
de Obra sPublicas y Servicics relacionades con las Mismas)

Reprogramacicon en su caso por la entrega tardia de anticipo

# i3
Caratula de estlmaﬂlon, Factura, Calculec e integracion de los 1mportes correspondlentes a cada astlmacmon
considerande las deducciones gue correspondan.

Numeros generadores de obra debidamente referenciados con sus claves segun catalogo, resumen de generadores y
resumen de estimacion por concepto y partida.

Croquis de la ubicacién de los trabajos que amparan la estimaclon debidamente requisitados por los que intervienen

Motas de Bitacora del periode de estimacion

Contreoles de Calidad y Pruebas de Laboratorio

Minutas, actas, acuerdos, comunicados gue hayan sido gensradorss respecto 2 la cbra.
Reporte Fotografico

Reportes de Supervision {(informes periodicos asi come informe final).- Residente

Sollcitud de Ajustes de costos (contratlsta)

Estudios y documentes soportes

Determinacion de ajustes de costos por la dependencia ¢ entidad

Solicitud de Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto (Incluye Analisls de Precios Unitarios}
Autorizacion de Conceptos ¥Fuera de FPresupueste ’

st
= :
tcataloge de conceptes de convenio, programa de e]eCUClOn modlflcado,
Anotacion en bitacora de orden de trabaje o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos y

Dictamen Tecnico gque funde y motive las causas (Residencia) N°

Ampliacion de Garantias de cumplimientec de Contrate

Autorizacion por escrito de prorrogas

Notificaclon por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adiclonales o conceptos no previstos en &l
catalogo original {Contratista) con los precios unitarics correpondientes y documentos soporte.

AutorlzaCLOn por escrlto o en bitacora de ejecutar cantidades adicionales del Convenic o conceptos no previstos

Informe dal Organo Interno de Control des 1a Ejecutora de la autorizacion del Convenic {si es superior al 25% del
Contrato)

o e s
Solicitud de terminacion antl01pada por parte del contratista

Oficio de designacion del sevidor publico responsable de ordenar la suspension

Avisc a la contratlista de la suspension o terminacion anticipada

Acta circunstanciada de suspension de Obra (y en su caso convenio modificatorio)

Acta Circunstanclada de la suspension o terminacion anticipada

Motificacion del Inicic del Procesc de resgision administrativa del contrato

Resolucion de rescision del contrate y notificacion a la contratista

Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

Informe al Organc Internc de Contrel de la suspension, terminacion anticipada o rescinsien administrativa

Avigo de termlnaclon anticipada por parte del Contratista

Acta de Entrega-Recepcion fisica de losg trabajos {(Contratista-CODESCN)

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos (CODESON-Contratista)

Oficic o Netificacion al contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de Obra (Dependencia)

Acta Finigulto

Finiquito de Obra debldamente requisitade conforme z la Normativa aplicable (debidamente firmadoc }

Finiquito de Obra debldamente requisitado conforme a la Normativa aplicable (archiveo excel)

Oficio de Liberacion de Garantia de Cumplimiento

Oficio de Liberacion de Garantia de Anticipo

Fianza de Vigios Ocultos

Acta de Extincion de Derechos y Okligaciones

Informes Trimestrales

Planns de Obra Terminados (debidamente firmades)

Plancs de Obra Terminados (archivo autocad)
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REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTC DE CABORCA, SONORA
UDEPARTAMENTO: DIRECCIGN DE INFRAESTRUCTURA
“““ - RECURS!
CONTRATO; G I ABSDONIED: 0 E¥:
METODC: LICITACION POR INVITACION A CUANDG MENOS TRES PERSONAS

e CBSERVACION 1!
SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

NORMATIVA INFRIGIDA

s Subdiascitnde | Soliinad dat conratste sl Reglsia Enica de
proyactes Contratista fApica sh st #a tourse Federal), MBE
+To e
proysctos recursos. 2Ll
[ da  |Sollchud del | Reglatro Unlco de
wroyuctar |eaniatita ¢Apliea am s de recuran Faderal). nes
RECOMENDACIONES:

SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENC!A ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDO
EL ORDEN MARCADC EMN ESTE.

OBSERVACION 2:

"""" - NGO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:
ELABEACION, PROGRAMACION Y PREAVEVEITACION var [CHECK LIST)
RSTURIOS PREVIOS ver {CHECK LIST)
e EBROYECTO BIECUTIVO ver |CHECK LIST)
SERERALIDADES var [CHECK LIST)
NORMATIVA INFRIGIDA
o T _
R— Z i
= B s L
- s - i o
Bl L =
EXPEDIENTE YECKICO
e [Subdiracitn da proyectos Evaiuacldn da Impacte amblantal. 20y 21
Loz eemudion de que
Subdlracalén de proycted para definis Ia factiblided técnica, acenbrice, 214
— epolaiea ¥ voclal de loa trabajos.
Subdirecclén de preyactes Chlativs ¥ matms de I8, cbra, 21l ?
’ Lav nemies nplicables conforma & fa Ley
J— Subdireccién de prayectos . Fadaral sobra Metrologla y Normallzacibis o, 21y

fulta tla 63lav. lag nermas intarnacianatas.

La calondarizaclin fiska y financlers da los|

cosutons- mocesarion puva le reclizackén de
o Subdiracctén do pioyecton ostudios y proyecios, e - sjscuciin de lag] 2024

Irahs[os, a3} como o3 gastus da oparacldn.

Las Invastigaciones, ssesarlas, consultories y]
satiudios que se raculerin, Incuyande los
Subdiractidn de proyactor proyecios atquitecténices y de Ingenferla -Ky2q
(mecénica de sualoa. memorlz de caleule,
topografia, kidréulice, geotagle, ele)

. cwbeeceitn ds proyectas L2 eduuitiaion y rmgatarzacién de 1a fenancia ¥
e ln fiana. 18y 2ty
[ Subdlraccitn ds proyeciar Frosupussto base- 21M120y24
Subalracsién de proysctes Eapaciicacianss de sonsiruceitn, 24
Subdlraceion de proyestos fMlormas de calldad, ' 24
Llcenelap, awterizaclones ¥ permlsoa de
Subdiraccién de preyactos iy 10 21X v 2BV
....... poT =
T Oficio do autorlzacién (ani los casea que
Diraseisn do obras publiss aolavel. 2
Direcclén de obvas publices Ofido di - aprobacion fen foo cases quo 24
apligue).
A ' Direcclan de obwes plblicas Anoxo de ejecusisn (Gonvanis) Hegia da opamelsa
Dirocelén de obras ptblizas Anoxo tienico/dosglona s acaloner Raglas do operaclén
Dirsccién du obraz peblicas Tansfarancia eleciréalcd {an su taso) Regias de operecién
Diracelan da abras pabilas Ofcle da modificaclén presupuastal. Raglas da paracién

RECOMENDACIGNES:
o INTEGRAR LOS DOCUMENTCS MENCIONAOOQS EN €L CHECK LIST




REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA! H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTG: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RECURS! ER
CONTRATO; .LAB:P

i E T i
METODRO: LICITACION POR INVITACION & CUANDO MENDS TRES PERSONAS

OBSERVACION 3:

ELCONTENIDO DE {AS BASES OE LICITACION NO SOLICITA A LOS CONCURSANTES LAS SIGUIENTE BOCUMENTACION [NO

CUMPLE CON LA NORMATIWIDAD)
OPINIONES POSITIVAS DEL IMSS
OPINIONES POSITIVAS DEL SAT

MANIFESTACION DE LEY DE ANTICORRUPCICGN EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

MANIFESTACION DE CONFLICTO DE INTERESES
MANIFESTACION DE INFORMACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL

RECOMENDACIONES:

ES NECESARIO ENVIAR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO LAS BASES DE LICITACION PARA CUMPLIR CON LA

NOMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACION,

OBSERVACION 4:

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE PROCEDIMIENTO DE LICITACION

CONVOCATORIA/INVITACION EN COMPRANET

INVITACION AL DRGANO DE CONTROL PARA EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEN CASO DE

INVITACION A CLIANBIO MENDS TRES PERSONAS

AUTCRIZACION

Dlraccién do obvas poblicas

Diclamen pars podar celabrar esnlato de)
sorvicion ralagfensdes cen la‘ebve piblica,

DHrecclsn da obras pbliges

Dictaman amitide por of Comité, acbre la]
procodencit de no celebrar fa Jicimclén
pitiica {aplics en la Invitacién a ras porsonas
yonta direnia),

PROCEDIMIENTD DE LISTAGION

IMeHtaciones de obra publica

Blvension de compres y

Resumen de fa Comvacateria an el Diatio

Ofictal d Ia Fadaraclon.

Direcolén de compres y
Ifelactotras da abra publios

Inwiecldn @ un repressmianz del Orgeno!
Intarne da Contrel.

Diraectdn do compras y
lic#alenat de obia publien

Eserile do fas pursoras que manifastaron
tener Intarés on pEricipar an fa lellacién o en
Iz gonyocatarta

Diracchon de sompras ¥
NcHaclones e obra stblica

Reglatre Extalal Unico de Contratistac,

Diracclon de compras i
Ncltaclones de obra poblica

Evaluacién do la propuseta. (dagtmentacisn]

3eports ufjlzada para smits ol falte).

Titaqelon do sompras y
lisitacianes de okra publica

Dogismento de Fallo,

Diracelsn da grmpras y
lcHaclanos de chia pabhica

Acta de Junta pablica #n tue Ee de A gonoeer|
alFallo,

Dlroscion de campras y
Meltazionee da obra pablica

Dictarssr: qus hande y motlve log ariterlos para|

la seluceidn dal procedimients de axcapeldn,
{on zaso de invitacln & tres conlratistas),

Diirgegidn de compras y
lieltaciones da okra publica

Dictarmen da resuttados do la evalupcién (on
830 do Invitzcién a tras contratistas).

RECOMENDAZIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

QBSERVACION 5:

FALTA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION

ver (CHECK LIST)

ESCRITO FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION, DEL ACREDITAMIENTG DEL O LOS
CRITERIOS EN QUE SE FUNDC LA SELECCION DEL PROCEDIMIENTO DE EXCERCIGN ¥ LA JUSTIFICACION DE LAS RAZONES
QUE SUSTENTARON EL EJERCICIO DE LA QPCHON, DICTAMINANDO COMO PROCEDENTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION QUE AUTORIZA LA CELEBRACION DE LICITACION (FUNDADO Y MOTIVADO EX CRITERIOS DE ECONOMIA,

EFICACIA, EFICIENCIA, [MPARCIALIDAD, HONRADEZ ¥ TRANSPARENCIA MEIORES PARA EL ESTADS) ENVIO DE INFORME
AL DEC ’ war {CHECK LIST)



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTS: DHRECCION DE INFRAESTRUCTURA

251 CAMPOBANICO: (745t 20 :
METQDO: UCITACION POR INVITACION A CLUANDO MENOS TRES FERSONAS

NORMATIVA INFRIGIDA

T

i = e e
AUTORIZACION
Dirsccltn da abrma publicas Disttmen para poder celsbiar comyale dal 1Bcuado pirats

sarviclos relsclonados con in obrs piiblica.

Dictamen_emiid por ol Gomits, sabra la
procedoncla da no colabrar fa dickncisn =0
pitblica faplica en la invitazisn & et pevanns |

¥ 81 la adjudicacién diracta)

Drracelon da obras pioblices

RECOMENDACIONES!
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LiST

OBSERVACION 6:

EL CONTENIDO BEL CGNTRATC DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
FECHA Y FOLIQ DE LA OPINION POSITAVA DEL IMSS

FECHA ¥ FOLIO DE LA QPINION POSITA DEL SAT

NG PRESENTA EL DOCUMENTC DE OPINION POSITIVA DEL IMsS

NG PRESENTA EL DOCUMENTEQ DE OPINION POSITIVA DEL SAT

NQ PRESENTA MANIFIESTO DE PROTOCGLO DE TRASPARENCIA

NO PRESENTA MANIFIESTQ DE PACTO DE INTEGRIDAD

RECOMENDACIONES!

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EL MODELD DE CONTRATO
A REVICION ANTES DE CONTRATACION PARA 5U VISTO BUENO O MODIFICACIONES SEGUN LAS-ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIGNES LA OPINION
POSIVA DEL IMSS ¥ SAT AMBAS VIGENTES ¥ POSITIVAS A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO {NO MAS DE 30
DIAS DE EXPEDICION)

OBSERVACION 7:
FALTAN DOCUMENTCS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION

CONTRATACIGN ver {CHECK LiST}
NORMATIVA INFRIGIA

CONTRATO DE CERA PUBLIGA

Diroccién de cbvas pitfioas Rroyactas y planes. a8y
Dhacelt) dn obras ablices Presuplasto. 46:¢ ¥yl
Diracctén de obrag piiblicas Proysctas y planas. 48
Dheaslén de obras pobiicas Programa db itsbelo datidaments frmiado @y

Infarms 8 Ie Caniralorie Interma ralative & ln

) termalizacion dal contiate © aeto fu
° 41 cuntte pdoto

Diraccién do chiss plibhoas adludicads por owoepeién o la Nellacién,

pciblica.
RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVAS:ION B
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EECUCION
RIECUCION ver {CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGIDA

S o ié! :
£JECUGION DE OBRA
) Docurante dords o conlmisla dosigns al

Diracoitn do obras plblicas sisporintonganta de consiruceldn >}
Ciracelén do chras piblcas JEnumo:'\E'ubl:undo se pora o disposicién sl 52

. ; Biticora da obra pébfiea en  medios §
Direcclan da obras piblisas elactronicos. 48 sequnde v (Mma odTate
Dlracetn do abrec pitbiicas Rapotta tip suparvisian,

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTD DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA,

RECURSO: FEDERAL
CONTRATE:

METODO: LICIACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

OBSERVACION 9;

017!

NO $E HAN PRESENTADOLA DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA ELABORACION DEL CONVENIO

SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA
REPROGRAMACION

DICTAMEN TECKICO QUE JUSTIFIQUE LA MOBIFICACION DEL CONTRATO
APLIACION DE GARANTIAS BE CUMPLIMIENTO

NORMATIVA INFRIGIDA

ver {CHECK LIST)

5 T
MODIFICACIONRS OE CONTRATO
Avise ui Grgana Interac do Canlrg! 9abra I
Sindicatun Rulorizazion &l convanio (5t es supetiar at 59 coima gty
25%).
ocurmarty donds se justiiguo y s
Sinccanus fundamente les causas do fa celebracian da ]
sorvanlo modeatario sl a5 superor al 26%
- Dictamen thenlca Wuslfieaclén Veenics qus
stidiontyra Cocaman terl BEGLAMENTO DE QRAS.DR: BaTANG
) Helliaacian de saichud A amplieion =
Direccit de obras publicas anolaeisn un bitdsora (Dantraista) EEGLAMANIO OF GARAA OFL EKTAIK)
Diraceisn de obia publicas Dictastan de regalucién (D ) P
Tesararia Apliaclan do garantie (modfiosoitn an REGLAMENTO NE DARAR ey ESTATG
plazod,
Tilroerisn de obras pablines Programa da rabejo actuslizad, BEQLAMENIQ0% CRuS L Exapn
- Nelifcacian de carfiiades adiclonaias &
Diresoién de compras y :
concoprot no previstos (Contiatste REQLAMENTQ OF ORRGSIEL HiTang
T
Veltaciaras de obra poblica iy
Diratcion do compras y Anlisia da prscios unltarios da concepton na
Weltasglones de utra polee prevlslas. BEGLAMEAED D CA%eR 011 281400
Diruscitn de compras v Actorizaclén por escrta a sn S cora (Per | .
lcktaclonas de obra piblica sastdencia). ECANRIO.0f CRSAN OF) £31400
Diracelon ds obrss piblicas Autrizanidn du recursos, RECLAAEA10 DE QRIS 0] 80
Amplician ds gararie (modifaclen an
Tosarerie o BEGLAMENIC Q8 QA3 L Ftiany
Direccién co obras pablicas Présuipuasta. Sullclonts g caliiagn vlortzads, | BEQLAMENI OF OBgag DF ExTanD
RECOMENDACIONES:

RECORDAR AL CONTAATISTA QUE DEBE PRESENTA LAS ESTIMACIONES
PRESENTA RETRASO EN EL PROGRAMA , ES OBLIGACION DE LA DEPEN!

DE LAS ESTIMACIONES.

OBSERVACICN 10¢

NO SE HAN PRESENTADC ESTIMACIONES A LA FECHA A PESAR

INICIADO CBRA,

NORMATIVA INFRIGITA

e

BE EJECUCION DE QBRA NO MAYORES A 30 DIAS, 51
DECIA APLICAR LAS RETENCIONES EN LOS CUERPOS

QUE EL CONTRATO YA TIENE MAS DE 30 DIAS DE AVER

ver {CHECK LIST)

e £

_ESTIMACIONES

Diraccién de obres piblicas Anticipo 0
- Estimaciorias pars o page ormal da WEbRS
Direccién de obres pablicas Py Y|
- - Frasupussto do Ja esimacian (Do vonaptos
Dirocsi¢n da obras pblicas oloctlades an el porlatio) 5
Diracelon do obrss pibiicas Nomaros goneradoras H
Dioveion de chras plblicas Motas de blticoras. &
Direccién de ohvga plblicrs Crequis, 5d
Diroogién da abras poblicas Prusbas de fabaratoro, 54
Birocclon de obran pihiicas Ruporte fotografice, 54
Factures (La original nermaimante se
Tozorarta conoeniza on ol 4rea ds Cuoplabilisd, Ley 5
Generat ds Contabilided Gubsrmamental].
Gireccién do obias pobficas Aumilar contatia
Trarwarencla slaciinica I original
Diracelbn o ohras pbilcas normalmants se concentre én e Dirgcclon do
Contabligad.
- Docutneets de dliedmiants por alrase on of
Diracelén db obras pblleas 1 oo do et 504
Ciranslén de obras poiiicas 2 Ratanclonos gronsmicas (Pracasa do obra). 48 by
Direcelén do obras pakiizas 3 Pents canvenclanalss (Térimina de obra), ks
Noliicaclan ol vortratisia d6 Ia ratoeron o dn
Oiracetén da obras publicas 1 195 b coie el
RECOMENDACIONES:

RECORDAR AL CONTRATISTA QUE DEBE PRESENTA LAS ESTIMACIONES DE EJECUCION DE DBRA NO MAYORES A 30 Dias, 51
PRESENTA RETRASO EN EL PROGRAMA ,-ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIA APLICAR LAS RETENCIONES EN LOS CUERPDS

DELAS ESTIMACIONES,

OB3ERVACION 11:

NO EXISTEN BITACCRAS ELECTRONICAS ABIERTAS EN EL PORTAL BOPS

RECOMENDACIONES;

ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIOA ABRIR EN TIEMPG LAS BITACORAS ELECTRONICAS BOPS

RECOMENDACIONES:

TOBOS LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN HOJA MEMBRETADA




utorizacion y/o Aprobac1dn de
Convenio de Otorgamiento de Subsidlos de SHCP

Oficio de Autorizacion de Modificacicnes )
Antecedentes de Inversion y metas de Ejercicios Anteriores (Acta de Entrega-Recepcion Ejercicio Anterior,
Anexos, Convenios, Reglas, Etcq)

Programa anual de Obras de la Dependencla {Obras gque se encuentran incluidas en Programa Aprobado por el
Titular)

Validacion Normativa

s e
BREVEO e f -

e8RS i z SoRbie e S ,
Resolucion de estudlo de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicacién
Licencias y Permisos necesarios {licenclas y permiscs CFE, PEMEX, COMAGUA, SEMARNAT, Ferrocarrxiles,
Ayuntamientos, Municipales}, y en casc gue resulte aplicable liberaciones de derecho de wvia

Liberacion de Predio y/o afectaciones o en su caso Oficio gue no aplica

Estudios complementarios y/o de apoyc a proyectos

Doy s s
SR, Hebh ey e e
S e .

men tecnico, soloc en casc de obras completas)

Valldacion, Aprobacion © Autorizacion de Proyecto (DicEa
Proyecto ejecutivo o Basico {Planos Arquitectonices, Ingenieria, Estructural, Instalaciones stc}
Especificacicnes tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Memorla descriptiva

Numeros de Flanos

Numeros generadores de volumenes

Catalogo de conceptos

Calendaric de Ejecucicn

s

L
s

Calendaric o Probrama de Ejecucion de obra elaberadoe

Presupueste Base de la Ejecutora

Cbnvocatbrla/InVLtaCLOn en COMPRANET

Resumen de Conveocatoria de acuerdc a RLOPSRM

X Documentos: Propuesta Tecnica y Economica de acuerdo a Convocatoria (Incluye formato de recepcion de
documentaos)

¥ Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacidén de los trabajos y sus condicicnes ambientales,

X Constancia de Asistencia a la Junta de Aclaraciones
Invitacion al Organo de Control para el acto de presentacion v apertura de proposiciones den caso de
Invitacion a cuando menos tres personas

X Acta de Apertura Tecnica y Econcmica

¥ Descripcion de la Planeacion Integral del licitante para realizar los trabajos

X Analisis del Total de los preclos unitarios de los conceptos de trabaje

X Programa de ejecucion de los trabajos conforme al cataloge de conceptos de sus erocgaciones

x

L
X Falleo de la Licitacion
X Beta de Fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en Compranst

i HE ”:;%;W.u“ 5 2 b e 5
ﬁ’% = - o o i
LE

s

i o : e e =
Escrite FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION, del acreditamiento del o los criterios en
que se fundo la seleccidén del precedimiento de excepcion y la justificacion de las razones gue sustentaron el
ejercicio de la opcion, dictaminando como procedente el procedimiento de contratacion que autoriza la
celebraclon de licitacion (Fundade y motivado en criterics de economia, eficacia, eficiencia, lmparcialidad,

honradez y transparencia mejores para el Estado) ENVIC DE INFORME AL QEC

X Contrato N° (
Requisitos en la base de licitacion y de invitacion a cuando menos 3 personas y presentacion a la dependencia
contratante por la persona adjudicada con un contrato del documentc expedido por el SAT con la opinion de
cumplimiente de cbligaciones fiscales prevista en la regla 1.2.1.16 de la Resclucion Miscelania Fiscal 2018

Catalogo de conceptos c¢on montos y/o presupuestos de la empresa adjudicada (debidesmente firmado)

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Programa de ejecucicn de les trabajos pactados
¥ Garantia por la correcta y oportuna inversion del anticipo,.Ncmbre de la Afianzadora
X Garantia de Cumplimiento del Contrato, Nombre de la Afianzadora




L e
de la Obra
X Oficio de Asignacion de Superintendente responsable de la Obra (contratista}

Manifieste de FIEL vigents del Superintendente {contratistal

Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposicion de los inmuebles
X Oficio de Inicio de los Trabajos

Bitacora de Cbra electronica y en casc de habser realizado la bitacora convencional presentar la solicltud X
realizada y la autorizada emitida per la Secreataria de la Funcion Publica (articulo 122 del Reglamento de la Ley
de Obra sPublicas y Servicios relacionados con las Mismas}

X Oficio de Asignacien de es¢deﬁ¥; responsable

Reprogramacion en su caso por la entrega tardiaz de anticipo

éiﬁi'fi’fi‘?%%‘};g it M%X{’ 7 e
£5 fe e i 2
- o o

_ i P ¥ i b
Caratula de estimacion, Factura, Calcule e integracion de los importes correspondientes a cada est
considarande las deducciones que correspendan.

Humeros generadores de cbra debidamente referenciadas con Sus claves segln catalogo, resumen de generadores ¥
resumen de estimacion por concepto y partida.

Croquis de la ubicacién de los trabajos gue amparan la estimaclon debidamente requisitados por los gua intervienen

Notas de Bitacora del periodo de estimacion

Controles de Calidad y Pruebas de Laboratorie
Mlnutas, actas, acuerdes, comunicadcs que hayan sido generadores respecte z la cbra.,
Reporte Fotografico ’

Reportes de Supervision (informes periodicos asi como Lnforme final).- Residante

CONG =
Solicitud de Ajustes de costos {contratista)
Estudios y documentos soportes
Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o entidad
Solicitud de Autcrizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto (Incluye Anallsis de Precios Unitarios)
Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto

e
. 2 e i Vﬁ%w yﬁﬁ%&%&fm@« it 5 % i R i
X Convenlos con ia documentacion soporte {catalogo de conceptos de convenio, programa de ejecucion modificade,

Anctacion en bitacora de orden de trabajc o de la aceptacicn de propuesta de ampliacicn de trabajos y
Dictamen Tecnico que funde y motive las causas {Residencia} N°

Mmpllacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

Autorizacion por escrito de prorrogas

Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstes en el
catalogo original {Contratista) con los precios unitarios correpondientes y documentos soporte.

Autorizacion por'escritc o en bitacora de ejecutar cantidades adicionales del Convenio o conceptos no previstos

Informe del Organo Interno de Control de ls Ejecutora de 1a autorizacion del Convenio (si es superior al 25% del
Contrato)

ol

cipada por

3 z‘f{{w AR
parte del contratista

Oficio de designacion del sevidor publico responsable de ordenar la suspension

5

Selicitud de terminacien anti

Aviso a la contratista de la suspension o terminaclon anticipada

Acta circunstanciada de suspension de Obra (y en su casc convenio modificatorio}

Acta Circunstanciada de 1a suspension ¢ terminacion anticipada

Notificacion del Inicic del Proceso de rescision administrativa del contrato

Resolucion de rescision del contrato y notifigcacion a la contratista

Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

Informe al Organc Interno de Control de la suspansion, terminacion anticipada o rescinsion administrativa

Aviso

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos {Contratista-CODESON)

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos (CODESOM-Contratistal .

Oficio o Notificacion al contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cazbo &l Finiquite de Obra [Dependencia)
Acta Finiguito

Finiquite de Obra debidamente requisitado conforme a la Normativa aplicable {debidamente firmado )

Finiquito de Cbra debidamente requisitade conformeé a la Normativa aplicable (archivo excel)

Oficio de Liberacion dé Garantia de Cumplimiento

Oficio de Liberacion de Garantia de Anticipe

Fianza de Viclos Qcultos

Acta de Extincion de Dereches y Obligacicnes

Informes Trimestrales

Plancs de Obra Terminados (debidamenfe firmados)

Planos de Obra Terminades (archivo autocad)




CAB POZO-DIAMANTE



REPQRTE DE AUDITORIA

FECHA: 16-3g0-16
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: IMAECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSC: F -
CONTRATO: RB:POYOIAMANTE40: g T
METCDO: LICITACION POR INVITACION A CUANDC MENOS TRES PERSONAS

OBSERVACION 11
SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDC DEL EXPERIENTE UNICO DE OBRA

NORMATIVA SINFRIGIDA

SeMisltud de! contratista al Reglssio Unloa da y
Sulpdirocnién d0 BroracloR ) poriratata (Aplcs an uso de tecuras Fadaral) 4B
da proyect " fivanciots 9% los rasurzos. 2140
Salolrd del contyatisa al fegialro Unfea da -
Subdltoncltn de POV | Contratita iAplca arusio db recurso Fagural, LB

RECOMENDACIONES:
SE PROPORCICNA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDO EL ORDEN
MARCADO EN ESTE.

QOBSERVACION 2:

NG SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:
BLANFACTON IOW ¥ PRESVENHATACION ver {CHECK LIST)
RSTUDIOR RARVIOL wer (CHECK LIST)
BACYECTO BIECUTIVO ver [CHECK LIST)
QENERALIDADES var [CHECK LIST)

G
EXPEDIENTE TECNIGO
Subdirecaién de proyectos Evalunclén de Impacic amblantal. 20vild
Low asudlos de prelnversien que 98 requieran para
Bubdlreccién de proyectos deftalr g fagtbMidad 1aenica, acondmica, eaolégica y a1
30¢ial do 1oz trabajos.
Subdlreccidn de prayectos Objetivos y malas ds la obra. 214
Las rioimas aplicablss conforme & [a Lay Fedoral
Subdireccién da proyactos xahra Metralagla y Netiailzeelan o, o fele de dstns, 2N
Ioa normgs Infemacionales
Lo satandatizeslén fFalcn y Fnanclern da los racursos)
. nacesaros pare la reelizeclén da astudios | y
Stbdiescian do proyoctoa proyectos, 1a elacucién de ks Irekajos, sal como Iog AUy 2e
anstos de pperesidn,
Les lnvesfigaclones, asasorfar, consullories |
astudien gua so reqdiatan, induyende log proyactos
Subdireccldn da proyectar srquitecténicos v da Inganletis {macdnica ds euskos, 21Xv24
memeria de cafcute, topografla; hididulica, gaslogha,
ate)
Subtireccitin do proyacias :i:';dqulalalén ¥ regulatizacisn da la tapngla de le. 18y 215
Subiiacebn do proyactas Prasupuiasts bass 21,23 ¢24
Subdiracclor de proyectos Espeificntionaa dv construcolsn 4
Eubalrocalon de proyecios Normas de calldag. - 24
Eubdiraceldn de proyectas Licanles, sulorizacionas y parmisos de constucclon, 0¥ 2Ey XY
AUTCRIZAGISN
Cirazctén do ohuas pobllcas Oficto de suindzachén {en boa casos que apliqus). 2
[Hrescibn te bras plblicas Oficlo de aprabacién far o casos qua apliqus). 24
Diraccién do sbras publicas Avnexo de ejscuclér {Canvaniz). Reglas de operacién
Divoceldn de obras publicas | Anexe techlcafdasglose de sociones, Raglan da operacisn
Diraceldn da obraz puibllcas. Transferencia sisctranica (an su cao) Ragles da opuraclén
Diracelén de obras publicas CHiclo da medifasian prespugsts, Ragls da operasien

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADGS EN EL CHECK LIST



REPORTE DE AUDITORIA

FECHA! 16-8g0-18
DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTO DE CARORCA, SONORA,
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRL/CTURA
HECUASC: FEDERAL

OBSERVACION 3:

ELCONTENIDO DE LAS BASES DE LIGITACION NO SOLICITA A LS CONCURSANTES LAS SIGUIENTE DOCUMENTACION {NO CUMPLE CON 1A
NORMATIVIDAD}

QPINIONES POSITIVAS DEL IMSS

-OPINIONES POSITIVAS DEL SAT

MAHIFESTACION DE LEY BE ANTICORRUPCISN EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL ESTADD DE SONORA.
MANFESTACION DE CONFLICTQ DE INTERESES
MANIFESTACION DE INFORMACISN DE NATURALEZA COMFIDENCIAL

RECOMENDACIONES:

ES NECESARIO ENVIAR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO LAS BASES OF LICITACION PARA CUMPLIR CON LA NOMATIVA VIGENTE EN
MATERIA DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACION,

CBSERVACION 4:

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE PROGEDIMIENTO DE LICITACION

CONVOCATCRIN/IVITACION EN COMPRANET ver {CHECK LIsST)
INVITACLON AL CREANO DE CONTROL PARA EL ACTO DE FRESENTACION ¥ APERTURA DE PROPOSICIONES DEN CASG DE INVITACION A clavpo

MENDS TAES PERSONAS

ORMATIVA INFRIGIDA
R T

e o
AUTORIZACION
N Dlelamon para Fader telobrer conalo b Sanisen]
Wircclén ds obras pebiizay relazionedos can e obrm prblica. 2ecuana pursly
Dletizmen srildo por ol Comith, sobve Ia procadenein
do no celebrer 13 licitaclén publica taplios an I
Dhrecgién da obma plilicas Invitacién 3 tres parsonss ¥ en I adjdicacién 280
dlrecta).
PROCEDIMIENTO BE LIGITACION
Direzcitn de compras y Resamen de la Convozatorie an sl Dhela Cirelal o la) 2
Weiaclanas da abrg pbtics Fedatackin,
Dirscelén de sompras ¥ Imvilacién o U reprasantante del Crgana Infarmo da| 2 ]
Meltadionas de obra pablica Cantrol,
Oirecelén da aompras y Escrita db |83 persones que manifeslaran tenar intards =
Uleifagionss de obr plblica ot participar en la liekacion o an la convocatorta,
Direcsion de compras y p -
s 5 obra pibiice Roylstra Egtatal Unico de Coniratistas, Zaplg
Diraccldn dg compras y Evaliacion da Ia propuresta. {documentasion 30p0Hte| ™
i bra plbliss utlizaca para e ol falis).
i [¥ciamen que funde y motiva los crliedios para dal
l?c';f_jm:;“m;’“’u:w aaloccion dal procadimlants da sxcepcldn {an casa ds 41 sagunda pénafy
@ o5 invitacion g tres conratintac)
Direcelon de comprag y Dictamen da retuttados da s evaluaclen {an casp dol ; "
I o obra pibtica Ivitmeitn u ibes contratistas). :

RECOMENDACIONES;
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENSGIONADDS EN FL CHECK LIST

DBSERVACION 5:

FALTA EL DICTAMEN-DE EXCEPCION A LICITACION

ESCAITO FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION, DEL ACREDI TAMIENTO DEL 0 LOS CRITERIOS EN GUE SE FUNDO LA

SELECCISN DEL PHOCEDIMIENTO b EXCERCION ¥ LA JUSTIFICACION BE LAS RAZONES GLE SUSTENTARON EL EIERCICIO DE LA ORCION,

DICTAMINANDO COMO PROCECENTE EL FROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE ALTORIZA LA CELEBRACION DE LICITACION (FUNDADO ¥

MOTIVABO EN CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ ¥ TRANSPARENCIA MEICRES PARA EL ESTADO)

FXVIO DF INFORME Al OF G var (CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGIDA
o 2

¥ MRS
AUTORITACION
Dictagtor emllde por 4l Contits, 3abre la i
, de no celebrar Ja lisilncldn publica faplica sn |a,
Direcelén de abras publicas Inviiaclan a tos personas y en la sdjudicacien’ 2=
girocta).

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LGS DOCUMENTOS MENCIONADGS EN EL CHECK LIST



REPQORTE DE AUDITORIA

FECHA: 16-ag0-18
DEPENDENCIA: H. AYURTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO! FEDERAL
CONTRATO: ‘CAB : 3
METODO, LCITACION POR INVITACION A CUANDO MENDS TRES PERSONAS .

OBSERVACION 6:

EL CONTENIDO DEL CONTRATC DE OBRA PURLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:

FECHA Y FOLID DE LA OPINION POSITAVA DEL IMSS
FECHA Y FOLIO DE LA OPINIGN POSITA DEL SAT

NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE OPMNION POSITHVA DEL IMSS
NO PRESENTA EL DOCUMENTC DE OPINION PRSITIVA DEL SAT

NG PRESENTA MANIFIESTO DE PROTOCOLO DE TRASPARENCIA
NO PRESENTA MANIFIESTQ DE PACTO DE INTEGRIDAD

RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA El. MODELO DE CONTRATO A REVISION ANTES DE
CONTRATACION PARA SU VISTC BUEND O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES OBLIGACION DEL MUNICIPIQ SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA OPINION POSIVA DEL IMS5 ¥ SAT

AMBAS VIGENTES Y POSITIVAS A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO {NO MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICICN)

OBSERVACION 7;

FALTAN DOCUMENTCS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION

NORMATIVA INFRIDISA

ol e
0

GONTRATO DE OBRA FUBLIGA
Direcelen da ohies pobicar Frayactss y planos. FEEY
Direscién de ohias piblicas Presyntiest. BV y
Dirsccidn ga abras plblica Frovacios y shanas_ A3y
Blreceldn de sirag publicas Programa de trahaja frmada FrRT
Informe a e Contratorls Interna relative 4 fal
Direcelén da abrat publioas {formaitzackén del eantrsto f #ste e adjudicade per 41 suario oo
axsaprisn a la Ictnclén pabiics.

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LO5 DOCUMENTOS MENCICNADQCS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 8:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EIECHCION

]

R AT

o

e
E/RQUCION DE OBRA
] Documents donds o coniatstn desigen Al
Dlireceitn ds obins pablieas supstintendents da songtiyoslén, 8
Diraositn de obras pblicas Ecorilo donde 30 pona a disposkin ol inmiueble, 2

Ditecelén de cbras poblicss

Bilkcora de obra pdblica an madios

{ Bl acclén ds obres pautces

Feperoda

RECCMENDALIONES!

INTEGRAR LS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

GBSERVACION 9;

NO SEHAN PRESENTADO LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA ELABORACION DEL CONVENIC

SOUCITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA

REPROGRAMACION

DICTAMEN TECNICO QUE JUSTIFIQUE LA MODIFICACKIN DEL CONTRATO

APLIACKON DE SARANTIAS DE CUMPLIMIENTD

ATIVA INFRIGIDA

MODIFIGAGIONES DF CONYRATO

Avise ol Organo Interra da Gontral sobie [a
L 5 dglmo paraly
Sindieatiura auiorizaclén o convanlo (51 es suparlor of 25%).
Dattiments donda 30 [ustiqus ¥ 6a fundaments les
Sindlestura d i i sl 5B
3 supsrlor al 25%
Sindicstura ﬁ&mmm anfan (Justicacion tacnica que fundey [
Notfizacibn de aclichud de amplinsion o pnoteclsn an
e AZCLAMENTG OF QORAQ DEL CAYALO
Diracelah da abres poblicss Bhadura {Conttabista).
Direcclan da sbras pilbticas Clctaman de rasaluclan (Oapendancia). REGLAWENTZ Df. QRRAS DEL EATADG
Tasorara Aniplinclén de garantic {ingdificsclin en plaze). BEQUAMENT] DE DRRAS D, EATA00
Direczitin de sbras pilbticas Frograma ds rabajo actusiizatc, SEGLAETAQR OPEAD DEL FSTADD
Direccifn de compras y Holflcacién da canidades sdicionales o canceplos 16| o e o oacue cm, zsra
Reltzelanes da abre pilise previstos (Contratlsta a daparidancis),
Diraccién do compres y Analisla da arecles unlfarlos ds cancaptos no
EEGLAMENTO DE QRRAS 5L ETIADD
ligltaclones da obha pihlloe previstas.
Bitageiop de compraz y Aulorleacibn por aserita o on bieorn (Per fa BEALANENTO DR aRg O PR
do obra pibliza residangra) s
Diraceldn de obrag pablieas Aulorizacitn de racuracs. BEQLAMZAT DE ORRAS DE| ESTAND
Tasoreriz Armiplisolan de garantta {modifioackin an morrta) BEL DELESIALO
Direcclon do tbrey pablions Prasupussto. Suflclents 8 catiloga valorlzads BEGLAUENTO N8 S8AA3 QELESTADG

RECOMENDACIONES:

var {CHECK LI5T)

var [CHECK LIST)

ver (CHECK LIST}

RECORDAR Al CONTRATISTA QUE DESE PRESENTA LAS ESTIMACIONES DE EJECUCICN DE GBRA NO MAYCRES A 30 DIAS, 51 PRESENTA RETRASC

EN EL PROGRAMA , £ QBLIGACION DE LA DEPENDECIA APLICAR LAS RETENCIONES EN LOS CUERPOS DE LAS ESTIMACIONES.



REPORTE DE AUDITCRIA

FECHA; 16-2go-18
DEPENDENCIA; H, AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: FEDERAL

METORO! LICITACION POR INVITACKIN A CUAN‘JSU MENDS TRES PERS&NAS

OBSERVACION 10:

NOSEHAN PRESENTADO ESTIMACIONES A LA FECHA A PESAR QUE EL CONTRATO YA TIENE MAS DE 30 DIAS DE HABER INICIADO DBRA.

EATIMMCIONES DEBY AZQUISITADAS ver (CHECK LIST)

ESTIMAGIONES
Direcclsn do ob il Fnl\:lpo 0
Direcelin de obras poktizas Ealnacionas para ol pago hormal de tratiefos )
Presupuaste de fa setimacian 8 ranzeptor
Direccisn 5 obras pibilas PRy B
Direrein de obas pibliors : reres g
[ publicas Mota e bfdzoras, )
E pblicat ICroguls. 54
i pdblicaa : Prisbug do leboratorlo. I}
Ditecel pikjsas Roports folagries. 7]
Fachrras (L& otlgine) noimaimanta se concentia en o
taserarie a7a8 de Contablidiad, Ley Gunwral da Contablidad 1
Gub
repoion de chres plslices Agsliar cortabls.
: T elostiénion E orlginat
Direccitn s obrma puficas concentra an la Direccitn deo Contabiider.
Diosctin do shrms piblces y Decumerts s dFarciero ot o e o age oo -
Dlracclén do abrat pobll 3 Retenzlgnss gegntmicss (Fr Z5Els
Disecclén de obraz poblicat 3 Panas conyancionales (Témine de obra). 46 bls
Notficacion Al contraats ca 12 relenclan o da a5
Divatelan do obra piblices 4 PPy

RECOMENDACIONES:

RECORDAR AL CONTRATISTA QUE DEBE PRESENTA LAS ESTIMACIONES DE EJECUCION DE OBRA NO MAYORES A 30 DIAS, 51 PRESENTA RETRASO
EN EL PROGRAMA , ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIA APLICAR LAS RETENCIONES EN LGS CUERPOS DE LAS ESTIMACIONES:

OBSERVACION 11;
NOC EXISTEN BITACORAS ELECTRONICAS ABIERTAS EN EL PORTAL BOPS

RECOMENDACIONES:
ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIOA ABRIR EN TIEMPO LAS BITACORAS ELECTRONICAS BOFS
RECOMENDACIONES!

TODOS LOS DOCUMENTOS EXPERIDOS POR EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN HOJA MEMBRETADA




JR—

ra en su c
Convenio de Otorgamientc de Subsidios de SHCP
Oficio de Autorizacion de Modiflcaciones
Antecedentes de Inversion Y metas de Ejercicios Bnteriores {Acta de Entrega-Recepcion Ejercicio Anterior,
Anexos, Convenios, Reglas, Etc)

Programa anual de Obras de lg Dependencia (Obras que se encusntran incluidas en Frograma Aprobado por el
Titular)

Validacion Normativa

e

; i 3 R
Resclucien de estudioc de Impacto Ambiental ¢ escrito de la ne aplicacién
Licencias y Permisos necesarios (licencias y rermiscs CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT, Ferrocarriles,
Ayuntamientos, Municipales), y en caso que resulte aplicable liberaciones de derscho da via

Liberacion de Predio y/o afectacicnes o en su caso Oficio que no aplica

Estudios complementarios v/o de apoyo a proyectos

Validacion, Aprobacion o Autorizacion de Proyecto (Dic
Proyecto ejecutivo o Basico {Planos Arguitectonicoes, ingenieria, Estructural, Instalacicnes eﬁc)
Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Memoria descriptiva

Numeros de Planos

Numeros generadoresz de volumenes

Cataloge de conceptos

s0lo en cass de obras completas)

Calendarioc de Ejecucion

B S
Jecucicon de obra elaborado por la Biecutora

Calendario ¢ Programa de

Presupuesto Base de la Ejecutora

Convocatoria/Invitacion en COMPRANE

Resumen de Convocatoria de acuerde a RLOPSRM
Documentcs: Propuesta Tecnica ¥ Fconomica de acuerdo a Convocatoria {Incluye formato de recepcion de
documentos)

X

X Manifestacion escrita de conocer el sSitio de realizacién de los trabajes y sus condiciones ambientales.

X Constancia de Asistencia a la Junta de Aclaraciones

X
X
X

X

Invitacion al Organo de Control para el acte de presentacion Y apertura de proposiciones den caso de
Invitacion a cuando menos tres personas '

Acta de Apertura Tecnica vy Economica

Descripcien de la Planeacion Integral del licitante para realizar los trabajos
Analisis del Total de ilos precios unitarios de ios conceptos de trabajo

Programa de. ejecucion de los trabajos conforme al cataloge de conceptos de sus erogaciones

Falle de la Licitacion

X Acta de Fallo y/o aviso de que la misma se encuentra en Compranet

=

e ik ks =i : Bt sz%&:,: S i 5 i 4
Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE D LA EJECUCION, del acreditamiento del o los criterios
en que se funde la seleccién del procedimiento de excepcion Yy la justificacion de lag razones que

¢ sustentaron el ejercicioc de la opcion, dictaminando como. procedente el procedimiente de contratacion que
autoriza la celebracion de licitacion (Fundado Yy motivado en criteriocs de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez ¥ transparencia mejores para el Estado} ENVICQ DE INFCRME AL CEC

i
oiobinde x - = 7%%’“ L
X Contrato N° (con anexos debidamente requisitados y/o Acuerdo N°
Reguisitos en la base de licltacion y de invitacion a cuando menos 3 personas y presentacion a la
dependencia contratante por la persona adjudicada con un contrato del documento expedido por el SAT con la
opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en la regla 1.2.1.16 de la Resoclucion Miscelania
Fiscal 2018

i e
{Administracion

1reé£a)

Cataloge de conceptes con montos y/o presupuestcs de la empresa adjudicada (debidamente firmado)

Especificaciones tecnicas genarales y particulares y normas de calidad
Programa de ejecucion de los trabajos pactados

¥ Garantia por la correcta y opertuna inversion del anticipo, Nombre de la Afianzadora
X Garantia de Cumplimiento del Contrato, Nombre de la Afianzadora




o
e A
Oficic de Asignacion de Residente responsable de la Obra

Oficio de Asignacion de Superlntendenta responsable de la Obra {contratista)

i

Manifiesto de FIEL vigente del Superintendente (contratista)
) 3 ] o - I Iy IRy ] T T )
Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de 1la disposicion de los inmuebles

Cficio de Inicio de los Trabajos

Bitacora de Obra electronica y en caso de haber realizado la bitacora convencional presaentar la sclicitud

realizada y la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica {articule 122 del Reglamento de 13 Ley
de Obra sPublicas Y Servicios relacionados con las Mismas)

Reprogramacion en sn caso Por la entrega tardia de anticipo
———— T [ TC50 POor i& en

€ estimacion, Factura, Calculo
considerandc las deduccicnes que cerrespondan.,

i 2 : i % R o
‘—_—h‘—_———__"_.“—_gﬁ I}
Numeros generadores de obra debidamente referanciados con sus claves segiin catalogo, resumen de generadores y

resumen de estimacion Por concepto y partida.

Crogquis de la ubicacién de los trabajos que amparan ia estimacion debidamente requisitados por los que intervienen
_L4__,_4ﬁ____g4___m44___“kﬁ____44____;ﬁ____4ﬁ____44____nﬁ____gﬁ____kg____gﬁ____

Notzs de Bitacora del pericde de estimacion

Controles de Calidad ¥ Pruebas de Laboratorio

Minutas, actas, acuerdos, comunicades qQue hayan sido generadores respecto a la obra.

Reporte Fotografico __

Reportes de Supervision {informes periodicos a3l come informe final).- Residente .
7 77 TUEOMMeS peric

%% = Es

% | PRESUBUES 10
Solicitud de Ajustes de costos {contratista)
Estudios y documentos soportes

Peterminacion de ajustes de costos por la dependencia o entidaad

Seliecitud de Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto {Incluye &nalisis de Precics Unitarios)

L

acion soporte (catalogo de concepto convenic, programa de ejecucion modifica o,

Anctacion en bitacora de orden de trabajo o de 1z aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos y
Dictamen Tecnico que funde y motive las causas (Residencla) N°

Ampliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

——————
Rutorizacion Por escrito de prorrogas

Wotificacion por escritg de la necesidad de ejecutar cantidades adiciovnales o conceptes no previstos en el
cataloge original {Contratista) con los Preciocs unitarios correpondientes y documentos soporte,

”__-ﬁ%—“% I T ) v 1 " — . I
Autorizacion por escrito o en bitacora de ejecutar cantidades adicionalas del Convenio o conceptos no previstos
———;—-—hd_._.___-_.h‘_]__‘_n——'—d_._nﬁ_l_; - - n n i e
informe del Organo Interno de Control de la Ejecutorz de la autorizacion del Convenic (si es Superior al 25% del
_—

ion del sewvi

dor publico respensable de ordenar la Buspension
Avisc a la contratista de la suspension o terminacion anticipada

Acta circunstanciada de suspension de Obra (y en su caso convenio modificatorio)

-Aﬁ__—_gg-_——44__—_44__—,gﬁ__—_44__—_*4____g4____r4T__-mTﬁ__—_gﬁ__—_44__—ﬁ4ﬁ__—-gﬁ_P—_44__—_44-_—_gﬁ__~____Aﬁ____gﬁ____kﬁ___—gﬁ___
Rasolucion de rescision del contrate y notificacion a la contratista

Acta circunstancizda de rescinsion de contrate

Informe al Organc Interne de Control de la suspension, terminacion anticipada o rescinsion administrativa

} i ici po; barte del Contratista ) o ‘ ' -
Acta de Entrega~Recepcion fisica de los trabajos (Contratista-CODESON)

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos (CODESON~Ccntratista)

Oficio o Neotificacion al contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabg el Finigquito de Obra {Dependencia)

Acta Finiquiroe
EEEEEGIE5“aE—6EEE“HEBEEEEEHEE‘EEEEIEIEEEE“E6EEEEEE_ETEEFﬁSEaEEEGE*EEIIEEEIE‘T&EEEESEE5ﬁ2??5EEEQEYW_‘*____“"___‘ﬁ'_
?EEEEEIEE_EE‘6BEE‘EESEEEEEEEE‘EEEEIEEEEEE?7i5HiEEETETIE_EEEE5EI?E'EEEEEEEIE‘TEEEEE?E‘E&ce1)
EEEE16*HE‘EIEE?EEEEET?E?EEEEEEEE‘EE_EE55IEEEEEE6___“‘"__"‘_”_"‘_*"_‘ﬁ__"_‘*____*‘___"‘_‘_—‘ﬁ‘___‘ﬁ____‘ﬁ'_—_‘ﬁ__—
—_—_— . :

Cficic de Liberacion de Garantia de Anticipo
Flanza de Vicios Ocultos

Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones

Informes Trimestrales '
Planos de Obra Terminados {debidamente firmados)

‘Plancs de Obrg Terminados (archlvo antocad)
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REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

BPOI G R

1 LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOCS TRES PERSONAS

1

OBSERVACICGN 1:

SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDO DEL EXPERIENTE UNICC DE OBRA

NORMATIVA INFRIGIDA
Subdiracelén de proyoctas ::!I;I::;s ?IF ::;r;ur':tl‘sta al Rem.sh'o Unice de Conlratista (Aplice an uso 74pis
Subdirace|sn de proyostas Calendarizacién flslsa-fnanclers ds los recursas. 24l
Subdrecaién de proyectas ::llrii:::s ?IF Z:r;t:;ﬁ.stu at Reglstro (Inkeo de Conbralista (Aplica en uso 74818

RECOMENDACIONES:

SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPED{ENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDO EL ORDEN MARCADC EN ESTE.

OBSERVACION 2:

NO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:
ELANEACION, PROGRAMACTION Y PRESUPUESTACION

ESTUDIOS PREVIOS

NORMATIVA INFRIGIDA

L -
EXPEDIENTE TECNICQ
Bubdiraccion de proysctas Evaluacién do Impacte amblental. 20v 21|
; lLos sstudios de preinversién gue $@ requeran pera definr la| g

Subdiraccibn de proyectas tactiblidad thenlea, acondmica, ecoldgica y soclal de foa trabajos. 24
Subdireccldn de proyestos Obijstivos y matas de ta obra, 21

Les normes aplicables conferme a la Lay Federal sobre Metrologla y| g
Subdirectién de proyactas Normalizacidn o, a falta de éatas; las normas internacionalas, 2t

La calandarizacldn fislea y financisra de los racurecs necesarlos para
Subdireccidn de proyectos ta realizacién de estudios ¥ proyectos, |a ejecucian de los trabejos, asf| VIH Y 24

come los gastos de operacién

Les investigacionss, asesorfas, cohsuitorfas y estudios que se|

requleran, Incluyendo los proyecics arguitecténicos y de Ingenierla .
Subdirecclen de proysctos Hmeednloa de suelos, msmoria da céloulo, topegrafia, Wdrdulco, 2:Kvad

aologia, ete.)
Subdirecclan de praysetos 3 edquisicion y regularizacion de ls tanencia te la tiarra, 18y 214
Suhdirecclén de proysctos Prasuptiasts basa, 21X 23v24
Subdirgcelén de prayectos Especificacionas de constrisclan, s
Subdireccitn de proysstos Normas de calidad, 24
Subdireccion de proyactos Licencias, autori y permisgs de idn. 1-X1
] AUTORIZACISN

Direceidn de sbras plblicas Oficle de eutorlzeclén {on los cases yue apligqus). 24
Direccidn de abras plbloas Oficlo de sprobaclén {an los cagos que aplyua). 24
Diraccldn de obras pitblicas Anexa da ejecuclén‘(Cuwenio)‘ ) Reglas do operaclén.

Dirgeeicn de obras pobleas

Anexe técnico/desplose de acciones,

Raglas de operacitn

Direcclén de obras poblcas

Transfarencia a!ectm_n.\:a {en sy casn)

Reglas da aparaclén

[irgccibn de ohras pihlices

Cfielo de modificacién presupuestsl.

Reglas da oparécién

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTCS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

ver (CHECK LIST}
ver (CHECK LIST}
ver (CHECK LIST}
ver (CHECK LIST}



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SCNORA
DEPARTAMENTO: DIRECCICON DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO:
CONTRAT
METQDO; LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OBSERVACION 3:

El, CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACION NO SOLICITA A LOS CONCURSANTES LAS SIGUIENTE DOCUMENTACION {NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD)
QPINIONES POSITIVAS DEL IM5S
OPINIGNES POSITIVAS DEL $SAT

MANIFESTACION DE LEY DE ANTICORRUPCIGN EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL ESTADO DE SONORA.
MANIFESTACION DE CONFLICTO DE INTERESES
MANIFESTACION DE INFORMACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL

RECOMENDACIONES:

ES NECESARIO ENVIAR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO LAS BASES DE LICITACION PARA CUMPLIR CON LA NOMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTOS DE LICITACION,

OBSERVACION 4: :

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE PROCEDIMIENTO DE LICITACION

CONVOCATORIA/INVITACION EN COMPRANET ver (CHECK LIST)
INVIFACION AL ORGANO DE CONTROL PARA EL ACTO DE PRESENTACION ¥ APERTURA DE PROPOSICIONES DEN CASC DE INVITACION A CUANDC MENOS TRES PERSONAS

NORMATIVA INFRIGIDA

AUTQRIZACION

Direcetén de obras pibllcas Dictaran para podes celabrar contrate de servicios ralacienades con 18 ‘

I obra publica.

Dictemen emitido por el Somitd, sobrs la procedsncia de no celsbrer,
Dirsctcién da chras publicas la licitacidn piblica {aplica en fa [wviecidn a tras parsonas y an ia 251

adludlcsc\d_n diragts).

PROGEDIMIENTO DE LICITACION

Diraccitn de compras y licitacionas de R
obre pibliea Convocatorfa o invitacién e cuande menes tres parsenas. 31, 44y 4
E;?:‘:;ig: cormpras y leftactanas da Ragiatra an Compranat da publicacin de la convecataris. 2
Dim"rénfie compras y licitaclanes da Resumen de la Convecataria en el Disrlo ORclal da la Federaclén, ]
obra pithlica
Eg::c&:‘:: compras y fictacianes de Inviteciéh a un representante del Grgano interne de Cantrol. 36 Oitino pérrafo y 44-|1
Direcelén da compras y lcitaclanes de Escrite da las personas gue manifestaron tener interés en participar| 25
obrg piibliea #n la fickacidn o en la convocstorla,
Dirgectén da compras y licitaciones de . .- .
obra plbliea Registro Estatal Unico de Contratistas. 74 BIS
Direccfén de compras y lickteciones da Evaluncién da-la propuesta. {documentacién sgporte utiizada para| a8
obra piblica smitir el faia],
Dlraccitn da compras y loltagiones de "
obra piblica Adta d.e Junta publics en que 54 de & canocer ¢l Fe\ln.
Diracclén de compras y licktacionas de Dictamen que funds .y motve Jog criterivs para la saleccidn dal 4 1
obra pibliea lpracedimianta de excepcion {en casa de Invitaclan a tres contratiatas).
Direteidn de compras y licitacionas de Oictamen de resultedas de Is evaluaslén {en caso de fovitaclan a tres| i i "
obra piblica cohbratistas) N N
RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 5:

FALTA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION

ESCRITO FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION, DEL ACREDITAMIENTO DELO LOS CRITERIOS EN QUE SE FUNDC LA SELECCION DEL
PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION ¥ LA JUSTIFICACION DE LAS RAZONES QUE SUSTENTARON EL EJERCICIO DE LA QFCION, DICTAMINANDO COMO PROCEDENTE EL
FROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE AUTORIZA LA CELEBRACION DE LICITACION {FUNDAGO Y MOTIVADO EN CRITERIOS DE ECONOMEA, EFICACIA, EFICIENCIA,
IMPARCIALIDAD, HONRADEZ ¥ TRANSPARENCIA MEJORES PARA EL ESTADO) ENVIC DE INFORME AL DEC

ver {CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGIDA

UTORIZACISN

Dictamen parz poder cefebrar contrato de servicies ralacionados con 18 cust dreafo
| ghra pdblica

Dictaman emifido per f Comitd, schre la procedencia de no celshrar]
Dirsccién de obras pitbiicas la licltacfn pitbica (aplea en la fvitscén a tres personas y en la| 284
adjudicacién diracta).

Dlreceidn de ebras plblicas

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST



'REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTC DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECLIRS:

VITACION A CUA

OBSERVACION 6

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA!
FECHA ¥ FOLIC DE LA OPINION POSITAVA DEL IMSS

FECHA ¥ FOLIO DE LA OPINION POSITA DEL SAT

NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE OPINION POSITIVA DEL IMSS

NG PRESENTA EL DOCUMENTO DE OPINION POSITIVA DEL SAT

NG PRESENTA MANIFIESTO DE PROTCCOLD DE TRASPARENCIA

NO PRESENTA MANIFIESTO DE PACTO DE INTEGRIDAD

RECOMENDACICONES:

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTCRIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADC DE SONORA EL MODELC DE CONTRATO A REVISION ANTES DE CONTRATACION
PARA SU VISTO BUENO O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES, DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA OFINION POSIVA DEL IMSS Y SAT AMBAS VIGENTES Y
PGSITIVAS A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO (NO MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICICN)

OBSERVACION 7:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION

CONTRATACION ) ver {CHECK LIST)
NORMATIVA INFRIGIDA

1V,
0
-

CONTRATO DEBRA PUBLICA

Direccion de ohras publicss Proyectos y planos, 48y
Direzcitn de cbras pdblicas Prasupussto. 46-Y y Vi
Dirsecion de obras pablicas Proysetos y planas, 45N
Direccfth de obrag pablicas Programa de trebajo dablderranta firmado. ’ . A8y vl
Direceion da obras pdblicas Informs a la Contraleria interna relative a-ls fu{msllzaglén del eontrato; a1 eu X

sl &ste fue adjudieads por excepolén a la licltacisn piblica. H
RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 8:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION
BJIEGUCTON ver {CHECK LIST]

NORMATIVA INFRIGIDA

e

EJECUCION DE'OBRA
Diraseitn de pbras publicas. Egerlts dende se pone a dispesiclon el Inmusble. ) 2
Direccibn de obras publicas Bltdcora da obra publics en medios glestrdnicos. 46 sequndo v ditimo pimale
Dreceldn de obras plblicas Reports da supsnyisitn, ) RESUAMENTQ DE 0ORAS DEL ESTADD

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENGIONAROS EN EL CHECK LIST



- REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA

frrm ) DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO:
CONTRATO:
p— METODG: LICITACION POR INVITACION A

OBSERVACION 9;

NO SE HAN PRESENTADOLA DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA ELABORACION DEL CONVENIO

SOLICITUD POR PARTE DEEL CONTRATISTA ) ver (CHECKLIST)
wwwwww REPROGRAMACICN

OICTAMEN TECNICO QUE JUSTIFIQUE LA MODIFICACICN DEL CONTRATO

APLIACION DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVA INFRIGIDA
: T T

oot
ONTRATO
I Sindicatura Aviso af Org_ina Intersra de Controt sobre |a autodzaclén al cenvanio 50 décimo parato
Si s superior ul 25%).
- Documeanto dande se justigie ¥ se fundemente las causas da la
Sinckeatura i6n de eonvano me i 5i 85 eupsrior 21 25% 2
T Sindicatura Dictamen técnico (Justiicaciéh téchlea qua funde y mativa), RRGLAMENTC DE QSR4S.DEL ERIADQ
. de solicitud de o anctackén en bitdcora
N REGLAMENTC DE OBRAS DEL ESTADD
Direceldn de abras poblicas Co ta),
~~~~~~~ Direccién de vhras plblices Dictamen da resoluzidn {Depandencla). BECLAMENID DE ORRAS OF), ETADO:
Tasorerla Ampliacién da garantia (madificacisn en plazo). REGLAMENTO DE CBRAS DEL FRIADC
Direcclisn de chras piblicas Programa de trabajo actualizado. REGLAMEN]D DE OBRAS DEL ESTADG:
‘‘‘‘‘‘ Dirgcclén de compras ¥ lcitaciones de ifizacién de cantidades adk ioE o tos o previates BEM&ENME&HW
obra publica {Contratista a depandencia).
Diteaclén de compras y licltaciones de .
obra pUblica Anslisls de pracios unltarlas de conceptos ne previstos.
—L, e
s Blreccién de compras y ficftaciones de Autorizactsn por eserito o an bildcora (Par [a asidentra). RECLAVENTD OF DBRAR OFL ESTADD
obrs publica _
Direccién de obras piblicas Autarlzacion de recursos, BEQLAMENTS DE OBRAS EL ESIADY
Tesarerla Amplacldn de garantfa {modificacién en marde} BEGLAMENTO DE OBRAS DEL ESTADD
Direccidn de obrae plblicas Prasupuasta. Suflcente e catélogo valorizado. BEGLAMENTQ DE CBRAS DEL ESTARD
RECOMENDACIONES:

RECORDAR AL CONTRATISTA QUE DEBE PRESENTA LAS ESTIMACIONES DE EJECUCION DE OBRA NO MAYORES A 30 DIAS, $i PRESENTA RETRASQO EN EL PROGRAMA
, E5 OBLIGACICN DE LA DEPENDECIA APLICAR LAS RETENCIONES EN LOS CUERPOS DE LAS ESTIMACIONES,

OBSERVACION 10:

P NO SE HAN PRESENTADO ESTIMACIONES A LA FECHA A PESAR QUE EL CONTRATCG YA TIENE MAS DE 30 DIAS DE AVER INICIADO OBRA.
ESIIMACTONES DEHIDAMENTE REQUISTTADAS ver {CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGIDA

ESTIMACIGNES
Dirgceidn de obras piblicas Antlcipa, . 50
Direccitn de ohras piblicas Estimacionss para sl pago normal de trebajos sjscutados. 54
e Birecclén de obres piblicas i dels 1{Re anel 54
- perlode)
Direcqitr de obrag plblicas Nemeras generadoras. 54
Directidn de obras publicas Notas dg blthoaras. 5
JEa— Direccién de obras gliblcas Croquis. . Y
Dirgceidh do abres publicas Prugbes da labaratoro 94
Dirgesidn de abras plblleas Reports fotografics. 54
Tesareria Facturas (La original normalmente de ¢ohoentra sn ¢! drea da 3
Contabildad, Ley General de Centab/lidad Gubsmamental)
Diraccidn de abres péblicas Auxiliar contable.
Direccién da obras publieas Transferencla_electrénica £l original narmaimerite se concentra en la
receion e L Direccién de Contabllidad
I Direccitn de obras publicss Dacuments da difarimienta por atraso en o page de anfticipo. 50
Direccitn ds obras publicas. Rétencionss escoritmicas (Proceso da cbra), 46 bls
Direccién ds gbras publicas Panas canvenclonglss (Térming de obra). _4B%is
. Motificacién al contratista de fa ratenciin o de les penes
o Dlrecsion de cbras plblicas sonvenclonales.
RECOMENDACIONES:
_______ RECORDAR AL CONTRATISTA QUE DEBE PRESENTA LAS ESTIMACIONES DE EJECUCION DE OBRA NO MAYORES A 30 DIAS, S| PRESENTA RETRASQ EN EL PROGRAMA

, ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIA APLICAR LAS RETENCIONES £N LOS CUERPOS DE LAS ESTIMACIONES.

P OBSERVACION 11:
N© EXISITEN BITACORAS ELECTRONICAS ABIERTAS EN EL PORTAL BOPS

RECOMENDACIONES:
ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIOA ABRIR EN TIEMPO LAS BITACORAS ELECTRONICAS BOPS
RECOMENDACIONES:

TODOS LOS DOCUMENTOS EXPEDIDGS POR EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN HOIA MEMBRETADA




¥ " oficio de As;gnac;on de Residente responsablexde la Obra

¥ Oficic de Rsignacien de Superintendente responsable de la Cbra (contratista)

Manifiesto de FIEL vigente del Superintendente (contratista}l

Escrito emitido por la Ejecutora y dirigide al Contratista de la disposicien de los lnmuebles
¥ Oficio de Inicic de los Trabajos o

Bitacora de Obra electronica y en caso de haber realizade la bitacora convencional presentar la solicitud
realizada v la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica {articulo 122 del Reglamento de la Ley
de Obra sPublicas y Servicios relacionados con las Mismas)

Reprogramacion en su caso por la entrega tardla de anticipo

i
Caratula de est1mac1on, Factura, Calcule e integracion de los lmportes correspondlentes a cada estimacion
censiderande las deducciones que correspondan.

Numeros generadores de obra debidamente referenciados con sus claves segin catalogo, resumen de gsneradores y-
resumen de estimaclon por concepto y partida.

Crogquis de la vkicacién de los trabajos gua amparan la estimacion debidamente requisitados por los que intarvienan

Notas de Bitacora del periocde de estimacion

Cantroles de Calidad y Pruebas de Laboratorio

Minutas, actas, acuerdos, comunicados que hayan sido generadores respecto a la obra.
Reporte Fotografico

Reportes de Supervision {informes periodicos asi como informe final).~ Residente

ssiermero

Solicitud de Ajustes de costos (contratista)

Estudios y documentos soportas

Determinacicn de ajustes de costos por la dependencia o entidad

Sclicitud de Autorlzacion de Conceptos Fuera de Presupuesto (Incluye Analisis de Precles Unitarios)
Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuasto

i % e
Convenios con la documentacion soporte (catalogo de conceptos de convenlo, programa de ejecu01on modificado,

Inotacion en bitacora de orden de trabaje o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos y
Dictamen Tecnico gue funde y motive las causas (Residencia) N°

Ampliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

Autorizacion por escrito de prorrogas

Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original {Contratista) con los precics unitarios correpondientes y deocumentos soporte.

Autorizacion por escrito o en bitacora de ejecutar cantidades adicionales del Convenio o conceptos nc previstos

Informe del Organoc Internc de Conirol de la Ejecutora de la autorizacion del Convenio (si es superior al 25% del
Contrate)

Solicitud de termlnac1on anticipada por parte del contratista

Oficlo de designacion del sevidor publico responsable de ordenar la suspenslon

Aviso a la contratista de la suspension o terminacion anticipada

Acta circunstanciada de suspension de Obra (y en su caso convenlo modificatorio)

Acta Circunstanciada de la suspenslon o terminacion anticipada

Notificacion del Inicio del Proceso de rescision administrativa del contrata

Resolucion de rescision del contrato y notificaclon a la contratista

Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

Informe al Organc Interno de Control de la suspension, terminacion anticipada o rescinsion administrativa

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajes (Contratista-CODESON)

Acts de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos (CODESON-Contratistal

Oficic o Notificacion al contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de Cbra (Dependencia)

Acta Finiquito

Finiguito de Obra debidamente requisitade conforme a la Normativa aplicable (debidamente firmado |}

Finiquito de Obra debidamente requisitade conforme a la Normativa aplicable (archive excel}

Oficio de Liberacion de Garantia de Cumplimiento

Oficio. de Liberacion de Garantia de Anticipgo

Flianza de Vicios Ocultos

Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones

Informes Trimestrales

Planos de Obra Terminados (debidamente firmados)

Planos de Obra Terminados (archivo autocad)




g i SR
Tecnico

baéion de Obra’en su caso con
Ceonvenio de Qtorgamiento de Subsidios de SHCP

N/a Oficio de Autorizacion de Modificacicones )

NfA Antecedentes de Inversion v metas de Ejercicios hnteriores (Acta de Entrega-Recepcion Ejercicie Anterior,
Anexos, Convenios, Reglas, Ete)

nexo Flnanciero y/o

Programa anual de Obras de la Dependencia (Obras gue se encuentran incluidas en Programa Aprcbade por el
Titular)

validacion Normativa

s 1 ——m

62 S F B :
Resolucion de estudio Ambiental o escrito de la no aplicacién
Licencias y Permisos necesarios {licencias y permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT, Ferrocarriles,
Avuntamientos, Municipales), ¥ en casoe que resulte aplicable liberaciones de derecho de via

Tiberacion de Predio y/o afectacicnes o en su caso Oficio gue no aplica

N/A Estudics complementarieos y/o de apoyo a proyectos

J;% R a2l aRsh
Validacion, Aprobacion ¢ Autorizacion de Proyecto

Proyecto ejecutivo o Basico (Planos Arquitectonicos, Ingenieria, Estructural, Instalaciones etc)
Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Memoria descriptiva

Numeros de Plancs

Numeros generadores de volumenes
Cataloge de conceptos

Calendaric de Ejecucion

L

Resumen de Convocatoria de acuerdo a RLOPSEM
X Documentos: Propuesta Tecnica y Econemica de acusrdo a Convocatoria (Incluye formato de recepcion de
documentoes)
Manifestacion escrita de conocer el sitic de realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales.
AA;Z—- Constancia de Asistencia a la Junta de Aclaraciones :
Invitacion al Organc de Control para el acto de presentacion y apertura de proposiciones den casc de
Invitacion a cuande menos tres personas

Acta de Apertura Tecnica y Ecenomica

Descripcion de la Planeacion Integral del licitante para realizar los trabajos
Analisis del Total de los precics unitarics de los conceptos de trabajo

> [P

Programa de ejecucion de los trapajos conforme al catalogo de conceptos de sus erogaciones

X Fallo de la Licitacgion
X Acta de Falleo y/c aviso de gue la mlsma se encuentra en Compranet

Escrito FIRMADO POR EL TITULAR D AREA RESPONSABLE DE. LA EJECUCION, del acreditamiento del ¢ los ©
en que se fundo la seleccién del procedimiento de excepcion y la justificacion de las razones que
sustentaron el ejerciciec de la opcion, dictaminande como procedente el procedimiento de contratacien que
autoriza la celebracion de licitacion (Fundado vy motivado en criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estado} ENVIO DE INFORME AL OEC

ONES

-
riteriosg

A

¥ M contratc N° (con anexos debidamente requisitades y/o acuerdo N° {

Requisitos en la base de licitacion vy de invitacion a cuando menos 3 personas y presentacion a la
dependencia contratante por la persona adjudicada con un contrato del documento expedido por el SAT con la
opinion de cumplimiente de obligaciones fiscales prevista en la regla 1.2.1.16 de la Resclucion Miscelania
Fiscal 2018

Catalogo de conceptos con montos y/o presupuestos de la empresa adjudicada (debidamente Firmado)

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad
Programa de ejecucion de los trabajos pactados

¥ Garantia por la correcta y oportuna inversion del anticipo, Nombre de la Afianzadora
X Garantia de Cumplimiento del Contrato, Nombre de la Afianzadora




CAB POZO-SAN FELIPE



J— REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTC DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCICN DE INFRAESTRUCTURA
RECLIRSO! L
[ CONTRATO: O-SANFE 50 -1
METODO: LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENCS TRES PERSCONAS

OBSERVACION 1:

SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

NORMATIVA INFRIGIDA

""""""" :Subdiraccién ge Sollcitud el contratista al Ragistro Unice de TABIS
proyectos Cantratlsta {Aplica an usc de recursc Federal). _
Subdireceién de Catendarizacin flsica-financiera de los 2111
A proyectos recursos,
Subdireccién de Solicitud del contratista al Reglatro Unico de 74Bi8
e proyecios Contratista (Apilca en uso de recurso Federal).

RECOMENDACIONES:

SE PROPCRCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICCS DE OBRA RESPETANDO EL
ORDEN MARCADQC EN ESTE.

OBSERVACION 2:

NO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAFAS DE:
ELANERCION, PROGREMACION ¥ PRESUPURSTACION

ver (CHECK LIST)

BSTUDIOY PREVIOS ver (CHECKLIST)
PRQIECTO EJECUTIVO ver (CHECK LIST}
P, GENERALIDALES ver (CHECK LIST)

EXPEDIENTE TEGNICO
- Subdirsccldn de proyectos Evalvacién de impacto amblental. 21-
Los estudics de preinverslén que se requieran
Subdireccidn de proysctos para deflnir la ilidad técnlca, econdmi 214
e ecolbgica y sotial de log trabajos.
Subdireccién da groyectes Objetivos v metas de la obra, 214l
e Las' normas aplicabiss conforme a la Ley
Subdireccién de prayectes Fedsral sobre Metrologla y Normalizaclén o, & 21V
falta da éstas, las normas fntérnacionales.
""""" La calenderzacién {lslca y financiera de los
. 16CUrs0s necesarios para la reallzacién de
Sukbdl R
ubdlraccion de proyecios estudios y proyectos, la ejecucion de log 21:Vllly 24
s, trabajos, 58] come |og gastos de operacidin.
Las in asazorias, iag y|
e estudlos que se requieran, incluyendo los
Subdireccion de proysctas proyectos  arquliecténicos y de ingenleria 21-Xy 24
{macénica de suelos, memora de célcule,
topografla, hidrdulico, geclegla, elc)
Subdireccién de proyectas La adquislcién y regulardzacion de Ia fenencia 19 v 241
de la tlerra,
Subdireccién de proyactos Presupuesto hase. 21 X1, 23y 24
Subdireccion de proyeactos Especlficaciones de construccian, 24
Subdireccidn da proyactos Narmas de calidad. 24
e Subtdireccldn de proyectas Licenclas, autorizaciones y permiscs de R
construccién, 10y 21Xy XV
-AUTORIZACION
v ) . Oficla de autorzackén {en los casos que
Direccién de obras pablicas ephigue), 24
: Oficio "de aprobacidn (en los casos qua
o Dirgccién de obras publicas aplique), 24
Dirgccién de obrag pubficas Anexo de ejecucitn (Convenlo). Reglas ds operaclén
Direccidn de obras pliicas Anexo técnico/dasglosa de accionss. Raglas de operaclén
o Direccidi de obras pﬂb}icaa Transferencia electrénica (en su casa). Raglas de operacion
Direccién de obras plblicas Oflclo de modiicacién praéupuiaslal. Reglas de operackn

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LQS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST



JR—

REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTG: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSC: FEDERAL
CONTRATC: € B17008:E5:20
METODO: LICITACION PCH INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OBSERVACION 3:

EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACION NO SOLICITA A LOS CONCURSANTES LAS SIGUIENTE DOCUMENTACION (NO
CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD)

OPINIONES POSITIVAS DEL IMSS

OPINIONES POS|TIVAS DEL SAT

MANIFESTACION DE LEY DE ANTICORRUPCION EN CONTRATACICNES PUBLICAS PARA EL ESTADO DE SONORA.
MANIFESTACION DE CONFUCTO DE INTERESES
MANIFESTACION DE INFORMACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL

RECOMENDACIONES:

ES NECESARIC ENVIAR A LA CONTRALCRIA GENERAL DEL ESTADC LAS BASES DE LICITACION PARA CUMPLIR CON LA NOMATIVA
VIGENTE £EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACION.

OBSERVACION 4:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE PROCERIMIENTO DE LICITACION
ACTA DE APERTURA TECNICA Y ECONCMICA ) " ver (CHECKLIST)

NORMATIVA INFRIGIDA
o

AUTORIZACION
L on Cletaimen para poder celabrar contrato da 18 cuarto pérrafo
Direcotén de obras pdblicas serviclos relaclonados con la obra publica,
Dictarnen emitido por el Comils, sobre la
F dencla de no calsbrar Iz ficitacian plblica,
e i 25111
Direceien de obras pialicas {aplica on & invitacién 4 tras persenas v en la =
edjudicacién directay,
PROCEDIMIENTO DE LIGITACION
Direcolén de compras y Cenvocatoria-o invitaeldn a cuando mencs tres
lisitaclonies de obra pliblica ! personas. 3441y 48
Direccidn de compras y 2 Registro en Compranet de publicacion da la 3z
licitaciones de abra piblica convocatoria.
Direcelén de compras y Resumen de la Convocaterla en el Dlario 32
licitaciones de obra publica Oficial de la Federacian.
Direcclén de compras y invitacién & un representante del Organo 38 i
lieitaciones de obra pabiica interno de Control.
Eserito de lus parsonas que manifestaran taner:
Dirgccién e compras y
licitacicres de obra publica interés en -participar en la lickacldn o en la 35
convecatoria.
Direcclén de compras y .
Nckaclones de abra piilca Reglstra Estata! Unlzo de Contratistas. 74BIS
Direcclén de compras y Evalugcidn de la propuasta, {documantacidn 38
licitaciones de obra publica soporte utllizada para emitir o falia), .
Direccitn de compras y
lictasicnes de obre pabllca Documanta de Fallo. 2
I:_)Ifeccién de compras y Acta de Junta piblica en que 8 de a conoger 39 quara pérralo v 39 bis
licitaclones de obra publica ol Fallo.
Direcelén de compras Dictaman qua funde y molive los ariterlos para
lieitaeiones de cbfa ui‘.ca ta selecclén del procedimlente de excepcitn 41 sequndo pérrafo
Hael Al {en caso de invitaclén a tres contratistas).
Direccion de compras y Dictamen de resultades de ja evaluacién (en 41 cuarlo parcafo
lichactones de obra piblica aso de invitacitn a tres conlratistes).
RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTC DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: RAL
CONTRATO: N J5h
METODO: LICITACION PCR INVITACION A

s

i7 ;
ENOS TRES PERSONAS

C:UA_NDD M

OBSERVACION 5:
FALTAN ACTA DE FALLO EN LA PARTIDA DE FALLO DE LICITACION
AGTA DE FALLO Y/O AVISO DE GUE LA MISVA SE ENCUENTRA EN COMPRANET ver (CHECK LisT)

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOQS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 6:
FALTA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION

ESCRITO FIRMADC POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECLICION, DEL ACREDITAMIENTC DEL O-10S CRITERIOS EN QUE S$E FUNDO LA
SELECCIGN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION Y LA JUSTIFICACION DE LAS RAZONES QUE SUSTENTARON EL EIERCICIO DE LA OPCION, DICTAMINANDO
COMO PROCEDENTE EL PROCEDIMIENTO BE CONTRATACION QUE AUTORIZA LA CELEBRACION DE LICITACION (FUNPADO ¥ MOTIVADO EN CRITERIOS DE
ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA MEJORES PARA EL ESTADQ) ENVIQ DE INFORME AL OEC ’

ORMATI

NFRIGIDA

AUTORIZAGIGN

Dictamen emitldo por & Comité, sobre la
procedencia de no celebrar la licitacion publice 5-ill
{aplica en la Inyltaclén a lres persenas y en 1a
adjudicacién directa).

Direceltn de obras publicas

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DCCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 7:

EL CONTENIDC DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
FECHA Y FOLIO DE LA OPFINION POSITAYA DEL 1MSS

FECHAY FOL!O DE LA OPINION POSITA DEL SAT

NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE OPINION POSITIVA DEL IMSS

NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE OPINION POSITIVA DEL SAT

NO PRESENTA MANIFIESTO DE PROTOCOLO DE TRASPARENCIA

NO PRESENTA MANIFIESTO DE PACTO DE INTEGRIDAD

RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONCORA EL MODELO DE CONTRATO A
REVICION ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUENO O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA OPINION POSIVA
DEL IMSS Y SAT AMBAS VIGENTES Y POSITIVAS A LA FECHA DE LA CELES8RACION DEL CONTRATO {NO MAS DE 30 DIAS DE
EXPEDICION)



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA! H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: FEDERAL
CONTRATO: ‘CAB:POZO-SANEELIPE-10:8260179
METODO: LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
OBSERVACION B:

FALTAN DOCUMENTOQS EN LA PARTICA DE CONTRATACION

NCRMATIVA INFRIGIDA

ver {CHECK LIST)

CONT’RA";O DE OBR-A PUBLICA

Direccion da obres pablicas Proyectos v planos, 46V
e Dlreccitn de cbras publicas Pragupyesto. 45-V y VI

Diraccién de obras publicas Prayectos v planos, 48-Y

Di én de cbras publicas Pragrama de trapaje debidamente firmade, eVyy
— Informe & 1a Contralora Interna relativo a la

Direcelén de obras publicas z?:j:iadﬂdnpofegx‘;:';?r:u as‘ a éste fue 4 afo

publica,

”””””” RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 9:
o FALTAN DOCUMENTOS £N LA PARTIDA DE EJECUCION

LIRCUCTON ver (CHECK LIST)

EJECUCION DE OBRA
Escrito donde se pene a dispasicidn el

o Dirgeeién de obras plblicas inmusble. . 52
! . Bitaccra ce obra peblica en medios .
Direcclén de obras publicas slactrénicos. 46 g fmo’ pdr

Dirgccion de obras pabll
RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

[Reparts de supervision.

OBSERVACION 10:

. NO SE HAN PRESENTADO ESTIMACIONES A LA FECHA A PESAR QUE EL CONTRATO YA TIENE MAS DE 30 DIAS DE AVER INICIADO
CBRA.



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: K. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: FEQERAL
CONTRATC: (CABIPOZO £ 3260
METODO: LICITACION POR {INVITACION A CUANDO MEN®DS TRES PERSONAS
ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS

NORMATIVA INERIG]
T

ESTIMACIONES
Dicaccion de abras piblicas Anticipo. 20
" . Estimaciones para el pago normal ds trebajos
&
Direcclén de obras piblicas elocutados, 54
. . Presupuesto de la astimacién (De conceptos n
Direceidn de obras plblicas ejecatados an ¢l pericde). 54
Dlreceitn de obras pblicas ] Nimeros g . 54.
Diracclén de cbras publicas Notas de b 54
Dlreccitn de obrag publicas Croguls. 54
Direcelén de obrag piblleas Pruabas de faboratorlo. 54
Direcclén de obras publicas Reporte fotografico. 54
) } Facturas (La original normalmants se
Tasorarla congentra en ol &red de Contabilidad, Ley 54
General de Contabilldad Gubsrnamental).
Direccidn ds obras publicas Auxiiar conigble.
’ Transterencla elactrénice El originat
Direcclén de obeas piblicas hormalmente se congentra en l& Direccidn de
Contabilidad,
. . Decumanta de diferimlenta por atraso en el
) 0.
Direstidn de obras piblicas pago de anieino. £0-|
Dlraccién de cbras publicas Retencisnas aconomicas (Procsso de obra), 46 bls
Direccién de obras poblicas Parias convengionales {Ténminc da cbra). 48 bls
Direcclén de obras pdblicas Notlficacion al con!lrallsta de la retenclén o de
las penas convencmgﬂgs.

RECOMENDACIONES:

ver {CHECK LIST)

RECORDAR AL CONTRATISTA QUE DEBE PRESENTA LAS ESTIMACIONES DE EJECUCION DE OBRA NC MAYORES A 30 DIAS, §I
PRESENTA RETRASO £N EL PROGRAMA , ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIA APLICAR LAS RETENCIONES EN LOS CUERPQS DE

LAS ESTIMACIONES.

OBSERVACION 11:
NO EXISITEN BITACORAS ELECTRONICAS ABIERTAS EN EL PORTAL BOPS
RECOMENDACIONES:

ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIOA ABRIR EN T!EMPO LAS BITACORAS ELECTRCNICAS BOPS

RECOMENDACIONES:

TODOS LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN HOJA MEMBRETADA




oy

e
Casgc con An

Oficio de Autorizacicn y Aprobagﬁii de Cbra en
Convenioc de Otcrgamiento de Subsidios de BHCP
Oficio de Autorizacion de Modificaclones
Antecedentes de Inversion y metas de Ejerciclos Anteriores (Acta de Entrega-Recepcion Ejercicio Anterior
nnexos, Convenios, Reglas, Etc)

1133

Programa anual de Opras de la Dependencia (Obras que se encuentran incluidas en Programa Aprobadec por el
Titular)

Validacion Normativa

Z0; e i : 7 i - i S S
Resolucion de estudic de Impacto Rmblental o escrito de la no aplicacién
Licencias y Permisps necesarios (licencias y permisos CFE, PEMEX, CONAGUAR, SEMARNAT, Ferrocarriles,
Ayuntamientos, Municipales), y en casoc que resulte aplicable liberaciones de derecho de via

Liberacion de Predic y/o afectaciones ¢ en su caso Oficic que no aplica

Estudios complemaentaries y/o de apoyo a proyectos

Proyectc ejecutive o Basico {Planos Arquttectonicos, Ingenieria, Estructural, Instalaciones stc)
Especificaclones tecnicas generales y particulares y normas ds calidad

Memoria descriptiva

Numercs de Planos

Numeros generadores de volumenes
Catalogo de conceptos

talendaric de Ejecucion

Calendario o Programa de Ejecucion

Presupuesto Base de la Ejecutora

R

ia/Invitacion en COMPRANEf

Resumen de Convocatoria de acuerdo a RLOPSRM
X Documentos: Propuesta Tecnlca y Bconomica de acuerdo a Tonvocatoria (Incluye formato de recepcion de
documentos)

LA
Convocator

X Manifestacion escrita de conocer el sitle de realizacién de los trabajos y sus condiciones amblentales.
X Constancia de Asistencia a la Junta de Aclaraciones

Invitacion al Organc de Control para el acto de presentacion y apertura de proposicicnes den cagso de
Invitacion a cuando menos tres personas

Acta de Bpertura Tecnica y Economica

Descripcion de la Planeaclon Integral del Ticitante para realizar log trabajos
Fnalisis del Total de los precios unitarics de los conceptos de trabaljc

D¢ [ P

Programa de ejecucion de los trabajos conforme al catalogo de conceptos de sus ercgaciones

X Fallo de la Licitacion

X Acta de Fallo v/o aviso de que lalmisma se encuentra en Compranat

ok ) S o ; M%&%?%%gﬁm
Escrito DO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSAB
en que se fundo la seleccién del procedimiente de éxcepcion y la justificacion de las razones que
sustentaron el ejerciclo de la opcion, dictaminando come procedente el procedimiento de contratacion que
autoriza la celebracion de licitacion (Fundado ¥ motivade en criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estado) ENVIO DE INFORME AL OEC

et by = S AR e

X Contrato N° {con anegos debidamente r itados y/o Acuerdo N
Requisitos en la base de licitacion y de invitaclon a cuando mencs 3 personas y presentacion a la
dependencia contratante por la persona adjudicada con un contrato del documento expedido por el SAT con la
opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en la regla 1.2.1.16 de la Resolucion Miscelania
Fiscal 2018

Sl

{Rdministracion Directa}

3

Catalogo de conceptos con montos y/o presupuestos de la empresa adjudicada (debidamente firmado)

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calldad
Programa de ejecuclon de los trabajos pactados

e Garantia por la correcta y oportuna inversion del anticipo, Nombre de la Afianzadora
X Barantia de Cumplimiento del Contrato, Nombre de la Afianzadora

X FALTA INTEGRAR ESTE DOCUMENTO
N/A  NO APLICA ESTE DOCUMENTO EN ESTE EXPEDIENTE



¥ Oficic de Asignacion de superintendente responsable de la Obra fcontratista)
Manifiesto de FIEL vigente del superintendente {(contratista)
Esorito emitide por la Ejecutora ¥ dirigido al Contratista de la disposicion de les inmuebles
X Gficio de Inicio de los Trabajos
Bltacora de Obra electronica y en caso de hapber realizado la bitacora convencional prasentar la solicitud
raalizada y 1la autorizada emitida por la Secreataria de 1a Funcion Publica (articulo 122 del Reglamento de la
Ley de Obra sPublicas ¥y servicios relacionados con las Mismas}

Reprogramacion en su case por ia entreqa tardia de anticipo

i
S ESE 4 :
los importes correspondientes a cada estimaclon

..... o L he:

=t ARk SR oY
Caratula de estimacion, Factura, calculo e integracion de
considerando las deducciones que correspondan.

Humeros generadores de obra debidamente referenciados con sus claves segGn catalogo, resumen de generadores ¥
resumen de estimacion por concepto v partida.

Croquis de la ublcacién de 108 trabajos gue amparan 1a estimacion debidamente requisitados por 1los gue
Notas de Bitacora el periodo de pstimacion ’

Tontroles de Calidad y Pruebas de Laboratoric

Hinutas, actas, acguerdos, comunicados que hayan sido generadores respecto a 1la obra.
Reporte Fotografico

Reportes de Supervision linformes periodices asi como informe final).- Resldente

ey

Sol
Estudios v documentos sopertes

Petsrminacion de ajustes de costos por 1a dependencia ¢ entidad

Solicitud de Butorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto Tncluye Rnalisis de Precios Unitarics)
Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuestc

: uy: 4 —_
; ﬁ%ﬁv

B
e e R
ntacien soporie (catalogo de conceptos de convenio, programa de eijecuc
Anotacion en bitacora de orden de trabaio o de la aceptacipn de propuesia de ampliacion de trabajos ¥
Dictamen Tecnico que funde Y motilve las causas {Residencia)l N°®

oCul

e g2 HEs
Convenios con la

Ampliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

Rutorizacion per escrito de prorrogas

Totificacion por escrito de la Tecesidac de ejecutar cantidades adicionales ¢ conceptos ne previstos en el
catalogo original (Contratista) con los pracios unitarios correpondientes y documentos soporte.

Futorizacion por escrito o en bitacora de ejecutar cantidades adicionales del Convenlo o conceptos no previstos

Informe del Organc Interno de Control de la Ejecutora de la auforizacion del Convenlo (si es superior al 25% del
Contrato)l

R

IRRELENAL 4 S )
solicitud de termin te del contratista

HDficic de designacion del sevidor publico reaponsable de ordenar la suspension

(»E)Ol_‘w par

Twiso a la contratista de la suspension o terminacion anticipada - .

Acts circunstanciada de suspension de Obra (y en su caso convenio modificatorio)

Acta Circunstanciada de la suspension o Terminacion anticipada

Notificacion del Inicio del Proceso de vescision administrativa del contrato

Resolucion de rescision del contrato y Totiflicacion a la contratista

Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

Informs al Organo Interno de Control de ia suspension, cerminacion anticipada o rescinsion aoministrativa

SRR

“hwiso de terminacion anticipa a'por parte del Contratista

7ota de Entrega-Recepcion fisica de Los trabajos {Contratista-CODESON)

AcLa da Entrega-Recepcion fisica de los trabajos {CODESON-Contratista)l

Oficic o Hotificacion al contratista con fecha, lugar y hora para llevar a caboe el Finigquito de Obra

Acta Finiquito
Finiquitc de Obra debidamente requisitado conforme 2 Tz Normativa aplicable {deblidamente firmado )
Finiquitc ge Obra debidamente requisitado conferme a i3 Normativa aplicable (archivo excel)

Bficio de Liberacion de Garantia de Cumplimiento

OFiclo de Liberacicn de Garantia de Anticipo

Fianza de vicios Dcultos

Fota de Extincion de Derechos y Obligaciones

Informes Trimestrales -

Plancs de oObra Terminados {debidamente firmados)

Flanos de Obra Terminados {archivo autocad)




CAB POZO RETRANCA



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: FEDERAL
CONTRATO: ¥ ANCA-10:
METODO: LICITACION POR INVITACION A CUANDQO MENDS TRES PERSONAS

OBSERVACION 1:
SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

NORMATIVA INFRIGIDA

:‘&}

Subdiregeitn di Soficitud del contratista al Ragistro Unica de Contratista 74818
prayectos {Aplica en uso de recurso Federal).

Subdireccitn de . . J

groyectas Calendarizacion fisica-financiera de los recLirsos. 1-vil
Subdiraceion da Salickud del contratista al Registro Unico de Contratista 74818
proyectos {Aplica an uso da recurso Federal).

RECOMENDACIONES:

SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDO EL ORDEN

MARCADO EN ESTE,

OBSERVACION 2:
NO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:
PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ESTUBI REVIOS
PROYECTO EJECUTIVO
GENERALIDADES

NORMATIVA INFRIGIDA

i -

EXPEDIENTE TECNICO

Subdireccion de proyectos Evaluacion de Irﬁpacto ambiental, 20y 214
Los estudios de prainversién_qus se requieran para definir|

Subdireccién de proyectos la factibllidad técnica, econdmica, ecalogica y social def 21
los tralsajos.

Subdireccién de proyestos Objetivas y metas de la cbra. 21
Las normas aplicables conferme a la Ley Federal sobra

Subdireccién de prayactos _ {Metrologla y Normalizacion o, a falta de éstas, las narmas 21-v

intarnacsicnales.

La calendarizacion fisica y financiera de los recursos)
necesarios para la realizacién de sstudios y proyectos, la

Subdireccion da proyectas gjscucion de los trabajos, asi como los gastos de - 24
oparacidn,
Las investigaciones, asesorias, consultorfas y estudics
Sbdreccién d proyectos Saitectiicos 'y da Ingenlers (mecériea do. Sulad 2%
mamaria de célculo, topografia, hidraulice, gaclogta, etc.}
Subdireccion de proyactos La adqulsicin y regularizacian de la tenencia de la tlerra. 9.y 21-X1
Subdirecsién de proyectos Prasupuseste base, 21X 23y 24
Subdiraccldn de proyectos Especfffcecianes de construccion, 24
Subdiraceln de proyactos Normas da calldad. 24
Sukdireccidn de proyecios Licencias, autorizaciones y permisos de construcclén. 1-X1 y X
AUTORIZACION
Diragcidn de obras publicas Oficio de autorizacion (an |os casos que apligue). 24
Dirsccion de cbras pablicas Oficio de apr_abacibn {=n los casos que apligua), 24

Directidn de cbras publicas Anaxo de elecucién (Convenio). Reglas de operacién

Direccién de obras plblicas Anexo técnico/desglosa da acclones. Raglas de operacion

Direccién de obras publicas Transfarencie electranlca (an su caso). Reglas de aperag:\'dn.

Direccitn de obras publicas Reglas de cpearacion

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

Oficio de modificacidn presupuestal.

ver (CHECK LIST)
ver {CHECK LIST}
ver (CHECK LIST)

ver (CHECK LIST)



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: FEDERAL
CONTRATO: ;CAB 3
METODO: LICITACION POR INVITACI

‘826 ,
ON A CUANDO MENOS TRES PERSCNAS

OBSERVACION 3:

EL CONTENIDC DE LAS BASES DE LICITACION NG SOLICITA A tOS CONCURSANTES LAS SIGUIENTE DOCUMENTACION (NO CUMPLE CON LA
NORMATIVIDAD)

OPINIONES POSITIVAS DEL IMSS

OPINIONES POSITIVAS DEL SAT

MANIFESTACION DE LEY DE ANTICORRUPCION EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL ESTADO DE SONORA,
MAMNIFESTACION DE CONFLICTO DE INTERESES
MANIFESTACION DE INFCRMACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL

RECOMENDACIONES:

ES NECESARIO ENVIAR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO LAS BASES DE LICITACION PARA CUMPLIR CON LA NOMATIVA VIGENTE
EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACION.

OBSERVACION 4:
£ALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE PROCEDIMIENTO DE LICITACION
CONVOCATORIA/INVITACION EN COMPRANET

INVITACION AL ORGANO DE CONTROL PARA EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEN CASO DE INVITACION A
CUANDC MENOS TRES PERSCNAS

AUTORIZACION
I - Dictamen para poder celebrar contrato de servicios

Direccién de abras plblicas relacionades con |a obra publica, ! o ol

Digtemen emitido por @l Comité, sobre la procedencia de;
Diraceién de obras plblicas no celabrar la licitacién publica {aplica en la invitacion a - [F

fres parsonas v en la adjudicacion direcia).

PROCEDIMIENTO DE LICITACION
Direccidn de compras y Resumen de 'a Convocatoria en el Diario Oficial de la 2
liciacionas de obra plblica Federactén. —
Direccién de compras y Invitaclén a un representante cal Grgano Intemo de 38 (iltima parrafa v 44-1;
kcitaciones de obra plbliea Control.
Diraceitn de compras y Escrlto de las parsonas que manifestaron tener interés an 35
licitacianes de okra puklica particlpar en la ficitacion ¢ en la convocatoria. i
Direccién de comprasy ) .
licitaciorees de abra pablica Registro Estatsl Unlso de Contratistas. 4 B
Direccian de compras y Eveluscién de la propuesta. {decumantacién soparte ag
licltaciones da obra pdblica utilizada para sritlr el fallo}, —
o Dictamenr que funda y motive los criteries para la

r_:h_rect:.mn de compras y " |seleccién del pracedimiente de excepcion (en casc de 41 ndo péir.
licitaciones da obra publica ) " "

invitacidn a tras contratistas).
Dirgceion de compras y Dictamen da resullados de ls evaluaclon (en caso ds A
e i) . . " 41 cuarto paralo
licitaciones de obra piblica invitacién a tres contratisias),

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST




. REPORTE DE AUDITORIA

- DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: FEDERAL
CONTRATO: CAB:PO? RAN 16117988 !
METODO: LICITACION POR INVITACIGN A CUANDO MENCS TRES PERSONAS

OBSERVACION 5:

o FALTA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION
ESCRITO FIRMADO PCR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION, DEL ACREDITAMIENTO DEL O LOS CRITERYOS EN QUE SE FUNDO -
LA SELECCION DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION Y LA JUSTIFICACION DE LAS RAZONES QUE SUSTENTARCN EL EXERCICIO DE LA QRCICN,
DICTAMINANDG COMO PROCEDENTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE AUTORIZA LA CELEBRACION DE LICITACICN (FUNDADO Y
MOTIVADO EN CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA MEJORES PARA EL ESTADO)
e ENVIO DE INFCRME AL GEC . ver (CHECK UST)

e e
S

PRGGEDIMIENTO DE LIGITACION

Direccion de compras Y

Icitaciones de obra publica REGISTRO SIMPLIFICADO DE CONTRATISTAS 58

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LO5 DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 6:

£L CONTENIDG DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
- FECHA Y FOLIO DE LA OPINION POSITAVA DEL IMSS
FECHA Y FOLIO DE LA OPINION POSITA DEL SAT
NG PRESENTA EL DOCUMENTO DE-OPINION POSITIVA DEL IMS5
NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE OPINION POSITIVA DEL SAT
NO PRESENTA MANIFIESTO DE PROTOCOLOC BE TRASPARENCIA
NO PRESENTA MANIFIESTO DE PACTO DE INTEGRIDAD

s RECOMENDACIONES:
SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO. DEL ESTADO DE SONORA £l MODELO DE CONTRATO A REVISION
ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUENO © MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

i © Es OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA OPINION POSIVA DEL IMSS Y
SAT AMBAS VIGENTES Y POSITIVAS A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO {NO MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICION)
OBSERVACION 72
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION
CONTRATACION ver {CHECK LIST}

s NORMATIVA INFRIGIDA

L

CONTHATO DE OBRA PUBLICA
Direccién de obras poblicas Proyecios y planos. 48V
---- -~ Direccién de abras publicas Presupuesto. A8V Y V]
Direceién de obras publicas Proysctos y planos. 46-V
Direccién da obras plblicas Programa de trabajo debldamenta firmads. 46-V y il
summne Informe a la Contraloria Interna relativo a 1a farmalizacion
Diraccién de cbras pablicas del canirato si éste fue adjudicado por excepeion & la 41 cuarto pérrafo
licitacian pablica.

- RECOMENDACIONES:
- INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATC: : OZ0-RETRAN

METCDO: LICiTACION POR IN\.’ETACION A CUANDO MENQS TRES PERSONAS

OBSERVACION 8:

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION

EJECUCLON

NORMATIVA INFRIGIDA

EJECUGICN DE OBRA

Direcsion de cbras piblicas

Cserito donde se pone a disposicién el inmuable,

Direcclén de obras poblicas

Bitdcora da obra plblica an madics electronicos.

Direccién de obras pUblicas

Reporie de supervision.

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LiST

OBSERVACION 9:

NO SE HAN PRESENTADOLA DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA ELABORACION DEL CONVENIO

SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA
REPROGRAMACION

DICTAMEN TECNICO QUE JUSTIFIQUE LA MODIFICACION DEL CONTRATO

APLIACION DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

NORMATIVA INFRIGIDA

e

MODIFICACIONES DE CONTRATO

Aviea al Organo Intsrmo de Control sobre la autorizacién

tbitdcora (Contratista}.

Sindieatura al corvenio (5} es superior al 25%). dégime o
Documento donde sa justifique ¥ se fundaments las

Sindlcatira causas de la celebracién de convanic modificaterio si s B8
superlor ai 28%

Sindicatura Dictaman técnice (Justlficacién téchica que funde y 700! o
motlve}.

Diraccion de obras plblicas Notificacian de solicitud de ampliacién o anotacidn en R o . o

Direccién de obras publicas

Dictamen da resclucldn (Dependencia).

Tesoreria Ampliacién de garantia (medificacién en plazc). REGLAMENTS DE OBRAS DFI ESTADO
Direcgién de cbras plblicas Programa da trabajo actualizade. BR, AD:
Direccin de compras Y Nolfficacién de cantidades adicionales o conceptas no R A
licitaciones de cbra plblica previstos (Contratista g depandencia). REGLAMENTO OR 00RAS.0CL ERTADD
Dlreccién de compras ¥ ‘ .

E £ S,
Icitaciones de obra publica Andlisls de pracios unitaries de conceptos na previstos.
Dfreccidn da compras ¥ . . .

E QRRAS

Icitaciones de obra publica Autorizacion por escrito 0 en bitécora (For la resldencta).
Direccién de obras publicas Auterizecién de recursos. el NT o S
Tesorarla Amgliacién de garantia {modificacién en monto) T © iF
Diraccién de obras puiblicas Presupuesto. Suficienta a catélogo valerizado. E S E Le]

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LiST

OBSERVACICN 10:

NO SE HAN PRESENTADO ESTIMACIONES A LA FECHA A PESAR QUE EL CONTRATC YA TIENE-MAS DE 3

0 DIAS DE AVER INICIADO CBRA.



REPORTE DE AUDITORIA

OEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONCURA
DEPARTAMENTO: DIRECCICN DE INFRAESTRUCTURA

RECURSO: FEDERAL
CONTRATO: CAB-ROZ

METODO: LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

RANCA-IO-

BEE

S
ESTIMACIONES )

ver (CHECK LIST)

Diraccién de obras publicas

Antlelpo,

Direccién ge obras pablicas

Estimationes para el prga nommal de trabalos ejecutados.

Dirgccion de okras pablicas

Presupussto de |z astimacién (De conceptos gjacutados
en el perioda}.

Direccién de obras publicas

Nimeros generadores.

Diraccidn de obras publicas

Notas de _bitacores.

DGirgcclon de obras poblicas

Lrogquis,

Direccion de obras publicas,

Pruebas de laboratario.

Direcgién de obras publicas

Reporta fotografico.

Tesoreria

Facturas (La original normalments s& concentra en al
4rea de Contabildad, Ley General e Contzbilidad
Gubamamental).

Direcgién de obras publicas

Auxiliar contabla.

Direccién de cbras plblicas

Transferencia electrénica Ef eriginal normalmente s&
concantra en ia Diraccién de Contabilidad.

Direccion de abras publicas

Docurnenta de difarimiento por atraso en &l pago ds
anticigo,

Diracelon de obras publicas

Relenciones aconamicas (Procesa de cbra).

Direccién da obras plblicas

Penas convencionales {Término de obra).

Direccitn de obras publicas

P planr]

Notificaclén al contratista de fa ratencion o de fas penas
convenglenales.

RECOMENDACIONES:

RECORDAR AL CONTRATISTA QUE DEBE PRESENTA LAS ESTI
RETRASO EN EL PROGRAMA , ES OBLIGACION DE LA DEPENDE

OBSERVACION 11:

NO EXISTEN BITACORAS ELECTRONICAS ABIERTAS EN EL PORTAL BOPS

RECOMENDACIONES:

ES OBLIGACION DE LA DEPENDECIA ABRIR E

RECOMENDACIONES:

TODOS LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL CONTRATISTA DEBERAN ESTA

N TIEMPO LAS BITACORAS ELECTRONICAS BOPS.

MACIONES DE EJECUCION DE OBRA NGO MAYORES A 30 DIAS, SI PRESENTA
ClA APLICAR LAS RETENCIONES EN LOS CUERPOS DE LAS ESTIMACIONES.

R EN HOJA MEMBRETADA




Oficic de Autorizacion y/o Aprobacion de Ckra en su caso conm ARexo Financiero y/E‘TeéHicc
Convenio de Ctorgamiento de Subsidios de SHCP

N/a  Oficio de Auteorizacion de Modificaciones

N/A Antecedentes de Inversion y metas de Ejercicios Anteriores (Acta de Entrega-Recepcion Ejercicio Anterior,
Anexos, Convenios, Reglas, Etc)

Programa anual de Obras de la Dependencia (Obras que se encuentran incluidas en Programa Aprobadeo por el
Titular)

Validacion Normativa

REY i 5 Hunihe e e :

Resolucion de estudio de Impacto Ambiental o escrito de la ne aplicacién
Licencias y Permisos necesarios {licencias y permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT, Ferrocarriles,
Ayuntamientos, Municipales}, y en caso gue resulte aplicable liberacicnes de derecho de via

Liperacion de Predio y/o afectaciones o en su caso Cficio que no aplica

N/A Estudios complementarios y/o de apcyo a proyectes

Proyecto ejecutivo o Basico (Planos Arquitectonicos, Ingenieria, Estructural, Instalaciones eto)
Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Memcria descriptiva

Numeros de Planos

Numeros generadores de volumenes

Cataloge de conceptos

Calendario de Ejecucicn

alaborade por.la Ejecutor

Calendario o Programa

Presupuesto Base de la Ejecutora .

onvocatoria/Invitaclion en COMPRANET
Resumen de Convocateria de acuerdoe a RLOPSRM

X Documentos: Propuesta Tecnica v Economica de acuerdo a Convocatoria (Incluye formato de recepcion de
documentas)

Manifestacion escrita de conocer ¢l sitio de realizacidén de les trabajos y sus condiciones ambientales.
X Constancia de Asistencia a la Junta de Aclaraciones

Invitacion al Organo de Control para el acto de presentacion y apertura de proposiciones den casa de
Invitacion a cuando menos tres personas

Acta de Apertura Tecnica y Eceonomica

Descripcion de la Planeacion Integral del licitante para realizar los trabajos
Analisis del Total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo

Programa de ejecucion de los trabajos conforme al catalogo de conceptos de sus erogaclones

P | 2K

o

s S P R e ok
Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUC o los criteriocs
en gue se fundo la seleccién del procedimiento de excepclon y la justificacion de las razones que
sustentaron el eijercicio de la opcicn, dictaminando come procedente el procedimiento de contratacion gue
autoriza la celebracion de licitacion (Fundade y motivado en criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Estado) ENVIO DE INFORME AL CEC

e

(Administracion Birecta}

i w};;w

y/omAcuéﬁgb N

Contratd ﬁx
Reguisitos en la base de licitacion y de invitacion a cuando menos 3 personas y presentacion a la
dependencia contratante por la persona adjudicada con un contrato del decumento expedido por el SAT con la
opinion de cumplimiento de cbligaciones fiscales prevista en la regla 1.2.1.16 de la Resolucion Miscelania
Fiscal 2018

X

Catalogo de conceptos con montos y/o presupuestos de la empresa adjudicada {debidamente firmade)

Especificaciones tecnicas generales ¥y particulares y normas de calidad

Programa de ejecucion de los trabajos pactados
¥ Garantia por la correcta y opertuna inversicn del anticipo, Nombre de la Afianzadora
X Garantia de Cumplimientor del Contrato, Nombre de la Afianzadora




il

i 4 T
X de la Obra
¥ Oficlo de Asignacicn de Superintendente responsable de la Cbra (contratista)

Manifiesto de FIEL vigente del Superintendente (contratista)
Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposicion de los inmuebles

X Oficic de Inicio de los Trabajos
Bitacora de Obra electronica y en caso de haber reallzado la bitacora convencional presentar la sclicitud
realizada y la autorizada emitida por la decreataria de la Funcion Publica (articulo 122 del Reglamento de ia Ley
de Obra sPublicas y Servicios relacionados con las Mismas)

Reprogramacion en su caso por la entrega tardia de anticipe

! o e

oot sohat s i ! z.f%.wx R i
Caratula de estimacion, Factura, Calculo e integracion de los importes
considerande las deducciones gque correspondan.

A

2 . e ey fﬁ?
correspondientes

a cada estimacion

Numercs generadores de cbra debidamente Teferenciagos con sus claves segun cataloge, resumen de generadores y-
resumen de estimacion por concepto y partida.

Croguis de la ubicacién de los trabajes gque amparan 1z estimacion debidamente requisitados por los que intervienen

Notas de Bitacora del periode de estimacion

Controles de Calidad y Pruebas de Laboratorie

Minutas, actas, acuerdos, comunicados gue hayan sido generadores respecto a la obra.
Reporte Fotografico

Reportes de Supervision {informes periodicos asi como informe final).- Residente

Solicitud de Ajustes de costos
Estudios y documentos soportes
Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o entidad

Solicitud de Autorizacion de Conceptos Fuera de Prasupuestc {Incluye Analisis de Precios Unitarios)
Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupueste

i &

i b P e et i i
X Convenios con la documentacion soporte [cataloge de conceptos de convenio, programa de ejecucion modificado,
Anotacion en bitacora de orden de trabajo o de la aceptaclon de propuesta de ampliacion de trabajos y
Dictamen Tecnice que funde y motive las causas {Residencia) N°

Ampliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

Autorizacion por escrito de prorrogas

Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original (Contratista) com los precios unitarios correpondientes y documentos scporte.

Auterizacion por escrito o en bitacora de ejecutar cantidades adicionales del Convenlo o conceptos no previstos

Informe del Organ6 Interne dé Control de la Biecutora de la autorizacion del Convenic (si es superior al 25% del
Contrato) .

Solicitud de terminacion an

Oficlo gde designacion del sevidor publico responsable de ordenar la suspension

Zviso a la contratista de la suspension o terminacion anticipada

Acta circunstanciada de suspension de Obra (y en su caso convenio modificatorio)

hcta Circunstanciada de la suspension o terminacion anticipada

Notificacion del Inicio del Proceso de rescision administrativa del contratd

Resolucion de rescislon del contrato y notificaclon a la contratista

Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

Informe al Organc Interno de Control de la suspension, terminacion anticipada ¢ rescinsicn administrative

e R

de terminacion anticipada pormparte del Contratista

Aviso

Acta de Entrega-Recepclon fisica de los trabajos |Contratista-CODESON)

hcta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos {CODESON~Contratista)

Oficioc o Notificacion al contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiguito de Obra (Dependencia)

Acta Finiguito

Finiquito de Obra debidamente requisitade conforme a 1s Normativa aplicable {debidamente firmadeo )}

Finiquito de Obra debidamente requisitado conforme a la Normativa aplicable karchivo excel)

Oficio de Liberacion de Garantia de Cumplimiento

Oficic de Liberacion de Garantia de Anticipo

Fianza de Vicios Ocultos

Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones

Informes Trimestrales

Planos de Obra Terminados [debidamente firmados)

Planos de Ubra Terminades (archivo autocad}




-------- : LICITACION ESTATAL SIMPLIFICADA



- REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
""" - DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RECURSO:

CONTRATO; L§G:HT6L

J— METODO: LICITACIO!

QBSERVACION 1:
SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE GBRA

NORMATIVA [NFRIGIDA

I . Subdireccion | Salleftud del contratists af Rugletro Unico de Conleatists, 74Bls
da proysctos | (Aplice ah uso da recurso Fedara)), .
Subdirecelén - .
e proyectos Calenderizezién Heica-franclare de los recurees. 290

Subdiracclén | Solisitud dal contratista sl Reglstro Unico de Contratista
de proysctos [ {Aplica an Use de reclrse Federal),

s RECOMENDACIONES:
SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDO EL
ORDEN MARCADG EN ESTE.

OBSERVACION 2:
NO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:
ANEACIO| GRAMAGION Y PRESUPUESTAC var (CHECK LIST)
E£8TLDIOS PREVIOS ver (CHECK LIST)
FROYECTO EJECUTIVO ver {CHECK LIST)
v I IDADES ver (CHECK LIST)
NORMATIVA INERIGIDA

s

AR Eead : 2o b
J—. EXPEDIENTE TECNICO
Subdirsceién de proysctos Evaluacitn da impacts amblsntal. 20 y21:]
Los estudics ds preiversion que se Tequiatan para)
Subdireacitn de proyecios definlr |2 factibilidad téohlca, scondmice, ecalbgica y 21
JR— soclal de Jow trabajes
Sublrecelon da prayactos Cbjatives y metas da la ohra, 2Ll
Las rarmas spiicablas conforms a la Lay Federal sobre|
Subdirecelan de proyactos Matrologia y Mormalizacién o, a faita do éstas, lag 2L
harias Intarnacionalas.
La calendarfzacién fisica y financlere de los recurses
_— nacesarios pard ka realizacién da aatudius y provactos, e} r
Subdireccién de proyactas elecucién de los trabajos, sl como los gastos da 2Mle 2
. . operacidn.
Las i lones, esesorfas, y estudios|
gque se requisran, Inclupsndo  los  proyactos)
Subdirecclén de proyactos arquitectbnicos - y do Ingenieria {mecdnica du suslos, 21Xy 24
s, mamana da chlculo, topografls, hidréulico. geslegla,
elo.)
. La adquisiclén y regularizacitn de la tenancia de la| B
Subditescldn de proyectos farta. 19 v 21-X
s Subdlracoitn de proysctos Prasupuasto bage. 21X 29y 24
Subdirescién de proyactos. i g da 24
Subdireccisn de prayaatos Normas de calidad, 24
::::: Subdirecolin de proyectos Lisenclaa, i y parmiacs do ism, 19y 217
AUTORIZAGION
— Diraccltn da obras publicas Oficfe de autarizacisn (en Jos casos qua apliqus). 24
Direeclan de obras publicas Oficto de aprabacién {er lou casns qus apliqus}. 2
Direccidn ds abras piblices Anewo da ejscusion (Gonvenia). Raglas de operacisn
Dlracelén de obrag piblicas Anexe ¥enlcoftosiioss de acclanes. Raglas de operaclén
Diraccitr de abrds publicas Trancfarencla elacirdnica {an su caso). Raglas de operacidn
Dirsccién de obras piblcas Cficlo de modificacién prasupuestal. Raglas de operacion

RECOMENDACIONES:
o INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN El CHECK LIST

J—




REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTC DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO:
CONTRATO:
METORS:

SIMPLIFICADA

OBSERVACION 3:

E£L DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION (YUE PRESENTA LA DEPENDENCIA NO CONTIENE EL SUSTENTO LEGAL QUE
MENCIONA LA LEY DE CBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SONORA Y SU
REGLAMENTO.

NORMATIVA INFRIGIDA
s 25

5 : e ‘f“éx o :
AUTGRIZACION

Diraceidn de obrae plblless (yficia de autorizackén (en los casas qua aplque). 24
Diracelén de obras pubiicas | Oflcle de aprobacién {an los casos que apliqua). 2
Diracsién de qbras piblless Anexo de ajaciclin (Canveno) Baglae do cporaclén
Diraccidn de chras piklcas Anea thcricokdesglone de ascionss. Regles.ds cparacien
Diraceién da cbras publioas Transferencia slaci-dnica (#n su caud). Ragles de oparacitn
Dirvseléh do obras piblices Oficio de mediicacién presupusstal. ' Redles de cneracién
Direcaién de obras publices Digtamen para poder calabrar contrato de serviclos 18 f

relacionados con fa abra plblica.
Dictarmen prifdo por 8l Comité, sobra la procedencia de
[Yraceitn de cbras poblicas no calsbrar 1a licitacién publica (aplica an la irvitacldn ol 25Ul
bres pardonad y on la adludlioacidn dirscta)

PROSEDIMIENTO DE LICITACION

Dirgecitn da compras y Resumen de la Convocatoda en ef Dlario Oficlal do fa 22
ligitacionea de cbra plbles Fedsracidn.

Dirmezisn de compras y Invitacidn & un representante” del Organo Interno de) 24 al y 44l
licitacfpnag de gbra pliblcs. Contral,

Diracclon de compras y Escrito ds las personas que manlfestercn tanar interés 3%
licitacionas de obra pithiiea »n participar an s liclacisn o an la convacatarla.

Direcclén ds compras ¥

ficitaionas da obra publon Acta db prasentacién y spartura. i
e

Diraccifn de cempras ¥ y o 74
icitavionas d obra piblica Registra Estatal Unico de Sondralistas. B
Pireccitn de compras y Evaluacitn de la propussta, (docimantacién soporta a3
licitaciines de abra plblica utitizada para amitir el falo). -

Direccién de compras ¥

Clctamen gus funde y motive los erilarios pera g

-rece " selscolon e procedimiants de swcepcitn (an saso de 41 gegundo parrefy
liitacionss e abra plblea fvitecidn @ ree contrafistas),

Diraccion de compras y Dictamen da resuftades do |8 eveluacién (en caso ds| 41 cuarto pbrrale
lizitaziones da obra piblica InviteclSn @ tras contretistas),

Diraccién de campras y . i .

Feitagienes de cbra pobllaa Acte de Junta pliblica an que sa de 3 conccar et Fallo. b

RECOMENDBACIONES:

INCLUIR EN LA REDACICN DEL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LIGITACIOS LCS ARTICULOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADD DE SONORA Y 5U REGLAMENTO, SEGUN SEA EL MOTIVO

OBSERVACION 4:

EL EXPEDIENTE NO CONTIENE CEDULA DEL REGISTRO SIMPLIFICADC DE LICITANTES DE OBRA PUBLICA, AL CUAL SE LE
ADJUBICO EL CONTRATO, DE ACUERDG CON EL ART. 58 DE LA LEY DE CERA PUBLICA DEI ESTA DE SONORA.
NORMATIVA INFRIGIDA

o

Direccifn de compras ¥
lichaclones de obra pdblica

" Iragistro Eatatal Unloo do Contratistas,

RECOMENDACIONES:
ANTES DE REALIZAR LA CONTRATACION EL OBLIGACION DE LA DEPENDECIA SOLICTAR EL REGISTRO SIMPLIFICADO, VIGENTE AL
CONTRATISTA



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABGRCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSD AL
CONTRATO: 50-826017988.004-7018
METODO: LICITACION SIMPLIFICADA

OBSERVACION 5:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PROC IENTO DE LICITACIO! ver {CHECK LIST}

il AL R REE T T 2 EEET

NORMATIVA INFRIGIDA

@%‘ ? “ il e

PROCEDIMIENTO DE LICITAGION

Dlrecoién de compras y Convocatorla o inviaclén 2 cuanda menos tres
licitacloner de chra poblica parsonas. 3t g4l v 45
Dirgeeidn de compras y Reglsta en  Compramst da publcaclén da Ja 32
licitarionas do abra plbliea oorivacatoria .
Direccién de compras y Reaumen da la Convocatera en ef Diarlo Oflclal da la 2
licitaclonaa da obrs phblica Fedaragidn,
Dirseclan ds compras y Invitagitn a un representanta del Grgano Interno de a8 drratn v 4
ligltacionea da obra piblice Control,
DCirecolon da compras y Escrito de las psrsonas que manfestaran taner nterés 2
!chaclones de obra publica on particlpar eh la licitzcitn o en fa convocataria
Ditacelén de compras y . .
licHaclonss de obra sblics Reglstra Estafal (nice do Contratistas, 74Bis
Dlracelon de compras y Eveluacién do la propuests. (documantacién soporta 28
liehtaclanes de obra publica - utilizads pere eritir al falla).

Digtarnch que funds y mofive loe oriferios pere lal
g‘;:;;‘;::::"’;““;:m aslacclén dal pracadimiento do excepoidn (en casa de 41 ssgundo vdrrofo
” il inviteolir @ tres aanirabistas).
Birsceion de compras y Dictamen ds rosufades de la evalvacicr (an cace 2, &
licttaziones do obra piblics Iwvitagitn a trae contratiatas).

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

QBSERVACION 6: .
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EXCEPCION A LAL ICITAGION PUBLICA
EXCEPCIONES DE LA LICITACICN ver (CHECK LIST)
NOBRMATIVA INFRIGIDA
T 3

SRR

AUTORIZACIGN

Qigtamen para poder celebrar contratd da -gervicios
rafacionadag con la abra publica,

Diraccién de cbras pitblicas

Dictemen amitido por of Comits, scbre la pracadentia de
Diragrlan de obras plblicas 1o celabrar Ia Bltacion pobiica (aplica sn Ia Invitagisn & 24
tres parsanas y =n la sdjudicacian dlrecte).

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOCS EN EE CHECK LIST

OBSERVACION 7:

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA;
FECHA Y FOLIO DE LA OPINION POSITAVA DEL IMSS

FECHA Y FOLIO DE LA CARTA DE NO ADEUSD DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO

NG PRESENTA EL DOCUMENTO DE QPINICN POSITIVA DEL IMSS

NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE CARTA DE NG ADEUDO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIC
RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERND DEL ESTADG DE SONORA EL MODELQ DE CONTRATC A
REVICION ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUENO © MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES OBLIGACIGN DEL MUNICIPIO SCLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEERAR CONTRATACIONES LA OPINION POSIVA
DEL IMSS Y VIGENTE; LA CARTA DE NO ADEUDQ DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO ¥ VIGENTE A LA FECHA DE LA
CELEBRACION DEL CONTRATC (NQ MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICION]

OBSERVACION 8:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION



REPORTE DE AURITORIA

DEPENDENCIA; H, AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONGRA
DEPARTAMENTO; DIRFCCION DE INFRAESTRUCTURA
AL

: LICITAGION SIMPLIFICADA

CON TACIO: ver (CHECK LIST}

CONTRATO DE OBRA PUBLIGA

Dirsccién de abras plblicas Proyectos y planos. 46y

Dilrecclén de ohras publicas Presupussto A8V Y|

Oireccién de obras publicas Proyectos y planca. 46

Dirsceidn ds abras piblicas Programa de trabefa debidaments frmace. 46y v |
Informe # & Contraloris fnterng refative o la formalizacidn

Bireccidn da obres plblicas del contrato 6l dets fue ndjudicads por-sxcapcisn a la 1 cu e
llcitacién plbiica.

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTGS MENCIONADQS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 9:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EIECUCION
EJECUCION ver (CHECK LIST}

NORIATIVA INERI

EJECUCION DE OBRA
Direccibn de chras pritlicas f;l“;.‘:;:;ﬂ”:::’; dol servidor pakiflco que funglrd &
Diracoidn da obras publices Eac.rlta donde se pons & disposicion e inmustle, 82
Direccién de obras publicas Bithcors de obra plblica en madlos s\a:lrﬂnleo;. A indg y wlti
Direccldn de obras plblicas Raports de suparvisian REGLAMENTO DE OBRAS.DEL ESTADG

" RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 10:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE ESTIMACIONES LAS CUALES YA FUERON PAGADOS, INCUMPLIENDO CON LO QUE
MARCA LA LEY DE OBRA.

ESTIMACIONES DEBIDAMEN UISITADAS ver {CHECK LIST)
NORMATIVA INFRIGIDA

EBTIMACIONES
Direccitn de obras piblicas Nimaroe ganeradores, &
Diraccisn de obras pablicas Hotes da bitdcoraa, 54
Diraccian de abras pdblicas Craquls, £
Direccian de ohras pablices Frusbea de laboratarlo, 54
Diraceitn da obras pablicas Reporte fotogréfico, 5
Factures {La orlginal normaimante sa concantra sn el
Tasorerla draa ds Contabllidad, Ley General de Contebilidad 54
Gubarnamshtal).
Diraccién de cbras plbllcas Auxiliar contable. REGLAMENTZ DE GERAS DE| EGTADD
Transfsrsncia wlectrnica E1 original pormaimants se " -
Dirscelén de atras putlices cancentza an ta Direcclén de Centatilded.

EL'PERIODO DE BJECUCION NO CONICIEDE COM EL PERIODC CONVENIDO EN RECORTE DE PLAZD

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADCS EN EL CHECK LIST
REVISAR LOS DATCS DE PLAZOS DEL CONVENIO Y LAS ESTIMACIONES



et

Jo—

; b
Oficic de Butorizacion y/o Aprobacxon de Obra en su caso con Anexo Financiere y/¢ Tecnico
Convenio de Otorgamiento de Subsidios de SHCP

N/A  Oficio de Autorizacion de Modificaciones

N/A Antecedentes de Inversion y metas de Ejerciclos Anteriores (Acta de Entrega-Recepcion Ejercicic Anterior,
Anexes, Convaniocs, Reglas, Ete)

Programa anual de Obras de la Dependencia (Obras que se encuentran incluidas en Programa Aprcbado por el
Titular)

Validacion Nermativa

e
o
i

: -
Resoluc10n de estudioc de Impacto Imbiental o escrito de la no apllcacién

Licencias y Permisos necesarios (licencias y permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT, Ferrocarriles,
Ayuntamientos, Municipales), y en caso gque resulte aplicable liberaciones de derecho de via

Liberacion de Predic y/c afectaciones o en su caso (ficic que no aplica

N/A Estudios complementarios y/o de apoyo a provectos

s e
ValldaC1on, Aprobacion o Autorizacipn de Proyecto (Dictamen tEGDlCD, solo en caso da obras completaw

Froyecto ejecutivo o Basico (Planocs ArquLtectonlcos, Ingenieria, Estructural, Instalacicmes etc)
Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Memoria descriptiva

Numaros de Planos

Numeros generadores de volumenes

Catalogo de conceptos

Calendario de Ejecucion

. e R 2
Calendario o Programa de Ejecucion de obra eiaborado por la Ejecutora

Presupuesto Base de la Ejecutora

Convocator;a/lnv;tac;on en COMPRANET

Resumen de Convocatoria de acuerde a RLOPSRM
Documentos: Fropuesta Tecnica y Heonomica de acuerde a Convocatoria (Incluye formato de recepcioh de
documentos)

Manifestacion sscrita de conocer el sitic de reallizacién de los trabajos y sus condigiones ambientalss.
¥ Constancia de Asistencia a la Junta de Aclaraciones

Invitacion al Crgano de Control para el acto de presentacion v apertura de proposiclones den casc de
Invitacien a cuando menos tres personas

X Acta de Apertura Tecnica y Economica

Descripcion de la Planeacion Integral del licitante para realizar los trabajos
Rnalisis del Total de los precios unitarios de los conceptos de trabaijc

Programa de ejecucion de los trabajos conforme al catalogo de conceptos de sus erogacionss

X Fallo de la Licitacion

¥ Acta de Fallo y/o aviso de gue la misma se encuentra en Compranst
P Wﬁf“Wm & :’;J.:,i‘w; T _m 2 O
e o BT

Escrito FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION?'del acreditamiento del o los Crlterlos
en qgue se fundo la seleccidn del procedimiento de excepcion y la justificacion de las razones que
sustentaron el elercicic de la opcion, dictaminando comc procedente el procedimiento de contratacion que
autoriza la celebracion de licitacion (Fundade y motivado en criteriocs de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia mejores para el Fstado) ENVIO DE INFORME AL CEC

L

(cbn arexos debldamente requlsltadﬁé y/o Bouerdo N*

x Contrato N

Requisitos en la base de licitacion y de invitacion az cuando mencs 3 personas y presentacion a la
dependencia contratante por la perscna adjudicada con un centrate del documento expedide por el SAT con la
opinicn de cumplimiento de cbligaciones fiscales prevista en la regla 1,2,1.16 de la Resolucion Miscelania
Fiscal 2018

Catalogo de conceptos con mentos y/o presupuestos de la empresa adjudicada {debidamente firmado)

Eapecificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad
Programa de ejecuclon de los trabajos pactados

Garantia por la correcta y oportuna ilnversion del anticipo, Nombre de la Afianzadora
Garantia de Cumplimiento del Contrato, Nombre de la Afianzadora

> p<

X DOCUMENTCS INTEGRADCS AL EXPEDIENTE
N/A  NO APLICA ESTE DOCUMENTO EN ESTE EXPEDIENTE



Oficio de Asignacion de Residente responsable de la Obra

Oficio de Asignacion de Superintendente responsable de la Obra (contratista)

Manifiesto de FIEL vigente del Superintendente {contratista)

Escrito emitide por la Ejecutora vy dirigido al Contratista de la disposicion de los inmuebles
¥ Oficic de Inicic de los Trabajos '

Bitacora de Obra electronica y en caso de haber realizado la bitacora convencional presentar La solicitud
realizada v la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica {articulo 122 del Reglamento de la Ley
de Obra sPublicas y Serviclos relacionados con las Mismas)

Reprogramacion en su casc por la entrega tardia de anticipo

N R e
X Caratula de -estimacion, Factura, Calculo @ integracion de los importes correspondlentes 2 cada estimacxon
considerando las deduccicnes que correspondan,

Humeros generadores de obra debidamente referenciados con sus claves segun catalogo, resumen de generadores y
resumen de estimacion por concepto y partida.

Croquis de la ublcacién de los trabajos que amparan la estimacion debldamente reqguisitados por los que intervienen

Notas de Bitacora del periocdo de estimacion

Controles de Calidad y Pruebas de Laboratorio
Minutas, actss, acuerdes, comunicados gue hayan sido generadores raspecto a la obra.
X Reporte Fotografico

Reportes de Supervision (informes pericdicos asi como informe final).- Residente

Solicitud de Ajustes de costos (contratista)

Estudios y documentos soportes

Determinacion de ajustes de costes por la dependencia o entidad

Solicitud de Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto (Incluye Analisis de Precios Unitarios)

Butorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto

sussapsn

e

X Convenios con la documentacion soporte (catalogo de conceptos ‘de convenio, programa de e;ecu01on modiflcado,
Anotacion en bitacora de orden de trabajo o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos y
Dictamen Tecnice que funde y motive las causas (Residencia) 19°

Ampliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

Autorizacion por escrito de prorrogas

Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicilonales o conceptos no previstos en el
catalego original (Contratista} con los precios unitarios correpondientes y documentos soporte.

Autorizacion por escrito o en bitacora de ejecutar cantidades adicionales del Convenio o conceptos no previsteos

Informe del Organo Interno de Control de 18 Ejecutora de la autorizacion del Convenlo {si es superior al 25% del
Contrato}

Solicitud de termlnaCLOn ant1c1pada por parte del contratista

Oficio de designacion del sevidor publice responsable de ordenar la suspension

Aviso a la contratista de la suspension o terminacion anticipada

Acta circunstanciada de suspension de Obra (y en su caso convenio modificatorio)

Acta Circunstanciada de la suspension ¢ terminaclon anticipada

Notificacion del Iniciec del Proceso de rescision administrativa del contrato

Resolucion de rescision del contrate y notificacion a la contratista

Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

Informe al Organo Interno de Contreol de la suspension, terminacion anticipada o rescinsicon administrativa

cipada por parte del Contr521sta

i

Aviso de terminacion ant

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos (Contratista-CODESON)

Acta de Bntrega-Recepcion fisica de los trabajos (CODESON-Contratista)

Ofieic o Notificacion al contratistas con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquitc de Obra (Dependencia)

Acta Finiguite

X Finiquito de Cbra debidamente requisitado conforme a la Normativa aplicable (debidamente firmado )

Finiguito de Obra debidamente requisitado conforme a la Normativa aplicable ({archivo excel)

Oficic de Liberacion de Garantia de Cumplimiento

Oficic de Liberacion de Garantia de Anticipo

Fianza de Vicios Ocultos

X Acta de Extincion de Derschos y Obligaciones

Informes Trimestraless

Planos de Cbra Terminados (debidamente firmados)

Blanos de Obra Terminados (archive autocad}




- FAISM 01-2018 (ADJUDICACION
DIRECTA)



REPORTE DE AUDATORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTD D CABORCA, SCNORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: ESTATAL
CONTRATO! :
i METODO: ADIUDICACION DIRECTA

OBSERVACION 1:

SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDG DEL EXPEDIENTE UNIGO OE OBRA, N9 SE ENCONTRARON LOS DOCUMENTOS PARA EL PROCESO NE AUTORIZACION DE LOS RECURSO,
. LOS TEMAS DE CONTROL DE GBRAS DEL ORGANISMO, EXPEDIENTE TECNICE, EXPERIENTE DE AUTORIZACION PARA LA EJECUGION DE L0OS RECURSOS
NORMATIVA INFRIGIDA

Subdireccion de Solicitud del contratista &l Registro Unico de Contratista (Aplica en uso de 4 Bi
proyectos recurso Federal).
Subdirsccion de . .
proyactos Calendarizacidn fisica-financlera de {0s recursos. 24wl
Subdireccién ds Solicitud del contratista ai Registro Unica de Contratista (Aplica en usc de 74 BIS
proyectos recurso Federal).
RECOMENDACIONES:
SF PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA RESPEFANDO EL ORDEN MARCADO EN ESTE.
s CBSERVACION 2! :
MO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:
....... NEACION, PROG ACION Y P UP TACIQN . yer {CHECK LIST)
TUD PREVIO! ver [CHECK LIST}
"""""" PROYECTO EJECUTIVO ver [CHECK LIST)
ENERALIDADES ver (CHECK LIST)
NORMATIVA INFRIGIDA :
P e @Z”(‘, oY
& 7 S i
1 ‘EXPEDIENTE TECNICO
sfrzenm Subdireccion de proyectos 1 Evaluacién de impacto amblantal. 21]
N Los estudios de preinvarsion que se requleran para definir la factibilidad
bl ] . . ) ! F
e S.u ireccién de proyectos 2 técnica, ecandmica, ecoldpica y sociel de los trabajos. 21
Subdiraceion de proyectos 3 Obijetlvos y metas de la obra. Il
e Subdireccién de proyeatos 4 Las normas aplicables conforme a la Ley Federai sobre Matrologia y 21,

Normalizacién o, a fakta da éstas, las normas Intemacionales.

La calendarizacién fisica y financiera da los recursos necesarios para la
Subdirecclén de proyactos 5 realizecién de estudlos y proyecios, la ejesucién de los trabajos, as} como| 21\
los gastos ge opsracitn. )

Lag Investigaciones, asasorias, consultorias y estudios gue se requleran,
Subdiraceion de proyectos 8 incluyende los proyectos arquifactoricos y da ingenleria (mecénica de 29-Xv2d
suslos, mameria de calculo, topografia, hidréulico, geologfa, etc.)

o Subdlreccion de proyecias 7 ‘La aduisicion y regularizacidn de la tanencia de la terra. h) 21
Subdireccién de preyectos B Presupuesto base.. 21X 23v24
e Subdireccion da proyscios ] Especificaciones de construcdion, 24
_ Subdire::cién de proyeclos 10 Normas de catidad. . . 24
Subdireccitn de proysctos 1" Licancias, autorizaciones y parmisas de construccin. 19y 21 1Y
- 2 AUTQRIZACION
Diraccién da obras publicas 1 Oficio ds autorizacién {gn f0s cagos que aptique). 24
primer Direccién de obras pablicas 2 Oficio de aprobacitn {en los ¢ases que apliqua). . 24
Direcclén de obras pabkcas 3 Anaxo de ejecucion (Convenia). Reglas de operasion
o Direccion de obras pablicas 4 Anexo técnico/desglose de accionas. . Reglas de operacién
J— Direccién de cbras piblicas 5 Transferencia electrénica (en éu casc). Reglas de oparacién

Direcelén de obras pablicas 6 Cficie de modificacion presupuastal. Reglas da operacion

- pagina 1
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REPORTE bE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTOC: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSC: ES .

METODC: ADJUDICACION DIRECTA

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EM EL CHECK LIST, PARA LA CONFORMACION DEL EXPEDIENTE UNICO PROPIEDAD DE LA DEPENDECIA, PARA SU RESGUARDO EN
INFORMACION ¥ VALIDACION DE.LA MISMA

OBSERVACION 3:

EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LIGITAGION GUE PRESENTA LA DEPENDENCIA NO CONTIENE EL SUSTENTG LEGAL QUE MENCIONA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICICS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SONORA ¥ SU REGLAMENTC.

NORMATIVA ENFRIGEDA

G

AUTGRIZACION

2

Dirscclén ¢ obras publicas 7 ?ﬁ;{r}zsn para poder celebrar contrato de servicios relaclonadas con la obra 18 cuerto parato
Dictamen ermitida por sl Comitd, sobre la procedsncia de ne celabrar 1a
Direccién de obras piblicas 8 licitacion pblica (aplica en la invitacién a tres personas y en la adjudicacién -Il
diracta).

3 PROCEDIMIENTO DE LICITACION
Direccion de compras ¥ . 5
liitaciones de obra pablica 3 Resumen de la Convocatoria en el Diario Oficlal de la Federacion. 32
Direccién de compras y - : -
licitasiones da obra piblica 5 Invitacion a un representante dal Organo Interno de Contrel. 38 gltime 44-ll
Direccién de compras y 7 Escrite de las personas gque manifestarcn tener interds en participar en la a6
ligitaciones de obra plblica licitacién o en la convacatoria. '
Direcaion de compras ¥ Reglstro Estatal Urico de Centratistas 4 Bl
licitacionas de vbra pdblica 9 ' -
Diraccion de compras y Eveluacién de la propussta. [documentacidn soporte utlizada para emitir el a8
ticitacfones de obra pdvlica 7allo).
Diracckdn de compras y Dictamen que funde y motive los criterlos para [a seleccién del is ‘o
licktacionas da obra plklica procedimients de excepcidn {en caso de invitacian a tres contratistas).
Direcelén da compras ¥ Dictamen de resultados de la evaluacién (en caso de invitacion & tres 41 euarto
licitaciones de abra publica contratistas). 41 cuarto prralo

RECCMENDACIONES:

INCLUIR EN LA REDACION DEL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACIOS LOS ARTICULOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, SEGUN SEA EL

MOTIVC
OBSERVACION 4;

EL EXPEDIENTE NG CONTIENE CEDULA DEL REGISTRC SIMPLIFICADC DE LICITANTES DE OSRA PUBLICA, AL CUAL SE LE ADIUDICO EL CONTRATO. DE ACUERDO CON EL ART. 58 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTA DE SCNORA.

PRO_CEDEMIENTO DE LICITACION

Dirgoclén de compras y
ficitaciones de obra publica

REGISTRO SIMPLIFICADC DE CONTRATISTAS

RECCMENDACIQNES:

ANTES DE REALIZAR LA CONTRATACION EL OBLIGACION DE LA DEPENDECIA SOLICTAR EL REGISTRC SIMPLIFICADC, VIGENTE Al CONTRATISTA

OBSERVALION 3:

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:

FECHA ¥ FOLIO DE LA OPINIGN POSITAVA DEL IM35

FECHA Y FOLIO DE LA CARTA DE NO ADEUSO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO

NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE OPINION POSITIVA DEL IMSS
NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE CARTA DE NO ADEUDG DEL CONTRATISTA CON EE MUNICIPIO
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REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA '

RECURSD:
CONTRATO: )

E‘ -

METODQ: ADJUDICACICN DIRECTA

RECOMENDACIONES;

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADC DE SONORA EL MODELO DE CONTRATO A REVICION ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO

BUENG O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES DBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA QPINION POSIVA DEL IMSS Y VIGENTE; LA CARTA DE NO ADEUDO DEL

CONTRATISTA CON EL MUNICIPID ¥ ViIGENTE A LA FECHA DE LA CELEBRACICN DEL CONTRATG [NO MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICION)

OBSERVACION &:

FALTAN DOCUMENTQS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION

CONTRATACION
NORMATIVA INFRIGIDA

i

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Dirgecién de obras plblicas Proyectos ¥ planos, ‘ 48.¥
Diraccldn de cbras pdblicas Presupuesto. 48-Vy V|
Diraceidn de obras pliblicas Proyectos y planocs. 48-V
Direccidn da chras publicas Programa de trabalo debidamante firmado. 48-Vy Vi

Dirscclon de obras plblicas

Informe & la Contralorfa Interna relativo a la formalizacién del contrate sl dste
fue adjudicade por exception a la licitacion publica.

41 cuarlo pérrafo

RECCMENDACIONES:

|NTEGRAR LOS DOCUMENTGS MENCIONADOS EN EL CHECK EIST

OBSERVACION 7; .
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION
EJECUCION

Escrito de designaclén del servidor pihlico que fungird como residente da

Direcclon de obras plblicas obra, 5]
Direcclon de obras publicas Documento dande sl contratista designa al superintendante de construccion. 53
Direccidn de obras pablicas Escrita donde s& pone a disposicién el inmueble. 52

Direccidn de obras publicas

Bitacora de obra plblica en medios slactrénicas.

44 sequndo v Ultimo parrafe

Dirsceidn de obras puiblices

Reporte de supsrvision.

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

QBSERVACION 8!

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE ESTIMACIONES LAS CUALES YA FUERCN PAGADOS, INCUMFLIENDO CON LD GUE MARCA LA LEY DE OBRA.

Pégina 3
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REPORTE DE AUDITARIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DF CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURS0! ESTA L -
CONTRATO; :FAISM 0%/201K
METODO: ADJUD!CACIéN DIRECTA

ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS ver (CHECK LIST)
NCRMATIVA INFRIGIDA

serSion

i L 7
: S B
ESTIMACIONES ]
"”"“'"' Direccién de obras piblicas Notas de bitdcoras. 54
Diraccién de obras piblicas Croquis. 54
Direceién de obras publicas Pruebas de !aboratorio. 54
Tesorerla Facturas (La ariginal normalmente ge concentra en sl drea de Cantabilidad, 54
Loy General de Coritabilidad Gubernamsnial).
Pireccién de obras publicas Auxiliar contabie.
o Direccién ds obras ofblicas Transforencla electrénica El origina! normaimenta se cancantra en la
p Dirsccién de Contebilidad.
RECOMENDACIONES:
Jo— INTEGRAR 10§ DOCUMENTOS MENCIONADCS EN EL CHECK LIST
OBSERVACION 9:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE TERMINACION DE LOS TRABAIOS
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ver (CHECK LIST)

J—— NORMATIVA INFRIGIDA

TERMINACION DE OS

ey Diregzion de obras piblicas Esf:to o bitdcora del contratista en donde se notifica la ferminacién de ia 52y64

(En su caso). Soficitud de |a dependencia al sonlratista para j2 reparacitn de

: Direccion de gbras pdblicas

sy deficiencias.
-| Direccidn de obras publicas Acta de entrega - recapcion contratista - dependencie. 84
- Direceidn de obrag pabilcas Acta de entrega racepeion a la unidad operadora, ]
FINIQUITO Y ACTA ADMINISTRATIVA DE TERMINACION
Ju— CONTRACTUAL )
Cirecsién de obras pubiicas Oficio de notificacion al contratista para la ejecucion del finiquito de la obra.
ey Diraccion de obras publicas Finlquits de obra.
Planos correspondientss a la construccidn final, normas v espacificaciones,
i Direccién de abras publicas manuales o instructivos de operacion y mantenimiento y los certificados o
' garanifa.
RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LGOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

- SEANEKA CHECK LST:
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- CHECK LIST

OflClO de Autorlza01on y/o Aproba010n de Obra en su casos con Anexo Financiero y/o Tecnico
N/A Oficio de hutorizacion de Modificaciones

ESTUDIOS PREVTOS
Resolucion de estudlo de Impacto Ambiental ¢ escrito de la no apllcac1on

Licencias y Permiscs necesarios (licencias y permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT,
Ferrocarriles, Ayuntamientos, Municipales), vy en caso que resulte aplicable liberaciones de
.derechc de via

Documentos que avalen la Adguisicicon y Regularizacion de le tenencia de la tierra
Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos

'PROYECTO EJECUTIVD : :
Validacion, Aprobacion o Autorzza510n de Proyecto (Dictamen tecnlco, solo en caso de cbras

completas)

Proyecto ejecutivo o Basico (Planos Arquitectonices, Ingenieria, Estructural, Instalaciones
etc) .
Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Cataloge de conceptos

Numeros generadeores de volumenes

Calendario de Ejecucion

Analisis de Precios Unitarios

gENERALIDADEs : o : o
Calendarlo o] Programa de Ejecucion de obra elaborado por la Ejecutora

Presupuesto RBase de la Ejecutocra

‘32 Dictamen Tecnlco de Excepc1on a la LlC acion Publica y Siﬁplificéda
o CONTRATACION - i e : e
! Cedula del Reglstro Slmpllflcado de Licitantes de Obra Piblica
o X Contrato (Opinion Positiva del SAT y Carta de No Adeudo con el Municipio de Cabeorca)

L Catalogo de conceptos con montos y/o presupuestos de la empresa adjudicada (debidamente
s firmado)

Especificaciones tecnicas generales v particulares y normas de calidad (Contratista)

st Programa de ejecucion de los trabajos pactados

: X Copia de Factura y Pago de Anticipo {en su caso)

X Garantia por la correcta y oportuna inversion del anticipo, Nombre de la Afianzadora

X Garantia de Cumplimiento y Vicios ocultes del Contrato {y/c¢ Crden de Trabajo), Nombre de la
e o Afianzadora




BIECUCTON

Oficio de Asighacioﬁ de'Residente responsable'de la Obra

Oficio de Asignacion de Superintendente responsable de la Obra (contratista)

Escrito emitido por la Ejecutora v dirigido al Contratista de la disposicion de los inmuebles

0ficio de Inicio de los Trabajos

Bitacora de Obra electronica y en caso de haber realizado la bitacora convencional presentar la seolicitud
realizada v la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica ({articule 122 del Reglamento de
la Ley de Obra sPublicas v Serviclos relacionados con las Mismas)

Reprogramacion en su caso por la entrega tardia de anticipo

ESTIMHCIONES DEBIDAMENTE REQUISIIABHS_

s a cada est

Caratula de estimacion, Factura, Calculo e 1ntegrac10n de los lmportes correspondlen

X
considerando las deducciones que correspondan.
X Numercs generadores de obra debidamente referenciados con sus claves segin catalogo, resumen de

generadores y resumen de estimacion por concepto y partida

Croquis de la ubicacién de los trabajos gue amparan la estimacion debidamente requisitados por los gue
intervienen en la obra,

Notas de Bitacora del periodo de estimacion

Controles de Calidad y Prusbas de Laboratorio

Minntas, actas, acuardos, comunicados que hayan sido generadores-respecto a la obra.

Reporte Fotografico

Reportes de Supervision (informes periodicos asi como informe final}.- Residente

£ COSTOS ¥ CONCEPTOS FUERA. DE. PRESUPUBSTO

Solicitud de Aiustes de costos {contratista)

Estudios y documentos soportes

Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o entidad

Solicitud de Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto (Incluye Analisis de Precios Unitarios)

Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto

 CONVENTOS

Convenios con la documentacion sdporfe'(éétélqu”de conceptos de convenié, pfogfama de ejecuclon

N/A
modificado, provecto ejecutivo medificado)

N/A  Anotacion en bitacora de orden de trabajo o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos y
documentacicn justificatoria (Resldancia)

N/A Dictamen Tecnico gue funde vy motive las causas {Residencia) N°

N/A mmpliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

N/A Autorizacien por escrite de prorrogas

N/A Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original {Ceontratista) con los precios unitarios correpondientes y deocumentos soporte

N/A Autorizacion por escrito o en bitacora de ejecutar cantidades adicicnales del Convenlc o conceptos no
previstos en el catalpoge coriginal (Residente)

N/A Informe del Organc Interno de Contrel de la Ejecutora de la autorizacion del Convenic (si es superior al

25% del Contrato)

SUSPENSION, TERMINACION ANTICIRADA Y RESCISION

R

N/A Solicitud de terminacion ant1c1pada pof parte del contratista

N/A 0ficic de designacion del sevidor publico responsable de ordenar la suspension

N/A Aviso a la contratista de la suspension o terminacion anticipada

N/A Acta circunstanciada de suspension de Obra (y en su caso convenlo modificatorio)

NfA Acta Circunstanciada de la suspensicon ¢ terminacicn anticipada

N/A Notificacion del Inicio del Proceso de rescision administrativa del contrato

N/A Resolucion de rescision del contrate v notificacion a la contratista

N/A Acta clrcunstanciada de rescinsicon de contrato

N/A Informe al Organo Internc de Control de la suspension, terminacion anticipada o rescinsion administrativa

TERMINACTON DE. 10S. TRABAJOS

Aviso de terminacion

Bcta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos (Contratista-MUNICIPIO)

oficio o Notificacion al contratista con fecha, lugar Vv hora para llevar a cabo el Finiquito de Obra’
{Dependencila}

Acta Finiguito

Finigquito de Obra debidamente requisitade conforme a la Normativa aplicable (debldamente firmado |

Finiquito de Obra debidamente requiszitado conforme a la Normativa aplicable (archivo excel}

Oficio de Liberacion de Garantia de Anticipo

Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones




Inforimes Trimestrales

Planos de Obra Terminados (debidamente firmados)

Planos de Obra Terminados {archivo autocad)

Oficic de Liberacion de Garantia de Cumplimiento

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE UNICO DR OBRA
NO APLICA ESTE DOCUMENTO EN ESTE EXPEDIENTE



" FAISM 02-2018 (ADJUDICACION
- DIRECTA)



— REPORTE DE AUDITORIA

e DEPENDENCIA: K. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTC: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: ESTATAL
CONTRATQ: ‘FAISM.02
METODO! ADJUDICACION

ﬁ_.
N DIRECTA

OBSERVACION 1:
5E ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDC DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
NORMATIVA INFRIGIDA

':: : : w{% i

- Subdireccisn de Solicitud del curﬁraﬁs!a at Reglstro Unloo da. 4 Bl
proyectos Ceniratista (Aplica en uso de recurso Fedaral).
I s;zdat?::wn de Calendarizacién fisica-financiera de los recursos. 21-Y]
Subdireccisn de Boliciiud del conlratista al Registro Unico de
proyectos Caniratista (Aplica en uso de r:'.‘curso Federal), 748IS
RECOMENDACIONES:
wwwww SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA
RESPETANDO EL ORDEN MARCADO EN ESTE,

- OBSERVACION 2:
NO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:
LANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION ver (CHECK LIST)
—- ESTUDIOS PREVIOS : ver (CHECK LIS}
PROYECTO EJECUTIVD ver (CHECK LIST)

GENERALIDADES ver (CHECK LIST)
NORMATIVA INFRIGIDA - _

[
B

EXPEDIENTE TECNICO
e Subdireccion de proyectos Evaluacién de impacte ambiental. 21-1
Los estudios de preinversion que se requieran
e Subdfreceiéa de proyectos para definir la factibilidad técnice, scondmica, 210
eccligica y social da los trabajos.
Subdireccldn da proyectos Objetives y metas de la obra. 21
Las nermas aplicablas conforme a fa Ley Faderal
Subdireccién de proyecios sobre Metrologla y Normalizacldn ¢, a faita de 21
. éstas, |las normas internacionales.
La calendarizacién fisica y financiera de los
A recursos  necesarios para la reslizacién de Ay 2
Subdireccién de prayecios estudios y proyectos, la gjecuckén de los {rabajos,
e asi como los gastos de operacién,
Las Investigacionss, asescrlas, consultorias ¥
. esludios que se requieran, incluyendo los
Subdireccién de proyectos proyectos  arquitectdnicos vy de  ingenierig 21-Xy 24
{maecénica de suslos, memora de calculo,
N fia hidraulios | olo)
Subdiraccién de proyectos La _adqurslcuén_y reguiarizacldn de la lenencla de 21.
la tierra,
e Subdireccién da provectos Presypuasto base, ), 23
Subdirecclén de proyectos Espacificaciones de construecién, ) 24
o Subdireccidn de proyectos Normas de calidad. 24
. Licancias, autorizacicnes vy permisos  de 19 X1y X
Subdireceidn de proyectos censtrucaién,
AUTORIZACION
Direccidn de cbras poblicas Oficio de aulorizacién (an los sasos que apligue). 24
_ Dirgccion de obras piblicas Oficie de aprobacién {en les casos que aplique). o 24
Direceion de obras piblicas Anexo de efecucitn {Convenio). Reglas de operagién
o Dlreccién de obras plblicas Arexo téonico/desglose de-acclones. Reglas de eperacion
Direccién da obras publicas Transferencla elecirénica (en su caso), Regflas de cperacién
. Direccién de obras plbiicas Oficio de modificacién presupuesta. Reglas de operacién

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST



Jva—

REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONGRA
DEPARTAMENTO: DIRECCICN DE INFRAZSTRUCTURA
RECURSC: ESTATAL
CONTRATO: 1
METODO: ADIUDICACION DIRECTA

OBSERVACION 3:

EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION QUE PRESENTA LA DEPENDENCIA NO CONTIENE EL SUSTENTO LEGAL
QUE MENCIONA LA LEY DE GBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE

SONORA Y SU REGLAMENTO.

NORMATIVA

7

INFRIGIDA

s v<:=,_A.§‘.§’=:_’y L

AUTORIZAGION
A . Dictamen para poder celebrar centrato de
Dirscclér de obras peaficas servicios reiacionados ¢on la obra publica. fe Anel
Cictamen  emitide por &l Comité, sobre la
o . procedsncia de no celebrar la licitacitin piblica '
Diracaién de obras publicas (aplica en la invitacién a fres personas Yy &nfa 1
adjudicaclén directa).
PROGEDIMIENTO DE LICITACION
Dlreccién de compras y Resumen da [& Convocatoria en el Diario Oficial 32
llckaciones de obra pdblica de [a Fedaracién.
Dirsecién de compras y Invitaclén & un reprasentante del Organe Interne o fo N
licitaciones da obra piblica de Cdntrol,
. ) Escrlto de las personss que manifestaron enar
Direccién de compras y A
lisitaciones da obra pdblica Interés e particlpar en la ficitacion o en la 28
convocatoria.
Direccitn de ¢compras y . . " 748
licitaciones de obra pobllca Registro Estatal Unico de Contratiatas. is
Direceidn de compras y Evafuacién de la propuesta. {documentacion 38
lleitaciones da cbra plblica soporte utilzada para emitir ol fallo), =
A Dictamen que funde y motive los criterios para la
:‘:: Leai?;ine:ad:zr;fara?jglica seleccién del procedimienta de excepcién (en 4 undo parrafo
P oaso de Invifacldn atres contratistas),
Direcefén de compras y Dictamen de resullades de ta evaluacién (eh
I . N " 41 cuerte pérrafo
llcitacienes da obra publica caso de Invitacién a tres contraistas). T

RECOMENDACIONES:

iNCLUIR EN LA REDACION DEL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACIOS LOS ARTICULOS DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS FEDERALY LA DEL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, SEGUN SEA EL MOTIVO

OBSERVACION 4:

EL EXPEDIENTE NO CONTIENE CEDULA DEL REGISTRO SIMPLIFICADO DE LICITANTES DE OBRA PUBLICA, AL CUAL
SE LE ADJUDICO EL CONTRATO. DE ACUERDO CON EL ART. 58 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTA DE SONORA,
NORMATIVA INFRIGIDA

Ee e

3 PROCEDIMIENTO DE
LICITACION
Dirgccion de compras y REGISTRO SIMPLIFICADO DE 58
lisitaciones dg obra plblica CONTRATISTAS =




REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RECURSO: ESTATAL

CONTRATO:

METODO: ADIUDICACION DIRECTA

RECOMENDACIONES:

ANTES DE REALIZAR LA CONTRATACION EL OBLIGACION DE LA DEPENDECIA SOLICTAR EL REGISTRO

02/201,

SIMPLIFICADO, VIGENTE AL CONTRATISTA

OBSERVACION 5:

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
FECHAY £CLIO DE LA OPINICN POSITAVA DEL IMSS '
FECHA Y FOLIO DE LA CARTA DE NO ADEUSO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO
NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE OPINICN POSITIVA DEL IMSS

NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE CARTA DE NO ADEUDO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO

RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EL MODELO DE
CONTRATO A REVICION ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUENO O MODIFICACIONES SEGUN LAS

ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA
OPINION POSIVA DEL IMSS Y VIGENTE; LA CARTA DE NO ADEUDC DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO Y

VIGENTE A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO {NO MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICION]

OBSERVACION 6:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION -

CONTRATO DE OBRA

por excepcidn a la licitacldn pablica.

PUBLICA
Direccién te obras publicas Proyecios y planos. 48V
Dirsccidn de obras plblicas Presupueste. 48 y Wl
Dirsceién de obras publicas Proyecios y planos, 48-y
Direccion de obras publicas Programa de {rabajo debidaments firmado. 48-V y V]
Informe a la Confraleria inferna. relative a la
Dirsccién de obras plblicas formalizacién det contrato si éste fue adjudicado 41 cuarlo parrafo

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADQS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 7:

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION

EJECUCION

NORMATIVA INFRIGIDA

Escrito de designacién del servidor pablico que

. " 83
Direccién de cbras piblicas fungird como residente de obra, g3
} Documsnto donde gl contratista designa al
Diraccién de chras publicas isuperintendente de construcclén. &
Diraccidn de obras pdblicas Escrite donde se pone a dispesicién &l inmuaeble. 52
Qreccitn da obras plblicas Bitacora da obra plblica an medics alectronicos. 46 sequndo v dltimo pérrafe

Direccién de obras publicas

Reporte de supervisién,

ver (CHECK LIST)

ver (CHECK LIST)



........ REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CASBORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSC: ESTATAL
CONTRATO:; FAISM 02/2018
METODO: ADJUDICACION DIRECTA

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 8:
s . FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE ESTIMACIONES LAS CUALES YA FUERON PAGADOS, INCUMPLIENDO
CON LO QUE MARCA LA LEY DE OBRA,

J— ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS ver (CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGIDA

ESTIMACIONES
Direccién de cbras piblicas Numaros generadores, 54
Direccldn de sbras pdblicas Notas de bitacoras, 54
I Direccién de obras piblicas Croquis. B4
Direcclédn de obras publicas Pruebas da laboratoric, 54
s Facturas {La orlglnal normalmente se concentra
Tasoraria en el drea de Contebilidad, Ley General de 54

p— MODIFICACION A LOS CONTRATOS
Sindicatura Avlso_ al (?'rgano lnlem‘o de-ControI st_:bre la 89 dé Srrat
autorizacion al convenio (81 es superier al 26%},
- Cocumento donde se jusiffigue y se fundamente
Sindicatura las causas de ia celebracién de convenle 58
modificatorlo si es superfor al 25%
Sindicatura chtl?-ven técnico (Jusfificacion técnica que funde 53
y moliva),
A L Notlflcaclén de soficitud de ampllacién o
59
,,,,, Direccién de obras plbiicas anotfacidn en bitdcora {Contratlsta). —
Dirgccidn de obras piblicas Dictaman de resclucién {Dependencia), 58
,,,,, ~ Tesarerla Ampliacién de garantle {modificacion en plazo). 58
Diraccién de cbras poblicas Progrema de trebajo ectualizade. -]
— Direccidn ds compras Natificaclén de cantidades sdicionafes o
icitaclones de obra Crz\lca conceptos no previstos (Centratista & 59
b P dependenala),
~~~~~~ e Dirsccién de compras y Andlisis de precios unitarics de conceptos ao 58
licitacionas de obra plblica previstas, -
Cirgcoion de compras y Auterizacion por escrito o en bitacora {Por la 59
,,,,,,,,, licitacienes de cbra publica residencia), _
Dlreceitn de cbras pablicas Autorlzacion de recursos, =]
pua— Tescraria Ampliacién de garantfa (medificacion en monte) £9
Direcsién de obras pablicas Presupuesto. Suficlente a catélogo valorizado. 59

Contebilided Gubernamental).

Direccldn de abras publisas

Auxiliar contable.

Direccldn de abras plblicas

Transferencia electronica El original
normalmente se concentra en [a Direcsidn de
Contabilidad.

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 9:

PRESENTA CONVENIO AL CUAL LE FALTA LOS ARTICULOS QUE DAN LA JUSTIFICACION LEGAL, ASI COMO EL
SOPORTE ( SOLICTUD, REPORGRAMACION, DICTAMEN), FALTA LA EXTENCION DE GARANTIAS EXPEDIDA POR LA

AFIANZADORA.

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONVENIOS.

CONVENIOS
NORMATIVA INFRIGIDA
= ———




REPORTE DE AUDITORIA

DEPEMDENCIA; H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONGRA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: ESTATAL
CONTRATC:;
METODO,

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL GHECK LIsT

OBSERVACION 10:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

TERMINACION DE LOS TRABAJOS ver {CHECK LIST)

NORMA_TNA INFRIGIDA

|

TERMINACION DE LOS TRABAJOS
. - Escrito 0 bitAcore del contratisia en donde se
Direacién de abras plblicas nelifics la terminacién de la obrg, Sy id
. " .- (En su casa). Solicitud dg ls dependencia al
Iimwnon de obras piblicas conlratista para la reparacisn ds deficlenclas,
- FALTAN Acta de entrega - recapeién contrafista -
Dirsccldn de obras pobilegs MEMBRETES dependangia, 84
Direcclén da abras publicas Acla de antrega recapolén a Iz unidad opsradora. 68
FINIQUITS ¥ ACTA ADMINISTRATIVA DE
TERMINACION CONTRACTUAL
. . e FALTAN Oficla de netificackn al contratista parala
Pirecalan do obras publicas MEMBRETES  |sjacucién del finiquito as i2 abra
Direccidn de obras plblicas Finfquitc de cbra. 64
—— -~ FALTAN o
Direccidn de obras piiblicas MEMBRETES Acta de extingidn de derechos, B4
Flanos corraspondlentes a la construzcidn final,
: ” - normas y especificacionas, manuales e
Bireccion ca obras pibiicas Instructivos de oparacién ¥ mantenimienia y los 88
certificados ¢ garantia.

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 11:
LOS MANIFIESTOS QUE PRESENTA EL CONTRATISTA COMO AVISO DE INICIO DE OBRA ¥ AVISG DE TERMINACION
DE OBRA. NO CONTIENE HOJA MEMBRETA DEL CONTRATISTA

RECOMENDACIONES:
TODOS LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN HOJA MEMBRETADA




Oficio de Autorizacion y/o Rprobacion de Cbra en su caso con Anexo Financiero
N/A  Oficlo de Autcrizacion de Modificaciones

v/c Tecnico

Resoluc1on de estudiag de Impacto Amblental o escrite de la no aplicacién

Licencias y Permisos necesarios {licencias y permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT,

Ferrocarriles, Ayuntamientos, Municipales), Y en caso que resulte aplicable liberaciones de
derecho de via

Documentos gue avalen la Adguisicion ¥ Regularizacion de le tenencia de la tierra

Estudios complementariocs y/o da apoye a proyectos

PROYECTO EJECUTIVO
Vallda01on, Aprobac1on o] Autorlzac1on de Proyecto
completas)

n caso de obras

{Dictamen tecnice, solo

Proyecto ejecutivo ¢ Basico (Planos Arquitectonicos, Ingenieria, Estructural, Instalaciocnes etc)

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Catalogo de conceptos

Numercs generadores de volumenes

Calendario de Ejecucion

Analisis de Precios Unitarios

,,.GE'NERALIDADES 0 .
Calendarlo © Programa de Ejecuc1on de obra elaborado por la Ejecutora
Presupuesto Bass de la Ejecutera

chtamen Tecnico de Excep01on a la Llclta01on Publlca y Slmpllflcada

CONTRATACION 1.
Cédula del Reglstro Slmpllflcado de Licitantes de Obra Publica

Contrato (Opinicn Positiva del SAT y Carta de No Adeudo con el Municipio de Cakoreca)

Catalogo de conceptos con montos y/o presupuestos de la empresa adjudicada (debidamente firmado)

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad (Contratista)
Programa de ejecucion de los trabajos pactados

Copia de Factura y Pago de Anticipo (en su caso)

Garantia por la correcta y oportuna inversion dal anticipo, Nombre de la Afianzadora

Garantia de Cumplimiento y Vicios ocultos del Contrato (y/o Orden de Trabajo), Nombre de la

N

—
X
X




X Oficio de Asigﬁéaion de Residente resﬁbhéabie de 1z Obra

Qficio de Asignacion de Superintendente responsable de la Obra (contratista)
Escrito emitido por la Ejecutora y dirigide al Contratista de la disposicion de 108 inmusbles

¥ Oficio de Iniciec de los Trabajos
Bitacora de Cbra electronica y en caso de haber realizado le bitacora convencional presentar La Solicit
realizada y la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica (articulo 122 del Reglamenta
de la Ley de Obra sPublicas y Servicios relacionados con las Mismas)

Reprogramacion en su caso por la entrega tardia de anticipe

ESTIMHCIONES DEEIDAMENTE"REQUISIZADAS : ;
X Caratula de estimacion, Factura, Calculo e integracion de los lmportes correspondlentes a cada estimaci
considerando las deducciones que correspondan,

Nunmercs generaderes de obra deblidamente referenciades con sus ¢laves sequn cataloge, resumen de
generadores y resumen de estimacion por concepto y partida

Croguis de la ubicacién de los trabajos que amparan la estimacion debidamente requisitados por los que
Notas de Bitacora del periodo de estimacion
Controles de Calidad y Pruebas de Laboratoric
Minutas, actas, acuerdos, comunicados que hayan sido generadores respecto a la obra.
X Reporte Fotografico
Reportes de Supervision {informes periodicos asi como informe final) .- Residente

AJUSTE DE COSTDS Y CONGEPTOS FUERA.DE PRESUPUESTO

NIA Solicitud de Ajustes de costos (contratlsta}

N/A Estudios y documentos soportes

N/A Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o entidad )
N/A Solicitud de Autcrizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto {Incluye Analisis de Preciocs Unitarios)
N/A Butorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto

CONVENIOS
X Convenlcs con la documentac1on soporte (catalogo de conceptos de convenlo, programa de ejecucion
modificado, proyecto ejecutivo modificado)

Anotacion -en bitacora de orden de trabajo o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos y
Dictamen Tecnico que funde y motive las causas (Residencia) N°

Ampliscion de Garantia de cumplimiento de Contrato

Autcrizacion por escrito de prorrogas

Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en
el catalogo original (Contratista) con los precios unitarios correpondientes vy documentos soporte

Autorizacion por escrito c en bitaccra de ejecutar cantidades adicionales del Convenio o conceptos no
previstos en el catalogo original (Residente)

Informe del Organc Interno de Control de la Ejecutora de la autorizacion del Convenio {si es superior a

MN)A SDllCltud de terminacion ant101pada por parte del con féfléﬁa

N/A  Oficio de designacion del sevidor publico responsable de ordenar la suspension

NfA Aviso a la contratista de la suspension ¢ terminacion anticipada

N/A Acta .circunstanciada de suspension de Obra [y en su casc convenio modificatorio)

N/A  Acta Circunstanciada de la suspension o terminacion anticipada

N/A Notificacion del Inicio del Proceso de rescision administrativa del contrato

NfA Resolucion de rescision del contrato y notificacion & la contratista

N/A Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

N/A Informe al Organo Internc de Control de la suspension, terminacion anticipada o rescinsion administratis

PERMINACTON DE LOS TRABAJOS.
X Aviso de terminacion

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos (Contratista-MUNICIPIO)

0ficie o Notlflcaclon al contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el FlnqultO de Obra

Acta Flnlqulto

X Finiquito de Obra debidamente requisitado conforme a. la Normativa aplicable (debidaments firmado )

Finiquito de Obra debidamente requisitade conforme a la Normativa aplicable (archivo excel)

Oficio de Liberacion de Garantia de Anticipo

X Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones

Informes Trimestrales

Planos ce Obra Terminados (debidamente firmadoes)

Planos de Obra Terminados {archiveo autocad)

Oficic de Liberacion de Garantia de Cumplimiento




FAISM 03-2018 (ADJUDICACION
B - DIRECTA)



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA; H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTC: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: ESTATAL

METODRQ: ADIUDICACION DIRECTA

OBSERVACION 1:

SE ENCUENTRA INCCMPLETQ EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
NORMATIVA INFRIGIDA

SRR S T Ry g T e S R e

i 5 hilis A S
Subdireccidn de |Solicitud del contratista al Registro Unico de Contratista 74 ;

royectos (Aplica en uso da recurse Faderal), 74BI3
Subdiraccién de - e .
proyectos Calenderizacion fisica-financiera de los recursos, Vit
Subdireceldn de [Sollsitud del contratista al Registro Unico de Contratista 74818
proysctos {Aplica an uso de recurso Faderal),

RECOMENDACIONES:

SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE GBRA
RESPETANDO EL ORDEN MARCADO EN ESTE,

OBSERVACION 2;
NO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:

PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION ver {CHECK LIST)
ESTUDIOS PREVIOS ver (CHECK LIST)

PROYECTC EJECUTIVO ver (CHECK LIST)
GENERALIDADES ver {CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGIDA

RESPONSABLE |

i Y
EXPEDIENT!
Subdireccién de proyactos Evaluacién ds impacto ambiental. - 20v21-
A Los estudics de preinversidn_ que se reguiaran para dsfinir 1a factibildad
Subdiraceidn de proyectos téenice, sconomice, ecoldglca y social de Ios trabajos. 214
Subdireccién de proyectos Objetives y metas de la obra. 141
- Las normas aplicables conforme a la Ley Fedsral sobre Metrolagla y

Sundirecclin da proyectos Normalizecion o, a falta de éstas, las normas internacionales. 21

La calendarizacin flsice y financlere ds los recursos necesarios para ia
Subdireccién de proyectos realizacitn de astudios y proysclos, la ejecucion de los trabajes, asl 24 24

£omo los gastos de operacién,

O T eI 2T, 2T oS SO TS TG or Y STy (s 1oy T

Subdireccion de proyectos Incluyando los proyecios arquitacténicos y de ingenleria {mecénica de -Xy24
. Ery’ oW LW LY 1 "_ Jaicler®a i, '_ . dn Y
Subdireccion de proyactos L.a adquisicion y regularizacion de Ia tenencia de |2 tierra. 19 y 21-X!
Subdireccién de proyactos Presupuesto base, 23y 2
Subdfreccion de proyectos Especificaciones de construccién, 24
Subdireccitn de proyectos Normas de calidad. 24
Suhdiraccitn de proyectos Licencias, sutorizaciones y parmisos de construccian. 18y 21-Xly X
AUTORIZACION

Diraccién de obras publicas Oficio da auterizecidn (en fos cases que eplique), 24
Direccion de obras pdblicas Oficic de aprobacién (en los casos que apliqua). 24
Direccién de obras publicas Anexo de ajecucidn (Convenio), Reglas de cperacion
Diraccién de obras slblicas Anexo técnico/desglose de acciones. Reglas de operacion
Bireceidn de obras piblicas Transferencia electronica (en su caso). Reglas de operacidn
Direccidn de cbras ptiblicas Oficlo de madificacion prasupuaestal, Reglas de oparacitn




REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: ESTATAL
CONTRATO: ‘FAISM.03/2018
METODO: ADJUDICACION DIRECTA

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST, PARA LA CONFORMACION DEL EXPEDIENTE
UNICO PROPIEDAD DE LA DEPENDECIA, PARA SU RESGUARDO EN INFORMACIQN Y VALIDACION DE LA MISMA

OBSERVACION 3:
EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION QUE PRESENTA LA DEPENDENCIA NO CONTIENE EL SUSTENTO LEGAL

QUE MENCIONA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SONCRA Y S5U REGLAMENTO.

NORMATIVA INFRIGIDA

AUTORIZACION

Dictamen para poder c¢elebrar contrato de servicios
reiacionados con {a obra piblica.

Direccidn de obras plblicas

Distamen emitide por el Comité, sobrs la procedencia
Direccién de obras plblicas de no ceiebrar la lcitacion piobiica {aplica en fa 2840
Invitacién 2 ires parsonas y enja adjudicasian directs),

PROGEDIMIENTQ DE LICITACION

Dirgccidn da compras y Resumen de la Convocatoria en el Diario Oficial de ia

licitaciones de cbra publica Federacién, 2

Diraceidn de compras y ’ Invitacién a un representante del Organa interne de -

licitacionas de obra piblica Cantrol, 3 titims pérrafo y 444
Direccion de compras y Escrito de las personas qus manifestaron tener interés

licitaciones de obra publica en participar en la licitacin o en la convocatoria, &
Direccion de compras y ) s .

eitaciones de ohra plbiica Registre Estatal Unico de Contratistas. 74 BIS
Draccidn de compras y Evaiuacidn de la propussta. (documentacién soporte 38
licitaciones de obra publica utiizada para emitir el falio),

. Dictamen que funde y motive los criterios para la
%&:Z?;il:i:%?&razglica sefaccidn de! pracedimiento de axcepclén {en caso de 41 sequnde pérraic
P Invitacién a tres contratistas),

Direccién de compras y Dictamen de resultados de la evaluacién (en caso de
licitaciones de obra publica invitaclon a tres contratistas). 41 cualp ofreato

RECOMENDACIONES:

iINCLUIR EN LA REDACION DEL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACIOS LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ORRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE SONCGRA Y SU REGLAMENTO, SEGUN SEA £L MOTIVO

OBSERVACION 4:

EL EXPEDIENTE NO CONTIENE CEDULA DEL REGISTRO SIMPLIFICADO DE LICITANTES DE OBRA PUBLICA, AL CUAL
SE LE ADJUDICO EL CONTRATQ, DE ACUERDO CON EL ART. 58 DE LA LEY DE CBRA PUBLICA DEL ESTA DE SONORA.

NORMATIVA INFRIGIDA
A

PROCEDIMIENTO DE LICITACION

Direccldn da compras y REGISTRO SIMPLIFICADO DE CONTRATISTAS 58
lickaciones de obra pdblica




REPORTE DE AUDITQORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
- DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RECOMENDACIONES:
ANTES DE REALIZAR LA CONTRATACION EL OBLIGACION DE LA DEPENDECIA SOLICTAR EL REGISTRO

OBSERVACION 5:

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
FECHA Y FCLIO DE LA OPINION POSITAVA DEL IMSS

FECHA 'Y FOLIO DE LA CARTA DE NO ADEUSO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO

NO PRESENTA EL DOCUMENTOQ DE OPINION POSITIVA DEL IMSS

NC PRESENTA EL DOCUMENTO DE CARTA DE NO ADEUDO DEL CONTRATISTA CONEL MUNICIPIO

RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EL MODELO DE
CONTRATO A REVICION ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUEND O MOQDIFICACIONES SEGUN LAS
ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA
OPINION PCSIVA DEL IMSS Y VIGENTE; LA CARTA DE NO ADEUDO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO Y
VIGENTE A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO {NO MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICION)

OBSERVACION 6:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION
CONTRATACION ver (CHECK LIST}

NORMATIVA INFRIGIDA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Diraccién de obras plblicas Proyectas y planos. 46V
Direccién de obras publicas Presupuesta. A48V y VI
Direccién de obras plblicas Proyectas y planos. 46-\
Direccién de obras piblicas Programa de {rabajo degbidaments firmado. 46-Vy VY
nforme a la Contraloriz Intema relatvo a la
Dirgecién da obras pobllcas . iformalizacién del contrato sl éste fue .adjudicado por| 41 cuarto pérrafo
excepcldn a la llcitacion phblica,

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 7:
FALTAN DOCUMENTCS EN LA PARTIDA DE EJECUCION

EJECUCION ver [CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGIDA
B

EJECUCION DE OBRA

Dirgecion de obras piblicas Eserito donde se pone & disposicién el inmueble. 52
Direccion de obras piblicas Bitécora de obra pdblica en madios elsctrénlcos. 46 sequndo v Gltimo pérrafo

Bireccion de obras plblicas Reporte da supsrvisidn. [BEGLAMENTO DE OFRAS DEL ESTADO




J— REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION D£ INFRAESTRUCTURA
S RECURSO: ESTATAL
CONTRATO:; FAISM 0372
METOBO: ADIUDICACION DIRECTA

RECOMENDACIONES:
s INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

- OBSERVACION 8:
FALTAN DOCUMENTQS EN LA PARTIDA DE ESTIMACIONES LAS CUALES YA FUERON PAGADQS, INCUMPLIENDO
CON LO QUE MARCA LA LEY DE OBRA.
‘ ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS ver (CHECK LIST)

J— NORMATIVA INFRIGIDA

e e 5 3
e o e s A
ESTIMACIONES
Direccitn ds obras piblicas Notas da bitécaras. 84
““““ - Direceitn de obras publicas Croguis. 54
Direccion da obras plblicas Pruebas de laboratorio. B4
T Factwras {La erlginal nornalments se concenira en el
Tesoreriz area de Contabllidad, Ley General de Contahilidad 54
Gubsarnamantal).
— Direceidn de obras publicas Auxiliar contable. BEGLAMENTO DE ORAS DEL ESTAD
o o " |Transferencia electrénica El original narmatmente se J
ey Bireccién de obras plibficas concentra en la Direccién da Contabllidad. STADS

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 9:

PRESENTA CONVENIQ AL CUAL LE FALTA LOS ARTICULOS QUE DAN LA JUSTIFICACION LEGAL, ASI COMO EL
SOPORTE { SOLICTUD, REPORGRAMACION, DICTAMEN), FALTA LA EXTENCION DE GARANTIAS EXPEDIDA POR LA
AFIANZADORA.

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONVENIOS,

CONVENIOS ver {CHECK LIST)
NORMATIVA INFRIGIDA ‘

MODIFICACIONES DE CONTRATO
Sindicat Aviso al Organo Interne de Conirol sobre 1a autorizaclén al convenic (St
e fndicatura 83 superior al 25%), 18|
Sindieat Documente donde se justifiqus y se fundamente las ¢ausas de la o
incicatura celabracién de convenio modificatorio si'es superior gl 25% 28
o Sindicatura Dictamen téenico (Justificacion técnica que funde y motive). REGLAMENTO DE CBRAS DEL ESTADQ
Dicecsién de ob bl Netificacién de soficltud de ampliacién o anotacién en bitécora :
y REGLAMENTQ DE OBRAS DEL ESTADQ
freccion de abras plbiicas (Contratista),
Direccién de obras puiblicas Cictamen de resolucion {Dependancia). BEGLAMENTO DE GBRAS DEL ESTADO
Tesoreria . Ampliacidn de garantla (mogificacion en plazo). REGLAMENTC DE GBRAS DEL ESTADO
Direccion de obras pdbiicas Programa de trabajo actualizado. REGLAMENTO DE OBRAS DEL ESTATD
o, Direccion de compras y Notificacidn de cantidades adicionales o conceptos na previstos
licitaciones de obra piblica (Contratista g dependancia).
- Direcclon de compras y Andlisis de precios unitarios de conceptos no pravisios. REGLAMENTO DE OBRAS DEL ESTADO
licitaciones de obra plblica
Direccidn de compras y Autorizacion por escrito o en bitacora (Por la residencia). REGLAMENTO DE CARAS DEL ESTADO
,,,,, licitacionas de obra piklica .
Direccidn de abras pdblicas Autorizacion de recurscs, REGLAMENTO DE OBRAS DEL ESTADD
Jro— Taesorerla Ampliacidn de garantfa (madificacidn en monte) REGLAMENTO DE OBRAS DEL ESTADO
Direccién ds obras pablicas Presupussto, Suficients a catéloge valorizado. REGLAMENTO DF OBRAS DEL ESTADD




po— REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADQOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 10:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS
““““ TERMINACION DE LOS TRABAJOS ver {CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGIDA

TERMINACION D_E TRABAJOS

R— Direceion g obras pitlicas ;ﬁﬁ&fﬁ%ﬁ: :;:;omrausia en donda $8 netifica la 52 y 64

(En su caso). Solicitud de {a dependencia al contratista

Direccidn de obras publicas

s para la reparacién de deficlenciss.
Direccién de obras publicas Acta de entrega - recepcién contratista - dependencia, 64
o Direccién de chras publicas Acta de entrega recepcidn a la unldad operadora, 68

FINFQUITO Y ACTA ADMINISTRATIVA DE
TERMINACION CONTRACTUAL
Oficio de notificacion &l contratista pera la ejecucion del
finiquite de la cbra,

Direccién de obras pitblicas | FALTA MEMBRETE

FALTA

""" o Diraecitn de obras publicas REQUISITARLG

Finiguito de obra, 64

Planos correspondlertes a la  construccién  final,
pozon Diraccion de obras plblicas narmas y especificeciones, manuales s Instructivos de 68
operacién y mantenimiants y los certificados o garantia,

,,,,,, RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 11:
LOS MANIFIESTOS QUE PRESENTA EL CONTRATISTA COMO AVISO DE INICIO DE OBRA ¥ AVISO DE TERMINACION DE OBRA. NO
CONTIENE HOIA MEMBRETA DEL CONTRATISTA

RECOMENDACIONES;
TUDGCS LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN HOJA MEMBRETADA




Oficioc de Autorizacion y/é Aprobacion de Obra en su caso con Anexo Financiero y/o Tecnico

N/A  Oficio de Autorizacion de Modificaciones

ESTUDIOS PREVIOS ) : :
Resolu01cn de estudlc de Impacto Amblental o escrlto de la nc aplicacién

Licencias y Permisos necesarios (licencias Yy permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT,
Ferrocarriles, Ayuntamientos, Municipales), y en caso gue resulte aplicable liberaciones de
derecho de via

Documentos ‘que avalen la Adquisicion y Regularizacion de le tenencia de la tierra

Estudiocs complementarios y/o de apoyo a proyectos

PROVEGTO BIRCUTTVO:
Validacien, Aprobac1on o Autcrlza01on de Proyecto (chtamen tecnlco, scle en caso de obras
completas) .

Proyecto ejecutivo o Basico (Planos Arquitectoniceos, Ingenieria, Estructural, Instalaclones
etc)

Bspecificaciones tecnicas generales y particulares ¥y normas de calidad

Catalego de conceptos

Numeros generadores de volumenes

Calendaric de Ejecucion

Bnalisis de Preciocs Unitariocs

IGENERALIDADES : :
Calendarlo o] Programa de Ejecu01on de obra elaborado por la Ejecutora

X Fresupuesto Base de la Ejecutora

VX " Dictamen Tecnlcc de Excep01on a la L1c1tac1on Publlca y Slmpllflcada

QWHMMGWN_ . . i T T
Cédula del Reglstro Slmpllflcado de Llcltantes de Obra Publica

X . Contrato (Opinicn Positiva del SAT y Carta de No Adeudo con el Municipio de Caborca)

X Catalogo de conceptos con montcs y/o presupuestos de la empresa adjudicada (debidamente
firmado)

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad {(Contratistal

X Programa de ejecucion de los trabajos pactados

e N/A Copia de Factura y Pagc de Anticipo {en su caso)

N/A Garantia por la correcta y oportuna inversion del anticipo, Nombre de la Afianzadora

X Garantia de Cumplimiento y Vicios ocultos del Contrato {y/o Orden de Trabajo), Nombre de la
Afianzadora




Oficic de Asignaéloﬁ de Resi eﬁfé'fésﬁbnsabie dé ia Obra

Oficic de Asignacion de Superintendente responsable de la Obra (contratista)
Escrito emitide por la Ejecutora v dirigide al Contratista de la disposicion de los inmuebles

¥ Cficio de Inicio de los Trabajos
Bitacora de Obra electronica vy en caso de haber realizado la bitacora convencional presentar la solicituc
realizada y la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica ({articule 122 del Reglamento
de la Ley de Obra sPublicas y Servicios relacionados con las Mismas)

Reprogramacion en su casc por la entrega tardia de anticipo

Caratula de estlmaczon, Factura, Calculo e 1ntegrac10n de los importes correspondientes a cada estimacio
considerando las deducciones gque correspondan.

X

Numeros generadores de obra debidamente referenciados con sus claves segGn catalogo, resumen de
generadores y resumen de estimacion por concepto y partida

X

Croquis de la ubicacidén de los trabajos que amparan la estimacion debidamente requisitades por los que
Notas de Bitacora del periodo de estimacion

Controles de Calidad y Pruebas de Laboratorio

Minutas, actas, acuerdos, comunicados gue hayan sido generadores respacto a la obra.

Reporte Fotografico

Reportes de Supervision (informes pericdicos asi como informe final) .- Residente

“SOllCltud de Ajustes de costos (contratlsta}.

Estudios y documentos soportes

Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o entidad

Solicitud de Autcrizacion de Conceptes Fuera de Presupuesto (Incluye ARnalisis de Precios Unitarios)
Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto

Cenvenios con la documentacion soporte {cataloge de concéptos de convenio, programa de e;ecﬁc;on
medificado, proyecte ejecutivo modificado)

ARnotacion en bitacora de orden de trabajo o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos v
documentacion justificatoria (Residencia) -

Dictamen Tecnico gue funde y motive las causas (Residencia) N°

Ampliacion de Garantia de cumplimientc de Contrato

Autorizacion por escritec de prorrogas

Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en
el catalogo original (Contratista) con los precios unitarios correpondientes y documentos soporte

Autorizacion por escrito o en bitacora de ejecutar cantidades adiclonales del Convenio o conceptos no
previstos en el cataloge original (Residente)

Informe del Organo Interno de Control de la Ejecutora de la autorizacicn del Convenio {si es supericr al

SUSPENSION, mﬁ;‘cz.dzv: ANTICIPADA Y RESCISION o
N/A Solicitud de terminacion anticipada por parte

N/A Oficio de designacion del sevidor publico responsable de ordenar la suspension

N/A Avisc a la contratista de la suspension o terminacion anticipada

N/A Acta circunstanciada de suspension de Obra (v en su caso convenic modxflcatorlc)

N/A Acta Circunstanciada de la suspension o terminacien anticipada

- N/A Notificacion del Inicio del Proceso de rescision administrativa del contrato

N/A Resolucion de rescision del contrato y notificacion a la contratista

N/A Acta circunstanclada de rescinsion de contrato

N/A Informe al Organo Interno de Control de la suspension, terminacion anticipada o rescinsion administrativa

JﬁRMINKCION DE LOS | TRABAJOS

¥ Aviso de terminacion

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos {Contratista-MUNICIPIO)

Cficio o Neotificacien al contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiguito de Cbra

Acta Flnlqulto

X Finiquito de Obra debidamente requisitado conforme a la Normativa aplicable (debidamente firmado )}

Finiguito de Qbra debidamente requisitade conforme a la Normativa aplicable {archivo excel)

Oficio de Liberacion de Garantia de Anticipo

X Acta de Extincion de Derechos v Cbligaciones

Informes Trimestrales

Plancs de Qbra Terminados (debidamente firmades)

Planos de Obra Terminades {archive autocad)

Oficio de Liberacion de Garantia de Cumplimiento




~ FAISM 04-2018 (ADJUDICACION
- DIRECTA)



REPORTE DE AUDITORIA

BEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABCRCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DF INFRAESTRUCTURA

RECURSO: ESTATAL
CONTRATO:

METODO: ADJUBICACION DIRECTA

OBSERVACION 1:

SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDC DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

NORMATIVA [NFRIGIDA

o .

Subdireccidn | Solicitud del contratista al Registro Unico de . 74 BIS
de proyectos | Contratista (Aplica en uso de recurso Federal).

Subdireccién i ; .

de proyectos Ca!endanzaczén fisica-financiera de los recursos. 1wl
Subdireccién [Solicitud de! contratista al Registro Unico de 74 8IS
da proyectos |Contratista (Aplica en uso de recurso Faderal}. _

RECOMENDACIONES:
SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPECIENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDO El,
ORDEN MARCADC EN ESTE,

OBSERVACION 2:
NO SE ENCONTRG LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:

PLANEACGION, PROG (3]

ESUPUESTACION

ESTUDIOS PREVIDS
PROYECTO EJECUTIVO
GENERALIDADES

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LGS DOCUMENTOS MENCIONADQS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 3:

ver {CHECK LIST}
var {CHECK LIST)
ver {CHECK LIST)
ver {CHECK LIST)

EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION QUE PRESENTA LA DEPENDENCIA NO CONTIENE £l SUSTENTO LEGAL QUE
MENCIONA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SONORA Y SU
REGLAMENTO.

Subdireccio
n de
proyectos

Evaltacién de impacio ambiental,

Subdireccié
n de
proyscios

Los esfudios de preinversidn gye se requieran para definir Is factibilidad
técnica, acondmica, ecoldglea y soctal de kes frabajes,

Subdireccié
nde
provecios

Objetives y metas de la obra.

Subdireccid
nde

proyectos

Las normas apiicables conforme a la Ley Federal sobre Mstrologia y
MNormalizacién o, a falta de éstas, las normas internacionales.

Subdireccid
nde
proyectos

L.a calendarizacion fisica y financiera de fos-recursos necesarlos para ia
reaflzacitn de estudics y proyactos, la ejecucion de los trabajos, asl como
{05 gastos de operacién.

21-Villy 24

Subdireccié
nde
proyectos

Las investigaciones, asesorias, consultorfas y estudios que se reguleran,
incluyendo los proyectos arquifectdnicoes y de ingenieria (mecénica de

21-X y 24

Subdireccid
nde

provectos

suelos, memoria de célcuo, topegrafia, hidraulico, geciogia, eic.)

La gdquisicidn y regularizacion de la tenencia de Ia tierra.

i9 v 21-XI

Subdireccld
nde
proyectos

HAY 2 EN
EXP.CON
DIFERENTE
IMPORTE

Presupuesto base,

21 X1, 23

Subdireccit
nde
proyectos

Especificaciones de construcclon,

1Subtfreccié

nde

Neormas de calidad.

proyectos
Subdireccio

nde
sroyectos

Licencias, autorizaclones y permisos de consiruccion.

19y 21-X] y XV




REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA; H. AYUNTAMIENTO DE CABCRCA, SONORA
DEPARVAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: ESTATAL
CONTRATC: FAISM 04/203
METODO: ADJUDICACION DIRECTA

AUTORIZACION

Direccién

ublicas

da obras Oflclo de auterizacion (en los cases que apligue),

Direccion

oublicas

de obras Cficic de aprabacian (en los casos gue aplique).

Biracclon
da cbras Anexo de ejecucidn (Convenio).

publicas

Reglas de operacion

Direccion
da obras Anexo tacnico/desglose de accicnses.

publicas

Reglas de operacién

Direcelén
de obras Transferencia electrénica (en su caso).

pukiicas

Reglas de operacion

Bireccln
de obras Oficio de modificacidn presupuestal,

publicas

Reglas de operacltn




REPQORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEFARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RECURSQ: ESTATAL

TONTRATO:

METCDO: ADJUDICACION DIRECTA

RECOMENDACIONES:

INCLUIR EN LA REDACION DEL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITAGIOS LOS ARTICULGS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL

ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, SEGUN SEA EL MOTIVC

OBSERVACICN 4:

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
FECHA Y FOLIO DE LA OPINION PCSITAVA DEL IMSS
FECHA Y FOLIO DE LA CARTA DE NO ADEUSO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO

NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE CARTA DE NO ADEUDO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO

RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYCR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EL MOPELD DE CONTRATC A
REVISION ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUENO O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA OPINION POSIVA
DEL M55 Y VIGENTE; LA CARTA DE NO ADEUDO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO ¥ VIGENTE A LA FECHA DE LA

CELEBRACION DEL CONTRATOC (NO MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICION)

OBSERVACION 5:

FALTAN DOCUMEMNTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION
CONTRATACION

NORMATEVA INFRIGIDA

A

it
CONTRATO DE OBRA FUBLICA

Direccitn
nhras Proyectos y planos. 48-V
iréecion Prasupuesta, 46V yV
ireccion Proyectos y planos, 46-V
dgifﬁiaf Programa de trabaje debldamente firmadeo. 48-V v V|
Direccion Infome a la Gontraloria Interna relativo a la
de chras formalizacion del contrate si éste fue adjudicado 41 cuarto pérrafo
publicas par excepcién a la licitacion piblica,
RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS POCUMENTOS MENCIONADQS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 6:

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION

UGION

NORMATIVA INFRIGIDA

Direccién

de obras Escrito donde se pone a disposicion ef inmueble. 52

publicas

Direccién - .

de obras Bitdcora de obra piblica en medios electronicos, 46 sequndo.y Jiima
o parrafo

publicas

Direccion

de abras Reporte de supervision, REGLAMENTO DE.
- B ESTADQ

piblicas

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

QBSERVACION 7

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE ESTIMACIONES LAS CUALES YA FUERON PAGADGS, INCUMPLIENDQ CON LO QUE

MARCA LA LEY DE OBRA,

var [CHECK LIST)

ver {CHECK LIST)



- REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
[man DEPARTAMENTO: DIRECCICN DE INFRAESTRUCTURA
RECURSD; ESTATAL

METODQ: A‘DJUDICACION DIRECTA

8 DEBIDAMENTE REQUISITADAS wver {CHECK LIST)
NORMATIVA INFRIGIDA

""""" Gireccion
de obras Notas de bitacoras. 54
piblicas
Direccién
de obrasg Croguis. 54
pliblicas
'''' Direccion
de obras Prusbas de laboratorio, 54
publicas
e Facturas (La original normalmente se concentra en
Tesoreria el drea de Contabilidad, Lay General de 54
Contabllidad Gubemamental).
e Olreccldn
de obras . Auxiliar contable, %
publicas QBRAS DEL ESTADQ
J— Direccidn Transferencla electrénica El original
de obras normaimente se concentra en la Direcelitn de ;m%()
publicas . Contabilidad,
[ RECOMENDACIONES:;

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCICNADOS EN EL CHECK LIST

e OBSERVACION 8:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE TERMINACION DE LOS TRABAIOS
TERMINACICN DE LOE TRABAJOS : var {CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGIDA
S

ESTIMACIONES
Direccion . .
e irs e e oo & donce 52 g4
piiblicas .
dD;ri%?’:: {En su caso). Soficitud de la dependencia al
‘‘‘‘‘ - Gblicas contratista para la reparaclon de deficlencias.
S;riicrfg Acta de entrega - recepcidn contratista - 84
- Ghlicas depeandencis. =
Direccién
de obras Acta de entrega recepcidn a la unidad operadora, 68
e ptblicas
FINIQUITO Y ACTA ADMINISTRATIVA DE
_ _ TERMINACION CONTRACTUAL
- Sgif;:’s" Oficlo de nofificacion al contratista para la
colicas ejecucion del finiquito de la obra,
~~~~~~~ Direceién
de obras Fiiguito de obra, 64
ptiblicas '
e Direccion Planos correspondrer?tles ? la censtruccidn final,
normas y  especificaciones, meanuales e
de obras h f " S 68
. instructivos de cperacién y mantenimianto y los
publicas .
J— cerliflcados o garantia,

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCICNADOS EN EL CHECK LiST

OBSERVACION 9:
LOS MANIFIESTOS QUE PRESENTA EL CONTRATISTA COMO AVISO DE INICIO DE OBRA Y AVISO DE TERMINACICN DE CBRA. NO

] CONTIENE HOJA MEMBRETA DEL CONTRATISTA

RECOMENDACIONES:
TODOS LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN HOJA MEMBRETADA

VLA SIGUIENTE PESTAR




PROYECTG E

Oficio de Autorizacion y/o Aprobac1on de Obra en su caso con ‘Anexo Flnan01ero y/c Tecnico

N/A  Oficio de Autorizacion de Modificaciones

Esrtm.ros PREVIOS B
Resoluczon de estudlo de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicacién

Licencias y Permizos necesarios {licenclas ¥ permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT,
Ferrocarriles, Ayuntamientos, Municipales), y en caso que resulte aplicable llberac1ones de
derecho de via

Documentcs gque avalen la Adquisicion y Regularizacion de le tenencis de la tierra

Estudies complementarics y/o de apoyo a proyectos

Validacion, Aprobacien o Autorizacion de Proyecto (Dictamen tecnico, solo en caso de obras

completas)

Proyecte ejecutivo o Basico (Planos Arquitectonicos, Ingenieria, Estructural, Instalaciones etc)

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Catalogo de conceptos

Numeros generadores de velumenes

Calendario de Ejecucion

Analisis de Precios Unitarios

Gmmuzmms : : Y e :
Calendarlo o] Programa de EjeCuczon de obra elaborado por la Ejecutora

X Presupuesto Base de la Ejecutora

Cédula del Reglstro Slmpllflcado de Licitantes de obra Piblica

X Contrato {(Opinion Positiva del SAT vy Carta de No Adeudc con el Municipio de Caborca)

Catalogo de conceptos ¢on montos y/o presupuestos de 1a empresa adjudicada (debidamente firmado)

Especificaciones tecnicas generales y particulares ¥y normas de calidad (Contratistal

Programa de ejecucion de los trabajos pactados

X Copia de Factura y Pago de Anticipo (en su caso)

X Garantia por la correcta y cportuna inversion del anticipo, Nombre de la Afianzadora

X Garantia de Cumplimiento y Vicios ocultos del Contrato (y/o Orden de Trabaic), Nombre de la
Afianzadora




X " oficlo dé'ASLQhacion.dé Residente reésponsable de 1a Obra

X Oficio de Asignacion de Superintendente responsable de la Obra (contratista)
Escrito emitido por la Ejecutora y dirigide al Contratista de la disposlicion de los inmuebles

Oficio de Inicio de los Trabadjos

Bitacora de .Obra electronica y en caso de haber realizado la bitacors convencional presentar la solicitud
realizada v la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica {articule 122 del Reglamento de
la Ley de Obra sPublicas v Serviclos relacionados con las Mismas)

Reprog:amacion en su casc por la entrega tardia de anticipo

iﬁTIMAQIONES DEB;D&MENTE REQUISITADAS ; K :
X Caratula de estimacion, Factura, Calculo e 1ntegr301on de los 1mportes correspondlentes a cada ‘estimacion
considerando las deducciones gue correspondan.

X Numeros generadores de obra debidamente referenciados con sus claves segun catalogo, resumen de generadores
vy resumen de estimacion por concepto y partida

Croguis de 1a ubicacién de los trabajos que amparan la estimacion debidamente requisitades por los que
intervienen en la obra.

Notas de Bitacora del periodo de estimacion
Controles de Calidad y Pruebas de Laboratorio
Minutas, actas, acuerdos, comunicados gque hayan sido generadores respecto a la obra.
Reporte Fotografico

Reportes de Supervision {informes periodicos asi como informe final) .- Residente

| COSTOS'¥ CONCEPTOS FUERA DE PRESUPURST
Solicitud de Ajustes de costos (contratlsta)

Estudios y documentos soportes

Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o entidad

Solicitud de Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto (Incluye Analisis de Precies Unitarios)
Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto

CONVENIOS . . o -
Convenios con la documentacion scporte [cataloge de conceptos de convenio, programa de ejecucion modificado,
proyecto ejecutivo modificado)

Anotacion en bitacora de orden de trabajo o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos y
documentacion justificatoria (Residencia)

Dictamen Tecnico gue funde y motive las causas {Residencia) N°

Ampliacion de Garantia de cumplimienteo de Contrato

Auytorizacion por escrito de prorreogas

Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adiclonales o conceptos no previstos en el
catalogo original {Contratista) con los precios unitarlioes correpondientes vy documentos soporte

Eutorizacion por escrito ¢ en bitacora de ejecutar cantidades adicionales del Convenioc o conceptos no
previstos en el catalogo original {Residsnte)

Informe del Organo Interno de Control de la Ejecutora de la autorizacion del Convenio (si es superior al 25%
del Contrato)

SUSPENHION NACION ANTICIPADA ¥ RESCISTON.
Solicitud de terminacion anticipada por parte del contratista

Oficio de designacion del sevidor publico responsable de ordenar la suspension

Aviso a la contratista de la suspension o terminacion anticipada

Acta circunstanciada de suspension de Obra (y en su caso convenio modificatorio)

Acta Circunstanciada de la suspension ¢ terminacion anticipada

Notificacion del Inicic del Proceso de rescision administrativa del contrato

Resolucion de rescision del contrate y notificacion a la contratista

Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

Informe al Organc Interno de Control de la suspension, terminacion anticipada o rescinsien administratlva

TERMINACION DE _LOS TRABAJOS
Aviso de terminacion

Acta de Entrega-Recepcion figica de los trabajos {Centratlista-MUNICIPIO)

Oficic o Notificacion al contratista con fecha, lugar v hora para llevar a cabo el Finiguito de Obra
{Dependencia) '

Acta Finigquito

Finigquito de Obra debidamente requisitade conforme a ta Normativa aplicable (debidamente firmado )}

Finiguito de Obra debidamente reguisitado. conforme a la Normativa aplicable (archivo excel)

Cficio de Liberacion de Garantia de Anticipo

Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones

Informes Trimestrales

Planos de Obra Terminados (debidamente firmados)

rlanos de Obra Terminados {archivo autccad)

0ficio de Liberacion de Garantla de Cumplimiento




FAISM 05-2018 (ADJUDICACION
- DIRECTA)



‘‘‘‘‘ - REPCRTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTC: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: ESTATAL
CONTRATO:
METODO: ADIUDICACION DIRECTA

QBSERVACION 1:
SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDQ DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

NORMATIVA INFRIG

Solicitud del contratista al
Subdireccién de Registro Unico de Contratista
o proyectos (Aplica en uso de recurso T4BIS
Federal).
----- Subdireccién de Calendarizacién fisica-financisra 21Vl
proyectos de |os recursos.
Solicitud del contratista al
o Subdireccion de Registro Unico de Contratista 74 RIS
proyectos (Aplica en uso de recurso —
R Federal).
' RECOMENDACIONES:

SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE CBRA RESPETANDO EL ORDEN
. MARCADO EN ESTE.

DBSERVACION 2;
WO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:

PLANEACION. PROGRAMAGION Y PRESUPUESTACION ver (CHECK LiST}
e ESTUDIOS PREVIOS ver (CHECK LisT}

PROYECTO EJECUTIVO ver (CHECK LiST}
. GENERALIDADES ver (CHECK LiST}

NORMATIVA INFRIGIDA

i
........ 1 EXPEDIENTE TECNICO
Subdireccion Evaluacién de- impacto j
de proyeclos 1 arnbigntat. 2021
W Los estudios de preinversion que
Subdireccién 2 se requieran para definir la 1.
- de proyactos factibilidad técnica, econémica, I
ecolfgica y social de los trabajos.
vvvvvv Subdireccion ) 11
de proyectos 3 ~ {Objetives y metas de la obra. 21
- t.as normas aplicables conforme
R . ala Ley Federal sobre Metrologia
;;ch:geggéz 4 y Mormalizacién o, a falta de 21V
- proyecto éstas, lag normas
internacionales.
o La calendarizacidn fisica vy
financiera de los recursos
Subdireccién necesarios para la realizacion de 21V v 24
o de proyectos S estudios y  proyectos, la LIl Vet
gjecucion de los trabajos, asi
o como los gastos de operacion,
Las investigaciones, asesorias,
‘‘‘‘‘ consultorias y estudios que se
' Subdireccion requieran, incluyendo  los
d : 8 proyectos arquitectonicos y de 21-X vy 24
e & proyectos ingenieria (mecanica de suelos,
memoria de cdlculo, topografia,
hidraulico, geologia, etc.)
‘ Subdireccién l.a adquisicidn y regularizacién 19 y 21-X|
de proyectos 7 de la tenencia de la tierra. el




REPORYE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SGNCRA .
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO:
CONTRATO: SV
METODO: ADJUDICACION DIRECTA

o Subdireccién ' .
de proyeetos 8 Presupuesto base. 21X, 23 v 24
Subdireccién Especificaciones de
9 I 24
~~~~~~ de proveclos cohstruccidn.
Subdirecaion 10 Normas de calidad. 24
de proyecios _
Subdireccién 1 Llcan'mas. autorlzac_lpnes b 18 v 21-X] y XV
de proyectos permisos de construccion,
..... 2 AUTORIZACION
Direccion de 1 Oficio de autorizacién (en los o4
- ohras plblicas casos que aplique). b
Direccion de 2 Oficio de aprobacidon (en los 24
I obras publicas casos que aplique). -
Direccion de . " . i
o obras publicas 3 Anesxo de ejecucién (Convenio). Reglas de operacién
- Dlrecciép cl!e 4 Anexo técnico/desglose de Reglas de operacion
obras publicas acciones.
s Direccuép C.IE 5 Transferencia electrdnica (en su Reglas de operacion
obras publicas caso). '
Direcciop qe 5 Oficio de modificacion Reglas de oﬁeracién
obras publicas presupuestal.

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCICNADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 3:

EL GICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION QUE PRESENTA LA DEPENDENCIA NQ CONTIENE EL SUSTENTO LEGAL QUE MENCIONA LA LEY
i DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SONORA'Y SU REGLAMENTQ.

NORMATIVA INFRIGIDA

- . AUTO
) . Dictamen para poder celebrar
_— E;Z?funbggas contrato de se‘rvi.cios 18 guarto parrafo
relacicnados con la obra publica.
%%%%% Dictamen emitido por el Comité,
’ sobre la procedencia de no
Direccién de celebrar la licitacion pdblica 25111
i obras publicas (aplica en la invitaclon a fres S
personas y en la adjudicacion
directa).
PROCEDIMIENTO DE
LICITACION
Direccion de
compras y Resumen de |la Convocatoria en a2
v licitaciones de el Diarie Oficial de a Federacidn. =
cbra piiblica
. Direccién de
compras y Invitacién a un representante del(38 Jitimo péarrafo v 44-
licitacicnes de Organo Interno de Contral. 1}
o obra publica




REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RECURSQ: ESTATAL

CONTRATO: ‘FAISM.05/2018
METCDO: ADJUBICACION DIRECTA

Direccion de
compras y

Escrito de las perscnas que
manifestaron tener interés en

licitaciones de participar en la ficitacion ¢ en la 38

obra publica convocatoria,

Direccion de

compras y Registro Estatal Unico de 74 BIS

licitaciones de Contratistas.

obra publica

cDér:-lt;(;laosnyde Evaluacion de la propuesta.

licitasionas de (documentacion soporte utilizada 38
e para emitir el falio).

obra pubiica

Direccion de
compras y
licitacicnes de
obra pubtica

Dictamen que funde y motive los
criterios para la seleccidén del
procedimiento de excepcién (en
caso de invitacién a ftres
contratistas).

41 segundo parrafo

Direccidn de
compras y
licitaciones de
obra publica

Dictamen de resultados de la
evaluacion (en caso de Invitacién
a tres contratistas).

41 cuarto parrafo

RECOMENDACIONES:

INCLUIR EN LA REDACION DEL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACIOS LOS ARTICULOS DE.LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE

SONCRA Y 5U REGLAMENTO, SEGUN SEA EL MOTIVO

OBSERVACION 4:

FL EXPEDIENTE NO CONTIENE CEDULA DEL REGISTRO SIMPLIFICADO DE LICITANTES DE OBRA PUBLICA, AL CUAL SE LE ADJUDICO EL

CONTRATO. DE ACUERDO CCN EL ART. 58 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTA DE SCNORA.




- REPORTE D AUDITORIA

DEPENDENGIA: H. AYUNTAMIENTC DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO:

METCDO: ACJUDICACION E)IRECTA

ATIVAIN

i -
PROCEDIMIENTO DE
LICITACION

Direcclon de :
REGISTRO SIMPLIFICADO DE
e compras y CONTRATISTAS 28

. RECOMENDACIONES:

ANTES DE REALIZAR LA CONTRATACION EL OBLIGACION DE LA DEPENDECIA SOLICTAR EL REGISTRO SIMPLIFICADO, VIGENTE AL
CONTRATISTA

OBSERVACION 5:

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NC PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
FECHA Y FOLIO DE LA OPINION POSITAVA DEL IMSS

FECHA Y FOLIO DE LA CARTA DE NO ADEUSO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO

NQ PRESENTA EL DOCUMENTQ DE OPINION POSITIVA DEL IMSS

NC PRESENTA EL DOCUMENTO DE CARTA DE NG ADEUDO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO
RECOMENDACICNES:

e SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNG DEL ESTADO DE SONORA EL MODELO DE CONTRATO A REVISION
ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUENO D MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

- ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA GPINION POSIVA DEL IMSS Y

VIGENTE; LA CARTA DE NO ADEUDQ DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIQ Y VIGENTE A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO

o {NO MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICION)

OBSERVACION 6:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION

- CONTRATACION ver {CHECK LIST)
NORMATIVA INFRIGIDA

'''' - CONTRATO DE OBRA
PUBLICA

,,,,, —- Direccion de . Proyectos y planos. 46-V

Eﬁlrecclop g,e . Presupuesto, 48-VyVl
T Blrecclop g,fm Proyectos y planos. 46-V
------ Direcclén de Programa de trabajo Ay

obras plblicas debidamente firmado. e
oo - Informe a la Contraloria Interna

Direcclén de relative a !a formalizacién del
- obras plblicas contrato sl éste fue adjudicado| 41 cuarto parrafo

P por excepcién a la licitacion
publica.

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 7:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCICN



JER— REPORTE DE AUDITORFA

DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTO DE CABCRCA, SONCRA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: ESTATAL
CONTRATO: j
METODO: ADJUDICACION DIRECTA

EJECUCGION ver (CHECK LiST}

2

s NORMATIVA INFRIGIDA

J— , i R i
EJECUCION DE OBRA

ovscion Docmerte done o crvattsl

obras publicas g L P =
construccién,

Direccion de Escritc donde se pona a 52
obras plblicas disposicién el inmueble. =
Direccién de Bitdcora de obra publica en| 46 segundo y Glfimo

— obras piblicas medios electronicos. péreafo
Direccion de -

e obras piblicas Reporte de suparvision.

RECOMENDACIONES:
e INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCEIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABCRCA, SONCRA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: L
CONTRATO: ‘EAISMOB/I018
METODO: ADiUDICACION DIRECTA

QBSERVACION 8:
EALTAN DOCUMENTOS Y FIRMAS EN LA PARTIDA DE ESTIMACIONES LAS CUALES YA FUERON PAGADOS, INCUMPLIENDO CON LO QUE
MARCA LA LEY DE CBRA,

ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS ver {CHECKLIST)

ESTIMACIONES
----- Dlreccm‘n C'Ie Notas de bitécoras. 54
obras piblicas
o Direccion de ‘
54
obras plblicas Croquis. 54
e Pruebas de laboraterio. 54

obras publicas

Facturas (L. original
normatimente se concentra en

- Tesoreria area de Contabilidad, Ley 54
General de Contabllidad
Gubernamental}. i
Direccion de Auxiliar contable REGLAMENTQ DE OBRAS
obras pblicas : DEL ESTADO
- Transferencia electronica El
Direccién de original normalmente se REGLAMENTO DE OBRAS
P ohras plbicas - concentra n la Direccién de DEL ESTADO
Contabilidad.
RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCICNADOS EN EL CHECK LIST

,,,,, OBSERVACION 5:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

TERMINACION DE LOS TRABAJOS ver (CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGIDA

FRrE = N
e TERMINACION DE CBRA
Aireccion de Escrito o bitacora del contratista
N en donde se notifica la 52y 64

Direccitn de Acta de enfrega - recepcion

. X 84
chras publicas contratista - dependencia.
Direccién de Acta de enfrega recepcién a la 88

|obras publicas

terminacidon de la obra.

Direccién de
obras plblicas

(En su casog). Solicitud de la
dependencia al contratista para
la reparacién de deficiencias.

obras publicas

unidad operadora.

FINIQUITO Y ACTA
ADMINISTRATIVA DE
TERMINACION GONTRACTUAL




REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO
CONTRATO: :EAI
METODO

Oficic  de  nofificacion  al
contratista para la ejecucion del
finiguito de |a obra.

e Direccién de
obras publicas

Dlreccm'n Qe Finiquito de obra. 64
obras pUblicas

Planos correspendientes a la
construccién  final, normas vy

_— Direccidn de especificaciones, manuales e &8
obras publicas instructivos de operacidn -
mantenimiento y los certificados
o garantia,

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST




CHECK LIST

Oficic de Autorizacion y/o Aprobacion de Obra en su caso con Anexo Financlero y/o Tecnico

N/A Oficic de Autorizacion de Modificacicnes

ESTUDIGS PREVIOS : B I o L e
Resolucion de estudio de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicacién

Licencias y Permisos necesarios (licencias y permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT,
Ferrocarriles, Ayuntamientos, Municipales}, y en casc que resulte aplicable liberaciones de
derecho de via

Documentos gue avalen la Adquisicicn y Regularizacion de le tenencia de la tlerra

Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos

“PROYECTO EJECUTIVO @ i oTiii e
Validacion, BAprobacion o Autorizacion de Proyecto (Dictamen tecmnico,
completas)

so0lc en caso de obras

Proyecto ejecutivo o Basico {Planos Arquitectonicos, Ingénieria, Estructural, Instalaciones etc)

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Cataloge de conceptes

Numercs generadores de volumenes

Calendario de Ejecucion

Analisis de Precics Unitarios

talendaric o Progréma de Eﬁébucion de cbra elaborado por la Ejecutora

Presupuesto Base de la Ejecutora

X Dictamen Tecnico de Excepcion a la Licitacion Publica y Simplificada

‘CONTRATACION X Fl S : ' o
Cédula del Registro Simplificado de Licitantes de Obra Piblica

X Contrato {(Opinlon Positiva del SAT y Carta de No Adeude con el Municipio de Caborca)

Cataloge de conceptos con montos y/0 presupuestos de la empresa adjudicada {debidamente firmado)

>

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad (Contratista)

Programa de ejecucion de los trabajos pactados

Copia de Factura y Page de Anticipo (en su caso)

Garantia por la correcta y oportuna inversion del anticipe, Nombre de la Afianzadora

Garantia de Cumplimiento y Vicics ocultos del Contrato (y/o Orden de Trabajc}, Nombzre de la
Afianzadora

> X




@Jx’cvcmn B e LNt o e e
X Oficio de Aslgnacion de Residente responsable de la Obra

Oficio de Asignacion de Superintendente responsable de la obra {contratista}
Escrito emitido por la Ejecutoraz y dirigide al Contratista de la disposicion de los inmuebles

Oficio de Inicio de los Trabajos

Bitacora de Obra electronica y en casc de haber realizado la bitacora cenvencional presentar la solicitud
realizada y la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica (articulo 122 del Reglamento de la
Ley de Obra sPublicas y Servicios relacionados con las Mismas)

Reprogramacion en su caso por la entrega tardla de anticipo

ESTIMRCIONES DEBIDAMENTE REQUI ITAnAS
X Caratula de estlmac1on, Factura, Calc lo e integr301on de los lmportes correspondlentes a cada estimacion
considerando las deducciones que correspondan.

X Numercs generadores de cbra debldamente referenciados con sus claves segun catalogo, resumen de generadores y
resumen de estimacion por concepto y partida

Croquis de la ubicacién de los trabajos gue amparan la estimacicon debidamente requisitados por los que
intervienen en la obra.

Notas de Bitacora del periodc de estimacion

Controles de Calidad y Pruebas de Laboraterio

Minutas, actas, acuerdos, comunicados gue hayan sido generadores respectc a la ocbra.
Reporte Fotografico

Reportes de Supervision (informes perlodicos asi come informe final).- Residente

costos ¥ 'och:p
solicitu Ajustes de costos (contratlsta}

Estudios y documentos soporties

Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o entidad

Solicitud de Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto {Incluye Analisis de Precics Unitarios)

Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto

”CONVENgr?‘S"-_. GE R SR s = L i R
Convenlios con la documentacion soporte (catalogo de conceptos de convenle, programa de ejecucion modificad
proyecto ejecutivo medificado)

Anctaclon en bitacora de orden de trabale o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos ¥y
dogumentacion justificatoria (Residencia)

Dictamen Tecnico que funde y motive las causas (Re31dencla) N°®

Ampliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

rutorlizacion por escrito de preorrogas

Notificacion por escrito de la necesldad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalaogo original (Contratista) con los precios unitarios correpondientes y documentos soporte

Rutorizacion por escrito o en bitacora de ejecutar cantidades adicionales del Convenio o conceptos no
previstos en el catalogp original (Residente)

Infofme del Organo Interno de Gontrol de la Ejecutora de la autorizacion del Convenio (sl es superior al 25%
del Contrato)

‘Solicitud de terminacion antlclpada por par e del contratlsta

Oficic de designaclon del sevidor publlco responsable de ordenar la suspension

Avisc a la contratista de la suspension o terminacion anticipada

Acta circunstanclada de suspension de Obra (y en su caso convenio modificaterio)

Acta Circunstanciada de la suspension o terminacion anticipada

Notificacion del Inicio del Procesc de rescision administrativa del contrato

Resolucion de rescisicon del contrate y notificacion a la contratista

Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

Informe al Organo Interno de Control de la suspension, terminacion anticipada o rescinsion administrativa

TERMTNA ZQN nE_LGS TRAEAJDS
Aviso de terminacion

Acta de Entrega-Recepclon fisica de los trabajos {Contratista-MUNICIPIO)

Oficio o Notificacion al contratista con fecha, lugar vy hora para llevar a cabo el Finiquite de Obra
{Dependencia)

Acta Finiquite
Finiguito de Obra debidamente reguisitade conforme a la Normativa aplicable (debidamente firmado)

Finiguito de Obra debidamente requisitadc conforme a la Normativa aplicable [archivo excel)

Oficio de Liberacion de Garantia de Anticipo
Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones

Informes Trimestrales




Planos de Obra Terminados (debidaments firmadogT

Planos de Obra Terminados (archive autocad)

Oficio de Liberacicon de Garantia de Cumplimiento




VVVVVV FAISM 06-2018 (ADJUDICACION
- ‘ DIRECTA)



REPORTE DE AUBITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO:
CONTRATO: ‘FAISN.06/21
METODO: ADIUDIC

OBSERVACION 1:
SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
NORMATIVA INFRIGIDA _

Subdirecci | Solicitud del contratista al Registro
énde Unico de Contratista {Aplica en uso
proyectos |[de recurso Fedaral).

Subdirecci
6nde
proyectos

Calendarizacion fisica-financiera de
los recursos.

Subdirecci |Solicitud del contratista al Registro
én de Unico de Contratista {Aplica en usoc
proyectos |de recurso Federal).

RECOMENDACIONES:

SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDO EL

ORDEN MARCADO EN ESTE.

OBSERVACION 2:
NQ SE ENCONTRC LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:

PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ESTUDIOS PREVIOS
PROYECTO EJECUTIVO
GENERALIDADES

NORMATIVA INFRIGIDA

EXPEDIENTE TECNICO

Subdireccion de

oroyectos Evaluacién de impacto ambiental. 20y 21-
L.os estudios de preinversion que se

Subdireccién de requieran para definir la factibilidad 241

proyectos técnica, econdmica, ecolégica v I
socizgl de los trabajos.

Subdireccion de Objetivos y metas de la obra. 21l

proyectos _

: Las normas aplicatles conforme a
Subdireccion de la Ley Federal sobre Metrologia v 24V

proyectos Normalizacién o, a falta de éstas,
las normas iniernacionales.

ver {CHECK LIST)
ver {CHECK LIST)
ver {CHECK LiST)
ver {CHECK LIST)



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCICN DE INFRAESTRUCTURA

RECURSO: ESTATAL
CONTRATO:

METODO: ADJUDICAC;C}N DIRECTA

Subdireccion de

La  calendarizacién  fisica vy
financiera de fos recursos
necesarios para la realizacién de

proyectos estudios vy proyectos, la ejecucién 21-Villy 24

de los trabajos, asl como los gastos

de operacién.

Las investigaciones, asesorias,

consultorfas y estudios que se

. . requieran, incluyendo log proyectos

Subdireccion de arquitecténicos y de ingenieria 21-Xy 24
proyectos . .

(mecanica de suelos, memoria de

calcule, topografia,  hidraulico,

geologfa. ete.)
Subdireccion de La adquisicién y regularizacion de la .
proyectos  [tenencia de la tierra. 18y 21-X]
Subdiraccion de Presupuesto base. 21 XIl. 23y 24
proyectes ‘
Subdireccién de i .
brovectos Especificaciones de construccién. 24
Subdireccién de Normas de calidad. 24
proyectos
Subdireccién de Licencias, agtpnzamones Y permisos 19 v 21-X1 v XIV
proyectos de construccion. ] VLAY ALY

AUTORIZACION

Direccion de obras Oficie de autorizacidn (en los casos 04
publicas que aplique). —
Direccion de obras Oficic de aprobacién (en los casos 24
publicas que aplique). —
Eg;?ccalzn de obras Anexo de ejecucién (Convenio). Reglas de operacién
D!reF:CIon de obras Angxo técnico/desglose de Reglas de operacién
publicas acciones.
D[reQC|én de obras Transferencia electrénica (en su Reglas de operacion
publicas caso). _
D!regcn.‘an de obras Oficio de modificacion presupuastal. Reglas de operacién
publicas _
RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 3:

EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION QUE PRESENTA LA DEPENDENCIA NO CONTIENE EL SUSTENTO LEGAL QUE MENCICNA
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

NORMATIVA INFRIGIDA

G
2 AUTORIZACION
Direccion de obras Dictamen para poder celebrar
e 7 contratc de servicios relacionados 18 cuarto parrafo
plbiicas o :
con |a obra piblica.




REPORTE DE AUDITORIA

DEPEMDENCIA; H, AYUNTAMIENTC DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTC: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURS(: ESTATAL

CONTRATO:
METODO

FAISI 06/20

1 ABDJUDICACION DIRECTA

Direccién de obras

Dictamen emitido por el Comité,
scbre la procedencia de no celebrar

oliblicas 8 la licitacion publica (aplica en la 2541
invitacién a tres personas y en la
adjudicacion directa},
3 PROCEDIMIENTO DE LICITACION
Direccién de
compras y 3 Resumen de la Convocatoria en el 22
licitaciones de obra Diario Oficial de la Federacion. -
piblica
Direccion de
compras y 5 Invitacién a un representante del 28 ltimo parrafo v 44-11
licitaciones de obra Organo Interno de Control. —""”"‘Q‘“““L“‘“.
publica
Cireccién de Escrito de las personas que
compras y 7 manifestaron  tener interés en 35
licitaciones de obra participar en la licitacién o en la -
plbiica convecatoria.
Direccion de
compras y Registro Estatal Unico  de 74 BIS
licitaciones de obra Contrafistas.
plblica
E;ﬁ;:;inyde Evaluacibn de la  propuesta.
) (documentacién  soporte  utilizada 38

licitaciones de obra
publica

para emitir el fallo).

Dictamen que funde y motive los

Direccion de o "
compras y criterios para la seleccidn del
L i6n 41 segundo pérrafo
licitaciones de obra procedimiento . d?‘ ex cepaion  {en i
. caso de invitacion a  tres
publica ) .
contratistas),

cl?(;:-ic?:sn de Dictamen de resultados de Ia .
sy evaluacion (en caso de invitacién a 41 cuarto parrafo
licitaciones de obra .

publica tres contratistas).

RECOMENDACIONES:

INCLUIR EN LA REDACION DEL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA EICITACIOS LOS ARTICULOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL

ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, SEGUN SEA EL MOTIVO

OBSERVACION 4:

EL EXPEDIENTE NO CONTIENE CEDULA DEL REGISTRC SIMPLIFICADO DE LICITANTES DE OBRA PUBLICA, AL CUAL SE LE ADJUDICO

EL CONTRATQ. DE ACUERDO CON EL ART. 58 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTA DE SONQRA.

Direccién de

compras y
licitaciones de obra
publica

NORMATIVA INFRIGIDA

Registro
Contratistas.

Estatal Unico de




REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTC DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECLRSC
CONTRATQ: ||
METODCG

RECOMENDACIONES:

ANTES DE REALIZAR LA CONTRATACION EL OBLIGACION DE LA DEPENDECIA SOLICTAR EL REGISTRO SIMPLIFICADO, VIGENTE AL
CONTRATISTA :

OBSERVACION 5:

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE O8RA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
FECHA'Y FOLIO DE LA OPINION POSITAVA DEL IMS5

FECHA'Y FOLIO DE LA CARTA DE NO ADEUSO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO

NG PRESENTA EL DOCUMENTO DE OPINION POSITIVA DEL IMSS

NG PRESENTA EL DOCUMENTO DE CARTA DE NO ADEUDO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO
RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNQ DEL ESTADO DE SONORA EL MODELO DE CONTRATO A
REVICION ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUENO O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

IMSS Y VIGENTE; LA CARTA DE NO ADEUDO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO ¥ VIGENTE A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL
CONTRATO {NO MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICION)

OBSERVACION 6:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION

CONTRATACION - ver (CHECK LIST)
NORMATIVA INFRIGIDA.

H s i

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Direccion de obras |
46-\
piblicas Proyectos y planos.
Direccion de obras
48-V y VI
plblicas Presupuesto. 48-vVy vl
Direccion de obras
=\
biblicas Proyectos y planes. 48V
Direccidn de obras Programa de trabajo debidamente 46V v VI
publicas _ firmado. —Y—G
Diref:cmn de obras Informe a la antrglorfa Interna 41 cuarto parrafo
publicas relativo a la formalizacion del ~-CLEr0 paato

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 7:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION



DEPENDENCIA
DEPARTAMENTC
RECURSC:
CONTRATO:
METCODO

REPORTE DE AUDITORIA -

: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

EJECUCION
NORMATIVA INFRIGIDA

EJECUCION DE OBRA

Direccion de obras

Escrito de designacién del servidor

oliblicas publico que fungira como residente 53
de obra.

Direccion de obras Documenio- donde el contratista

o designa al superintendente de 53
plblicas .

construccion.

Direccidn de obras Escrito donde se pone a disposicion 52
pliblicas el inmueble, —
Direccion de obras Bitacora de obra publica en medios| 46 segundo y ultimo
publicas glectrénicos. parrafo

Direccion de obras
publicas

Reporte de supervision.

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 8:

ver {CHECK LIST)

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE ESTIMACIONES LAS CUALES YA FUERCN PAGADOS, INCUMPLIENDO CON LO QUE

MARCA LA LEY DE OBRA.

ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS
NORMATIVA INFRIGIDA

ver (CHECK LIST)

ESTIMACIONES

Direccién de obras

Contabilidad, Ley General de
Contabilidad Gubernamental).

nEs Notas de bitadcoras. 54

puklicas _
D[re9016n de obras Croquis. 54
publicas ‘
DfrePC'Dn de obras Pruebas de laboratorio. 54
publicas

Facturas (La original normalmente

se concentra en el area de
Tesoreria 54

Direccién de obras
publicas

Auxiliar contable.

Direccién de obras
publicas

Transferencia electrénica El
original normalmente se concentra
en la Direccién de Contabilidad.




Ju— REPORTE DE AUDITORIA

o DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABGRCA, SONORA
DEPARTAMENTC: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSC: ESTATAL
CONTRATO: FAISM 06/20
METODO: ADIUDICACION DIRECTA

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 9:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

o TERMINACION DE LOS TRABAJOS ver (CHECKLIST)

ESTIMACIONES
o . . Escrito o bitacora del confratista en
D!re90|0n de obras donde se notifica la terminacién de 52 vy 84
plblicas
11111 la obra. .
Direccién de obras (En su gaso). Solicl_tud de la
S s dependencia al contratista para la|
publicas ; o
reparacién de deficiencias.
e Direccién de cbras Acta de entrega - recepcién 64
plblicas contratista - dependencia. .
Direccion de obras Acta de entrega recepcién a la 88
o publicas ~_lunidad operadora. —
o FINIQUITO Y ACTA
ADMINISTRATIVA DE
TERMINACION CONTRACTUAL
Diraceién de obras Oficio de‘ notlfl?aCIOh gl. cqntransta
i o para la ejecucién del finiquito de la
publicas
cbra.
e D{r&f:cmn de obras Finiquito de obra. 64
plblicas ~
Planos correspondientes a Ia
S construccion  final, normas ¥y
Direccién de obras especificaciones, manuales e 68
s publicas insfructives  de  operacién vy =
mantenimientc y los certificados ©
i garantia.

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST




Oficio de Autorlzac1on y/o Aprobac1on de Obra en su caso con Rnexo Flnan01ero ylo Tecnico

N/A Oficio de Autorizacion de Modificaciones

ESTUDIOS PREVIOS B - ; o
Resolu01on de’ estudlo de Impacto Ambiental o escrito de la no aplicacién

Licencias y Permisos necesarios (licencias y permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT,
Ferrocarriles, Ayuntamientos, Municipales), y en casc gue resulte aplicable likeraciones de
derecho de via

Documentos que avalen la Adquisicion y Regularizacion de le tenencia de la tierra

Estudios complementarios y/¢ de apoyo a proyectos

PROYECTO E'JECUI’I VO :
Vallda01on, Aprobac1on P Autorlza01on de Proyecto
cempletas)

(chtamen tecnico, solo en caso de obras

Proyecte ejecutivo ¢ Basico (Planos Arquitectonicos, Ingenieria, Estructural, Instalaciones etc)}

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Catalogo de conceptos

Numeros generadores de wvolumenes

Calendaric de Ejecucicn

Analisis de Precics Unitarios

GENERALIDAEES : : :
calendaric o Programa de Ejecuc10n de obra elaborado por la Ejecutora

Presupuesto Base de la Ejecutora

X Dictamen Tecnico de Excepc1on a 1a Ticitacion Publica 3% Slmpllflcada

[ CONTRATACTON. i35 s i ; :
Cédula del Reglstro Slmpllflcado de Licitantes de Obra Public

X Contrato (Opinion Positiva del SAT y Carta de Nc Adeudo con el Municipic de Cazborca)

Cataloge de conceptos con montos y/o presupuestos de la empresa adjudicada {debidamente firmado)

Especificaciones tecnicas generales y particulares vy normas de calidad {Contratista)

Programa de ejecucion de los trabajos pactados

X Copia de Factura v Pago de Anticipo (en su caso)

X Garantia por la correcta y oportuna inversion del anticipo, Nombre de la Afianzadora

X Garantia de Cumplimiento y Vicios ocultos del Contrate (y/o Orden de Trabajo), Nombre de la
afianzadora




Oficio de Asignacion de Residente responsable de 1a Obra

Oficioc de Asignacicn de Superintendente responsable de 1a Obra (contratista}
Escrito emitido por la Ejecuteora v dirigido az Contratista de la disposicion de los inmuebles

Oficio de Inicioc de los Trabajos

BSETNACIONES DEBIPAMENTE REQUISTIADAS.

ATUSTE 'DE COS705. ¥ CONCEPTOS ‘TumeA bE PRESUPUESTO. . . |

Reprogramacion en su caso por la entrega tardia de anticipo

Caratula de estimacion, Factura, Caléulo e'ihteqfédion de ios importes correspondientes a cada est macion

considerande las deducciones que correspondan,

Nuimercs generadores de obra debidamente referenciados con sUs claves seglin catalogo, resumen de generadores
¥ resumen de estimacion por concepto y partida

Croquis de la ubicacién de los trabajos que amparan la estimacion debidamente requisitados por los que
intervienen en la obra.

TNotas de Bitacera del pericdo de estimacion

Controles de Calidad vy Pruebas de TLaboratorio

Minutas, actas, acuerdes, comunicados que hayan sido generadores respecto a la obra.
Reporte Fotografico

heportes de Supervision (informes periodicos asi como informe final),- Residente

Sclicitud de Ajustes de costes (coﬁtratisfa)

EEEudios ¥y documentos soportes

Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o entidad

Sclicitud de Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto (Incluye Analisis de Precics Unitarios)
Autorizacicn de Conceptos Fuera de Presupuesto

Convenios con la documentacion"soporté {catalogo de conceptos de convenio, programa de ajecucion medificado,

proyecto ejecutive modificado)

Anotacicn en bitacora de orden de trabajo o de la aceptacion da propuesta de ampliacion de trabajos y
documentacion Justificatoria {Residencia)

Dictamen Tecnico que funde y motive las causas (Residencia) N°

Ampliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

J

'SUSPENSION, TERMINACTON AWFTCTOADA’ ¥ RESGISTON | .

Autorizacion por escrito de prorrogas

Notifiaécion por escrite de la necesidad de ejecutar cantidades adicionalss o conceptos no previstos ea el
catalogo original (Contratista) con los precios unitarios correpondientes v documentos soporte

Autorizacion por escrite o en bitacora de ejecitar cantidades adicicnales del Convenio o conceptos no
previstos en el cataloge original {Residente)

Informe del Organo Interno de Centrol de la Ejecutora de la autorizacion del Cenvenio (81 es superior al 25%
del Contrato)

P00 s e gt g o L

Solicitud de terminacion anticipada por pafte dei'édntrdfiéﬁa

s

Oficioc de designacion del sevidor publice responsable de ordenar la suspension

Aviso a la contratista de la suspension ¢ terminacion anticipada

Acta circunstanciada de Suspension de Obra (v en su €aso convenio modificatorio)

Acta Circunstanciada de ia suspension o terminacion anticipada

Notificacion del Inicic del Proceso de rescision administrativa del contratoe

Resolucien de rescision del ¢ontrate y notificacion a la contratistia

|

Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

Informe al Organo Interno de Control de la suspension, terminacion anticipada o rescinsion administrativa

TERMINACION .DE 10S TRABAJOS -

Aviso de terminacion

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos (Contratista—MUNICIPIO)

Oficic o Notificacioen al contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquite de Obra
{Dependencial

Acta Finiguito

Finiquite de Obra debldamence requisitado conforme a la Normativa aplicable (debidamente firmado )}

Finiquito de Cbra debidamente requisitado cenforme a la Normativa aplicable {archiveo excel)

Oficioc de Liberacion de Garantia de Anticipo

Acta de FExtincion de Darechos y Obligaciones

Informes Trimestrales

Planos de Obra Terminados (debidamente firmados)

Planos de Obra Terminados (archivo autocad}

Oficio de Liberacion de Garantia de Cumplimiento




FAISM 07-2018 (ADJUDICACION
DIRECTA)



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTC DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO; DIRECCION DE [NFRAESTRUCTURA

RECURSO;
CONTRATQ:

STATAL

METCDO: ADIUDICACION DIRECTA

OBSERVACION 1;

SE ENCUENTRA INCOMPLETC EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

NORMATIVA INFRIGIDA

Solicitud del contratista al Registre Unlco de

Subdireccion de
Proyecios Contratista (Apiica &n uso de reourso Federar). A gs
i ian de endatizacién figfes.fi . -
proyacios Cal de los recuraos. 21V
Subdireccldn de | Selicltud del contratista al Reglatra Unice ds 74BIS
proyectos Gontratista {Aplica en uso de recurss Federal),
RECOMENDACIONES:

SE PROPGRCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE GBRA RESPETANDO EL ORDEN MARCADO

EN ESTE.

OBSERVACION 2:

NG SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETABAS DE:
OGR. CION Y PRESUP ACIO|

PL ACIO
E 105 P

103

PROYECTO EJECUTIVQ

RALI

NORMATIVA INFRIGIDA

ES

EXPEDIENTE TECNICQ

Suhdirecclin de proyectos Evaluaclan de impacta amblental, 211
L0s estudios de prelnversidn que se requieran para
Subdirecsidn de provecios definir fa factibilidad taenica, econémica, enolbglea. 211
y social de log trabajos.
Subifirausion de proyectos Objetlvas y metas de |a obra. 21l
Las normas aplleables conforme a.la Ley Federal
Subdireccidn de proyectas sobre Metrologla y Nermalizacién o, 2 falta da éstas, 21-¥
tas normas [ntarnacionales,
La ocalendarizacitn fisios y fnanclera ds los|
. Tecursns nacesatos para la realizacidn de estudios|
Subdirgoclon de proyactos ¥y proyecios, fa ejecusion de los trabajos, as! coma 1Yl
Ios gastos de operacion,
Las Investigaciones, asesorlas, consuitorfas ¥|
estudios que 38 requieran, Incluyendo los proyacios,
Subdlreceitn de proyectas arquitectdnices y de ingenleria (mecénica de suelos, alXy 24
memarfa  de  ‘calculo, topograffa,  hidraullce,
gedlogha, ete,} .
Subdireccion de proyectos it.i:r;dquislctén ¥ regUtarizacién de la tenencla de fa 9 v 21.
Subdireccidn de proyectos Presupuesta base. Xl 23y 24
Subdirecoln da Ployectos Espaciicaciones de construcelsn. ]
Subdlirecclon de provectos Normas de calidad 24
" Licenclas, altorizaciones ¥  permilsos  de i
Subdirecclon de proyectos construcaidn. 19y 21-X| y Xl
___AUTORIZAGION
Dlrecelén de obras piblicas Oficio de attetizasidon (en los casos que eplique). 24
Direccfén de obras publicas Oficio de aprobacion (en los casos que apliqus). 24

Direccldn de obras pablicas

Anexo de ejecucisn (Convenia),

Reglas de operacién

Direceidn de abrag plblicas

Anexo técnico/desgiose de acciones.,

Reglas de operacién

Olreccién de obras pdblicas

Transterencia elactrinica (en su caso).

Reglas de operacion

Direccidn de obras piblicas

Oflclo de modlficacion presupuestal,

Regtas de pperacién

RECOMENDACIONES;

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

ver [CHECK LIST)
ver (CHECK LIST)
ver (CHECK LIST}
ver (CHECK LIST)



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTC DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTC: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RECURSQ
CONTRATO:

OQBSERVACION 3:

NO PRESETA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION

NGRMATIVA INFRIGIDA
i 7=

e i
""""" . " [
- A e -
AUTORIZACIGN
- : - Bictamen para poder gelebrar conlratc de serviclos
— ; 18 cuario parrato
Direocién de obras pblicas refacionados con la obra piblica.
Dictamen  amitido por e Comité, sobre la
: procetiencia ce no celebrar la lictacitn pubilea X
S Direccitn de obras piblfcas {aplica en la invtacitn a tres personas y en |z 2l
adjudicacidn dlrecta),
i PROCEDIMIENTO DE LICITACION
Dlreccién de compras y Resumen de la Convoaatorla én el Diarlo Oficlal de az
s ‘Lcitaclones de abra publica 18 Fadaraclan,
Dirgecién de compras y Invitacibn a un sspresentante dif Orgaho Internc de . 44
Hicilacionss de obra plklica Centroi.
N Escrito de las parsonas que mandfastaron tener
— Directibn de compras v . i
licitactones de obta pliblica interés en patticipar en fa ilchtacion o en la 35
Dlrecclon de compras y Y
. llghtagiones cia obrs pabliaa Reglstro Estatal Unico de Contratistas, 74 BIS
Direccton de compras y Evaluacién de [a propussta. (docurmentacion 3;5
lighacionss de obra publica goporte utilizada para emitic e fallo).
Direccidn de compras y D'f(a“?f" que lundi ¥ motive los criterios para la
e dcitactones de obra pliblica el pr 2 de pelon fen casg 41zeguodo paraty
i de invitaclén a tres contratistas).
Direcclén de compras y Olctamen de fesultados de la evaluacién (en caso " a
lioHaciones'de obra plblica g invitacitn a tres contratistas). 41cuatie pérraly
""""" h RECOMENDACIONES;
INTEGRAR LGS BOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST
OBSERVACION 4:
e EL EXPEDIENTE NO CONTIENE CEDULA DEL REGISTRO SIMPLIFICADO DE LICITANTES DE OBRA PUBLICA, AL CUAL SE LE ADJUDICO EL CONTRATO. DE .

ACUERDO CON EL ART. 58 DE LA LEY DE QBRA PUBLICA DEL ESTA DE SONORA,
NORMATIVA INFRIGH

ré.
llcitaciones de obra piiblica

e RECOMENDACIONES:
ANTES DE REALIZAR LA CONTRATACION EL OBLIGACION DE LA DEPENDECIA SOLICTAR EL REGISTRO SIMPLIFICADO, VIGENTE AL CONTRATISTA
OBSERVACION 5:

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
FECHA Y FOLIO DE LA OPINION POSITAVA DEL IMSS

T FECHA'Y FOLIO DE LA CARTA DE NO ADEUSO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO
NG PRESENTA EL DOCUMENTOC DE OPINION POSITIVA DEL [MSS

NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE CARTA DE NO ADEUBO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIFIO
RECOMENDACIONES;

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADC DE SONORA EL MODELO DE CONTRATO A REVICION ANTES DE
s CONTRATACION PARA SU VISTO BUENO O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA CPINION POSIVA DEL IMSS ¥
e VIGENTE; LA CARTA DE NO ADELIDO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO Y VIGENTE A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO [NC-MAS .
DE 30 DIAS DE EXPEDICION)



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTG pE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: ESTA
CONTRATO: ERTSNED7/301
METODO: ADJUDICACION DIRECTA

OBSERVACION 6:
FALTAN DOCUMENTOS EN 1A PARTIDA DE CONTRATACION

CONTEATAC]OQ . var {CHECK LIsT}

MORMATA/A INFRIGIDA,

Infarme "2 ja Contralorfa interma relative 3 1g
form: &l contrato sl éste fire adjudicads por
exce ilcitacién pablica

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LCS DOCUMENTOS MENCIONADOS ENEL CHECK LIST

OBSERVACION 7;
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION

EJECUCION var (CHECK LisT)

TiIVA INFRIGIDA

B

{ON DE OBRA
Esorlta de designacion de| servidor publiso que
fungira come residente o8 obra,

RECOMENDACIONES;
INTEGRAR LOS DCCUMENTOS MENCIONADOS EN E( CHECK LIST

OBSERVACION 8;

ver {CHECK LIST)

Facturas (La origihal normatments 58 Cofcanitra en
el drea da Cnntabflrdad. Ley General ga

Contabllidad Gubemamen!el;

Transferencia eleciranica El ariginal normalmente
S8 concentsa en ka Diregrion de Contabilidad,

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN £L CHECK LisT




REPORTE DE AUDITOR!A

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION CE INFRAESTRUCTURA
RECURSO!
CONTRATO: ‘FA
METODO: ADIUDICACION DIRECTA

OBSERVACION 9; '
PRESENTA CONVENIO AL CUAL LE FALTA LOS ARTICULOS QUE DAN LA JUSTIFICACION LEGAL, ASt COMO EL SOPORTE { SOLICTUD,
REPORGRAMACION, DICTAMEN), FALTA LA EXTENCION DE GARANTIAS EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA,
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONVENIOS.
CONVENIOS ver (CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGIDA

4 5 s I s
S SR i 5 o i = ek a]
ESTIMACIONES
‘ Aviso al Organo Interne de Control sabre la
& . ; fy
Sindicatura auterizaclén al convenio (S| es superior al 25%), £9 dseimo parrafo
Documento donde g2 ustifiques v se fundaments |as
Sindicatura causas de [a celebracidn de convenlo modificatorip 59
&l es supsrior Bf 25%
Sindicatura Drtﬁ_amen 1éenico {Justificacién tacnica que funds ¥ RRGLAMENTO 1 OBRAS DEL ESTARG
tnotive)
: . Notifizactén de solicitrd de ampliactén o anctacian
Diracclon de obras plblicas an bilcora (Contratista) BEQLAMENTO DE OBRAS REL ESTADD
Dlrecelén de obras pablicas Dictamen de resohucién (Dependencia). RECLAMENTO D OBRAS DEL ESTADD
Tesoretla Ampliacién de garantla iffcacion en plazo), BEQLAMENTO DE QBRAS DEL ESTADO
Dlrectién de obras plblicas Pregrama de frabajo actualizade, REGLAMENTO DF OBRAS DELESTADD
Diraccién de compras y Netlficacion de cantidades adivionales o conceptos R56 QE CBRAS DE: ESTERG
licitacionas de obra poblica Ro previstos {Contratista a dependencia).
Direccidn de comprag v Andlisis de preclas unitarios de conceptas no & ENTO DE OBRAS D, E5TADO
llcitaciones de obra publlca previgios. -
Direccion de compras y Autarizacién por escrito o en blitdcora (Poer la RE I oER ESTADO
livitaciones de obra plblica residencla).
Dirseclon da obras paplicas Autorlzacidn de recursos. BEGLAMENYC DE OBRAS OF| ESTADD
Tesorerla Ampliacion de garantla (modificacién en anto) REGLAMENTO DE OBRAS DEL ESTADD
Direccibn de obras pablicas Presupuasto, Suficlente a catélogo valorizado, BEGLAMENTD DE OBRAS DE), ESTAN0
RECOMENDACIONES;

INTEGRAR LOS DOCUMENTCS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 10:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE TERMINACION DE LOS TRABAJCS )
TERMINACION LOG TR, "l var {CHECK LIST)

NORMATIVA INFRIGID,

S P =
ESTIMACIONES
! ‘ Eocrlto o bitacora del contrafista en donce ss
Diecoién de sbras pliblicas notlfica la terminacién de la abra. S2yge
. _— (En su caso). Solicitud de la dependenciz al
Direcclén de obras piblivas contratista para‘ia reparacion de deficiencias.
— . Acta de entrega - recepcltn contratisig |
i
Dirgecién de obras publicas dependencla, -3
Direccidn de obras pUblicas Acta de entrega recepcibn & |a unidad operadora, 88
FINIQUNTO ¥ ACTA ADMINISTRATIVA DE
TERMINACION GONTRACTUAL
. Oficio de notificacién al contratista para la elecucién
Direccién de obras publicas del finiquita de |2 obra,
Direccidn de obras pablicas Finiquito de obra. 84
Planos corraspandientes a la construcsion final,
. normas y especlficaciones, manuales e instruclivos
Dlreccitr de cbras plbiicas de operacién y mantenimiento y los certificados o @
) garantla.

RECOMENDACIONES: -
INTEGRAR LOS POCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST




on y/o Bprohacion de Obra en su caso con

ifcic de Autorizaci

y/0 Teenico

o nr .
PREVIGS...

Resolucion de estudio dé'fmpééfé Ambiental © escrito de la no apllcaCLGn

Anexo Financiero

Oficio de Autorizacion de Medificaciones

"B . L et

Licencias vy Permisos necesarios (licencias Yy permisocs CFE, PEMEY, CONAGUA, SEMARNAT, .
Ferrocarriles, Ayuntamientos, Municipales}, y en caso Que resulte aplicable liberaciones de

derecho de via
Documentos que avalen la Adquisicion y Regularizacion de le tenenciz de la tierra )
Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos

e . i

Validadion;
completas)

Aprobacion o Autorizacion de Proyeété {chtamen tecnico, solo en caso de cbras

——h%—_'——-—'_'? T n . v 1
Proyects ejecutiveo o Basico (Planos Arqultectonlcos, Ingenieria, Estructural, Instalaciones etc)

‘Bspecificaciones tecnicas generales y particulares Y normas de calidad
Catalogo de cenceptos ‘

Numeros generadores de volumenes

Calendario de Ejecucion

Analisis de Precios Unitarios

. L, R o 25 -
‘GENERALIDADES e e R SR .
Calendaric o Programa de Ejecucion de obra elaborado por la Eje
X‘_ Presupuesto Base de la Ejecutora

CONTRATACION "
Cédula del

e Obra Puiblica
Contrate (Opinion Positiva del SAT y Carta de No Adeudo con el Municipic de Caborca) )
Catalogo de conceptos con montos y/o presupuestos de la empresa adjudicada (debidamente firmado)
Especificaciones tecnicas generales y particulares Y normas de calidad (Contratista)

Programa de ejecucion de los trabajos pactados

X

X Copia de Factura Y Pago de Anticipo (en su caso)
X
X

Garantia por la correcta Y oportuna inversion del anticipo, Nombre de 1g Afianzadora
Garantia de Cumplimiento y Vicios ocultos del Contrato {y/o Orden de Trabajo), Nombre de la

%J
&
8
SR
&
b




ETECUCTON | T TR R : i
Oficio de Asignacion de Residente responsable de la Obra
Oficio de Asignacicon de Superintendente responsable de la Obra {contratista)

Escrito emitido por la Ejecutora vy dirigido al Contratista de la disposicion de los inmuebles

2l

Oficio de Inicio de los Trabajos

Bitacora de Obra electronica ¥ en casc de haber realizado la bitacora convencional presentar la solicitud
realizada y la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica farticulo 122 del Reglamento d
la Ley de Obra sPublicas Yy Servicios relaclonados con las Mismas)

Reprogramacion en su caso por la entrega tardia de anticipo

Caratula de estimacion, Factura, Calculo e integracion de. los importes correspondientes a cada astimacion
considerando las deduccionas que correspondan.

X Numeros generadores de obra debidamente referenciados con sus claves segilin cataleogo, resumen de generadore
Yy resumen de estimacion por concepto y partida

¥ Croquis de la ubicacién de los trabajos que amparan la estimacion debidamente requisitados por los que
Notas de Bitacora del pericdo de estimacion
Controles de Calidad ¥ Pruebas de Taboratorio
Minutas, actas, acuerdes, gomunicados que hayan sido generadores respecto a la cobra.
X Reporte Fotografico
Repcrtes de Supervision (informes periodicos asi como informe final).- Residente

AJUSTE DE COSTOS, ¥ CONCEPTOS FUERA DE PRESUPURSTO .
N/A Solicitud de Ajustes de costos [contratista)

N/A Estudios y documentos scoportes

N/A Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o entidad

N/A Solicitud de Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto (Incluye Analisis de Precios Unitarios)
"N/A Auforizacion de Conceptos Fuera de Bresupuesto

X Convenios con 1a ddéﬁmentacion ébbbrte (ca éib
modificade, proyecto ejecutivo medificado)

gé'de conceptos de convenio, programa de ejecucion

Anotacion en bitacera de orden de trabajo o de la aceptacion ge prepuesta de ampliacion de trabajos y
Dictamen Tecnico que funde y motive las causas {Residengia) N°®

Ampliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

Autorizacion por escrito de prorrogas

Notificacion por escritc de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conéeptos no previstes en el
catalogo original (Contratista) con los preciocs unitarios correpondlentes y documentos soporte

Autorizacion por escrito o en bitacora de ejecutar cantidades adicionales del Convenic o conceptos no
previstos en el catalogo original (Residente)}

Informe del Organo Interno de Control de la Ejecutora de la autorizacion del Convenio (si es suparior al

whea_ g

‘SUSPENSION, TERMINAGTON ANTICIPADA Y RESCTSTAN e
Bolicitud de terminacion anticipada por parte del contratista

Oficio de designacion del sevidor publice responsable de ordenar la suspension

Avisc a la contratista de la suspension o terminacion anticipada

Acta circunstanciada de suspension de Obra ({y en su caso convenio modificatorio)

Acta Circunstanciada de ia suspension ¢ terminacion anticipada

Notificacion del Inicic del Proceso de rescision administrativa del contrato

Resclucion de rescisicon del contrats ¥y notificacion a la contratista

Acta circunstanciada de rescinsion de contrato

Informe al Organc Intérno de Control de la suspension, terminacion anticipada o rescinsion administrativa

TERMINACION D= ‘T0S TRABAJOS -
Aviso de terminacion

Acta de Entrega-Recepcion fisica de Los trabajos {Contratista-MUNICIPIO)

Oficio o Notificacion al contratista con facha, lugar v hora para llevar & cabo el Finiquito de Obra

Acta Finiqﬁiﬁo

Finiqguito de Obra debidamente requisitado conforme a la Normativa aplicable (debidamente firmado }

Finiquito de Obra debidamente requisitado conforme a la Normativa aplicable (archivo excel)

Oficio de Liberacion de Garantia de Anticipao

Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones

Informes Trimestrales

Plancs de Obra Terminados (debidamente firmados)

Planos de Obra Terminades (archive autocad)

Oficio de Liberacion de Garantia de Cumplimiento




FAISM 08-2018 (ADJUDICACION
DIRECTA)



DEPENDENCIA,

REPORTE DE AUDITORIA

: H. AYUNTAMIENTO DE CABCRCA, SONORA

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RECURSC.
CONTRATO
METODO

OBSERVACION {;

 ADIUDICACION DIRECTA

SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE DBRA

NORMATIVA INFRIGIDA

RECOMENDACIONES: .
SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA

MARCADQ EN ESTE.

OBSERVACION 2:

Sollsitud de! contratista al Reglstro Uhice de
Contratista (Aplica en uso de recurso Federal),

Calendarizacién fisive-flnanciera de los racursos, 21-vtl

|Solicitud dei contretista al Registro Unico de

Contretista (Aplica en usa de recurso Federal).

NO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:

NORMATIVA INFRIGIDA

5
Pt
i

ELANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ESTUPIOS PREVIOS

PROYECTO EJECU VO
GENERALIDADE:!

EXPEDIENTE TECNICO

Subdireceiin de proyectos

Evaluacitn de Impacte ambigntal,

Subdirecciin de proyactos

Los estudios de preinversign Glie 86 raquleran para

¥ soclal de los trabajos,

Subdlrecclsn de proyectos

Cbjetives y metss da ia obra,

Subdirecclén de proyactes

Las normas aplicables conforme a la Ley Fedaral
sobre Metrologla- y Normalizacién o, a falta da
&slas, las normas Intarnacionales, -

ya1d
definir la factibitidad téenlca, econdmica, acoldglca, 21
250
21y

Subdirecclin de proyectos

La calendarizacién fisloa ¥ #nanciera de Ios
Facurses necesarios paca la realizacidn de estudos|
¥ Proyeotos, la ejecucidn de los {rabajos, gsl come
[os gastos de operacién.

Las investigaciones, asesorias, consultorfag y|

estudios que se quiaran, ingluyende los proyect
Subdireccidn de proyectos amuitectdnicos v de ingenierfa fmecanica ds 21Xy 24
suelos, memoria de caleulo, topograffe, hidréulica,; -
gevicgla, elc.)
- 16n de proysctas 1I_Ig"aé;:'qulsrc:!drz ¥ regularizacién de ia tenencla ds la % v 21-
Subdireccién de proyactos Prasupuesto base, 2 X023y 24
Subdlreccian de proysctos Especificasiones de construccldn, 24
Subdirsceién de proyectos Normas de calidad. 24
" ticenclas,  auforzaciones Yy pemmisos  de »
Subdiraceidn de proyectos constriioclan, 19y 21X1 y Iy
AUTORIZACION
Direceitin e obras piblicas Oficlo de gutarizacién (8n los aasos qus apliqusj. 24
Direccidn de obras ptibllcas Oficlo g aprobacién (en los casos qus aplique). 24

Direceidn de obras pliblicas

Ansxo de elecucidn {Convenio). Reglas de operacisn

Direcoion de obras piblices

Anaxo téonico/desgloss e acciones, Reglas de operacién

Direcolén de obras publicas

Trensferencia electrénicn (an su caso), Reglas de operacidn

Direccidn de obrag publicas

Oficio de medificacin presupusstal, Reglas de aperagion

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST, PARA LA CONFORMACION DEL EXPEDIENTE UNICO PROPIEDAD DE LA

DEPENDECIA, PARA SU RESGUARDO EN INFORMACION Y VALIDACION DE LA MisSMA

QUE LA CEPENDENCIA ELABORE LOS5 EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDO Et ORDEN

ver (CHECK LIST)
ver [CHECK L)ST)

-ver (CHECK LIST)

ver {CHECK LIST)



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTS DE CABORCA, SGNORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: ESTATAL

,,,,,, CONTRATO; 08/20
METODO: ADIUBICACION DIRECTA

OBSERVACION 3;

EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION QUE PRESENTA LA DEPENDENCIA NO CONTIENE E|, SUSTENTO LEGAL QUE MENCIONA LA
LEY DE DBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADGS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SONORA ¥ 5 REGLAMENTO.

. . Diclamen para poder <alsbrar contrato dg servicios ’ j
Direccitn da obras piblcas , jmfacinnadus £on fa obra pabiica, 16 quarlo pémate
,,,,,,,, Dlctamen  amitido por o Comitd, sobre Ia
’ " . procedencia de no colebrar la lictacisn plbilca i
Direcalén de obras Fiblicas (zplica en I3 Invitacién 2 ires personas y en la 264
adfudicacién directa).
T I | PROCEDIMIENTO DE LIGITACION i
Direccidn de compras y Restmen de la Convocetora en ¢l Diarto Oficlgl de 2
. leftaciones de obra plblice 18 Fedsraci6n, §
Direccion de compras y Invitacidn a un representante dal Srgano Intemo de| "
IIsitaciones de obra plbllca Control, ﬁmmw
e ) Esorite de las personas que manifastaren tener
Diracclén de COmpras y . o .
ot interds en pariicipar ep |a lichaclén o en 15 35
Hoitaciones de obra pribilcg convocatarla,
T Direccian de compras y . \
lickaciones i abra piblice Replstro Estatai Unico de Contretistas, 4B
oo Dlreccién de coMpras y Evaluaclén, de |a Propuesta.  (documentacian a8
ficacionas de obrg pibiica soporte utilizada para smitlr e/ fallo).
Dictamen que funde ¥ motive los critertas para la
e ﬂﬁi?;ilgz:iﬁgms'gnca sslecaltn del procedimients da exsepeidn (an caso 41 sequndo péyraro
pu g6 invilacion  tres 5
Dirsccion te compras y Diclamen de.resultados da 1a evaluacitn (en caso
— Iiclfao_lonas de obra pabilica de Invitacidn a tras contratistas), #1eusrlo péaty

RECOMENDACIONES:

INCLUIR EN LA REDACION DEL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACIOS LOS ARTCULOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
DE SONORA Y 5U REGLAMENTO, SEGUN SEA ELMOTIVO

OBSERVACION 4:

Direccitn de COmpras y |
lcitasiones ds sra polica REGISTRO SIMPLIFIGADG DE CONTRATISTAS 58

RECOMENDACIONES;

f— ANTES DE REALIZAR LA CONTRATACION EL OBLIGACION DE LA DEPENDECIA SOLICTAR EL REGISTRO SIMPLIFICADQ, VIGENTE AL
CONTRATISTA




— REPORTE DE AUDITORIA

- DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
; DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RECURSO: ESTATAL
P CONTRATO: FAISM 0872018
i METODO! ADJUDICACION DIRECTA

OBSERVACION 5:

EL CONTENIDQ DEL CONTRATO DE DBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
FECHAY FOLIO DE LA GPINION POSITAVA DEL IMSS

FECHA Y FOLIC DE LA CARTA DE NO ADEUSO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO

NOPRESENTA EL DOCUMENTO DE OPINION POSITIVA DEL IMS3

NQ PRESENTA EL DOCUMENTO DE CARTA DE NO ADEUCO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO
o RECOMENDACIONES:

J— SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORMA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADC DE SONORA EL MODELO DE CONTRATO A REVICION
ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUENO O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY,

+ ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA OPINION POSIVA DEL
IM3S Y VIGENTE; LA CARTA DE NO ADEUDO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO ¥ VIGENTE A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL
— CONTRATO (NO MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICION)

OBSERVACION 6:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION

CONTRATACION ver [CHECK LIST)
NORMATIVA INFRIGIDA

- o

St e it
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DBireccisn de obras pablicas Proyectos y planos. 46-V
J— Direcelén de obras pobiloss Presupuesto, 46V y ]

Direccldn da obr;ss pdblicas Proyaetos y planes, 46-Y
‘‘‘‘‘‘‘‘ Diraccidn de. chras plblicas Programa «e trabajo debidamente firmado. 8-V yvit

Informe @ la Contralorla Interne relgiivo a la
— Direccidn de obras pablicas formallzacién del contrato si éste fue adjudicada por 41 cua 4,
excepcion a la licltackén publica,

. RECOMENDACIONES:
o INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 7;
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION

EJECUCION ver (CHECK LIsT}
RMATIVA INFRIGIDA

s e e

. X EJECUCION DE OBRA
Direoclén de obras piiblicas gj‘g:::;;:i:;?;::::’; ed:g_!)r:swidnr pibllea que EE]
Direccidn de obras piblicas Es;:;'lm donde sa pone a (.ﬂspnsicfdn el inmueble. £2
B Direcclén de cbras publicas Bitdcora de obra piblica en medios slectronloos. 8 dlti I fo
,,,,, Direccién de obras pﬂhlﬂ:as Reporte de supervision, REGLAMENTO DE OSRAS OEL FSTADD

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DGCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST



e

Pro—

REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
TAL

METODO: ADIUDICACION DIRECTA

OBSERVACION 8;

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE ESTIMACIONES LAS CUALES YA FUERON PAGADOS, INCUMPLIENDO CON LO QUE MARCA LA
LEY DE OBRA,

ver (CHECK LIsT}

ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS

ESTHMA

Direcaign de obras plblicas ] Notas de bitacoras,

54
lﬁewd" de obras piiblicas Croquls, 54
&4

Facluras (la original normalments se congentre an
el drea de Contabllidad, Ley General de

Tesoreria
Contabilidad Gubernamental).

Auxiliar contable,

Direccién da obras pblicas lFmebas e laberstorfo. ‘

I

Eecc!dn de obras piblicas

A - Transferancla electronics | ariginal nermalmente
Piroacidn de obras plblicas (se ¢oncentry en 12 Direcclén de Contabilldad,

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOQS EN EL CHECK LsT

QBSERVACION 9;

PRESENTA CONVENIO AL CUAL LE FALTA LOS ARTICULOS QUE DAN LA JUSTIFICACION LEGAL, AS) COMO EL SOPORTE { SOLICTUD,
REPORGRAMALION, DICTAMEN), FALTA LA EXTENCION DE GARANTIAS EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA,
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONVENIOS.

CONVENIOS ver (CHECK LIST)
NORMATIVA INERIGIDA

i i A R i
MODIFICACIONES DE CONTRATO

Aviso at Grgano Intema da Control sobra [a
auterizacion al convenig {5l &5 superlor a! 25%),

Documento donde se Iustifiqua y se fundamente ias
causes de Ia celsbraclin de eonvenin medliicatorio 59
Si 85 supsriar al 25%

Dictamen técnico {(Justificacldn téeniga que funde y
moliva). mmmmmﬁﬂﬂﬁmm

Notlficacion de solloitud de empliacién o anctacien EGLAMENTO DE OBRAS DiL Eqtang
£n bitdcora (Contratistay.
l Distamen de resghugian (Dependarivia), BEGLAMENTC DE 0ARAS DEL EsTADG
] ,Ampriacién de garantia {modificacton en Plaza), l Mﬂiﬁﬂlmawmm

Direccidn de obras pablicas

Direceldn de obras pilbllcas

Direccldn de obras publicas

Programa de trabajo actualizads,

Direccién de compras y
Iitaciones de obra Adblica

Notiflcaclan de canildades adicionales 0 conceptos BE 5 02 OBAS DEL EaTADG
no previstos (Centratists g depsndsncla).

Direccidn de compras y
lickaclonss de obra phblics

Anglisis da Preclos unitarlog de conceptos no
pravistas,

Direccién de comprag ¥
lfeitaciones de obra publica

Autorizecldn por escrito o en bitdcora (Por 13
residencla).

Autorizasidn de recursos, ] BEEL&MENIWEMQ

Cirgccidn de obras plblicas

ILasurﬂrIa rAmpliacion de garantia (modificacién en monto) Rmmm.nmxmm_m
Direcclén de obras publices l |Presupuesto. Suflgiente 4 catdiogo valorlzada, EEMLENME_QBRWM
RECOMENDACIONES:

iNTEGRAR LOS DOCUM ENTOS MENCIONADOS EN EL, CHECK LIST

OBSERVACION 10;
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

TERMINACION DE [0S TRABAJOS ver {CHECK LIST)

NGRMATIVA INFRIGIDA




REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTO DE CABCRCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE |INFRAESTRUCTURA
RECURSO: ESTATAL
CONTRATO: FARI 087
METOBG: ADJUDICACION DIRECTA

TERMINACION DE TRABAJOS

Escrlte o bitacora del contretista en donde e
notifica Ia terminacion de [ obra,

Direceldn da obras pliblcas

(En su ocaso). Sollsitud de la dependencla &l
contratista para fa reparacion de deficiancias,

Acta  de emrega - recapeidn contratista
dependencia.

Direceisn de ohras piiblicas

Diracciti de obras piblicas

Direcclon e abras publicas

[ Acia de eniraga recapeién a la unidad eperadora, l
L ‘ , FINIQUITG ¥ ACTA ADMINISTRATIVA DB ,

TERMINACION CONTRACTUAL
Oficlo da notificacion al coniratista para ia ejecucian

del finiguito de ta obya,

Finfquita de ghra.
Planos sorrespondientes a la construcsifn final,
nomas y 8spacificaclones, manusies & instructivos

de operaclon y mantenimlente v los cenlficados [
garantia.

'ﬂeccidn e obras pdkilcas

Direceitn do obras publlcas

52y64
mem&mm

[:L]
REGUAMENTO DF GaRAS DE; EsTARG
BEGLAMENTO D 0BRAS DRI EgTADD

oL}

88

Diraceidn da obras ptibilcas

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 11: .
LOS MANIFIESTOS QUE PRESENTA EL CONTRATISTA COMO AVISC DE INICIO DE OBRA Y AVISO DE TERMINACION DE DBRA. NO
CONTIENE HOJA MEMBRETA DEL CONTRATISTA

RECOMENDACIONES:
TODOS LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL, CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN HOJA MEMBRETADA




Y permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT,

Ferrocarriles, + Y B0 caso que resulte aplicable liberaciones de

derecho de via

Documentos que avalen la Adquisicion Y Regularizacion de 1o tenencia de la tierca

.4__mﬁT_‘ﬁ__L___4___4__T4__-;P_—4-_—-——4-——4_——4-——4_——4-——4‘—-4-——~——-*-——L———*-—-*v——A_—-A-—-A“——‘——“
Estudios complementariog ¥/o de apoyo a proyectos

o o . o -~ B

'.Valida solo en caso de obras
completas)

Froyectec ejecutive o Basico (Planos Arquitectonices, Ingenierja, Estructural, Instalaciones etc)

W
M
mm\
Calendario de Ejecucion ’ ‘
Pnalisis §e P —

Analisis da Precios Unitariocs

{en su caso)
X Garantia por la coérrecta y oportuna i

‘_\—.—h____.\_\___‘\ﬂ____‘_‘__—_‘ - 1 -
nversion del anticipo, Nombre de 1la Afianzadora

T ] . v - 3 T

X Garantia de Cumplimientg ¥ Vicios ocultos dsl Contrato (yv/o Orden de Trabajo), Nembre de la

AT _‘A¢_g‘_d___‘ﬁ__g___g__‘g__&ﬁ__g___ﬁ__‘4__kﬁ__k___4___4___4__‘ﬁ__‘4__‘ﬁ___ﬁ__‘ﬁ___4__‘4__‘ﬁ___4___%___4__¥ﬁ




egracion de log importes correspondientes a cada estimacion

bra debidamenfe referenciades con sus claves segun catalogo, resumen de generadores
POr concepto y partida

v Ny i e S 37 " ey . -
. = AUUBTE DB CoRtes Y%é“?ﬁ‘émpms,mm-_mamzzs;:zu_rr_sro- ;
Sclicitud de Ajustes de costos {contratista)
Estudios y documentos soportes '
[ Determinacion de a
— catalogo de conceptos da convenio,
por es
catalogo original
o Autorizacion por escrits © en bitacora dé ejscutar
previstos en el catalogo original (Residente)
JE— : Informe dei Organo Interno de Control de 13 Ejecutora de
: era yy oo
- : la suspension o

Acta circunstanciada de suspension da Obra (¥ en su caso convenio modificatorio)

: iniqui } i isi i plicable {debidamente firmado )
o 3 iniquifo de OBra debidaments requisitadg %
meracion de Garantia de Anticipo
o Acta de Extincion de Derechos ¥ Obligacicnes
Informes Trimestrales '
FPlancs de Obra Terminados {debidamente firmados)
Planos de Obra Terminados {archive autocad)
- i EEEW




~ - FAISM 09-2018 (ADJUDICACION
- DIRECTA)




.

REPORTE DE-AUDITORIA

DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTO OE CABCRCA, SONORA
BIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO:
RECURSO:;
CONTRATO:
METCRO:

OBSERVACION 1:

ADIUDICACION DIRECTA

SE ENCUENTRA INCOMPLETOQ EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE CBRA

NORMATIVA INFRIGIDA

RECOMENDACIONES:

Conlratista (Aplica en Uso de recureo Federal).

Calsndartizacién fisica-financlera de los recursos,

Soficitud dsl contratista al Registro Unlce de

Contratista {Aplica en uso de recurse Federal},

SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ELABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDO EL GRDEN

MARCADO EN ESTE.

OBSERVACION 2:

NO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE:

NORMATIVA INFRIGIDA

CION Y P ESTACE

ESTUDIOS PREVIOS
ECUTIV

ERALIDA

R

EXPEDIENTE TEGNICO

Subdirgecion da proyectos Evaluacién de kmpacto ambiental 20y 21-t
Los estudios de preinversibn qua se Tequleran para
Subdipecclén de proyectos definir la téonica, . ecoldgica y 21
social de los trabajos,
Subdlretclén de proyectos Objetivos y matas de le obra. 21
Las normas aplicablas conforme a fa Ley Federal
Subdireccien de proysetos sabre Metrologfa y Normalizaclén o, & falta de éstas, 21:¥
las normas internecionalas,
ta calendarizacidn fislca y flranclera de los recursos
" necesarios para a realizaclén de estudios y proyectos, .
Subdireceion de proyectos la glecuclan de los trabajos, asi como los gastos de LVl 24
operacién. !
Las investigacienes, asesorias, consuMorias y
estudios que se requleran, incluyende Jos proyectos
Subgireceidn de proyestos arqultactdnlces y de ingenlsria {mecénica de suelos, 21-Xy24
memaria de cdicwle, topografla, hidrdufice, geologls,
ete.}
Subdireceion de proyectos lﬁ:[;dqumlcrbn y regutarizacldn de la tenencia de la 19 y 21X
Subdlreccién de prayectos Prasupussto base, 27.X0.23y 24
Subdireceltn da proyectos Especificacionas da construccian, ) 24
Subdireccion de proysctos Normas de calldad. ) 24
Subdiraccitn de proyectos Licenclag, autorizaci y de ! 18y 21X v XV
AUTORIZACION
Direccidn de abrag plblicas OfHelo de autorizeclén (en lus cescs que apligus), 24
Dirsrcién de cbras piblicas Oficio de aprobacién {en los casos que apliqua), 24

Diraceitn de obras piblicas

Anexo de ejacucidn (Canvai‘l\u)‘

Reglas de operacién,

Dirscelen de obras publicas

Anexo téanica/desgloss de accionss,

Reglas de operacién

Dirgczidn de obras plbficas

Transterencia electrdnica (en su case),

Reglas de eparacién

Diracsién da obras plblicas

Ofivle de modificacion prasupusstal.

Reglas de oparacitp

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

var (CHECK Li5T}
ver (CHECK LIST)
ver {CHECKLIST)
ver [CHECK LIST)



OBSERVACION 3.

EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION QUUE PRESENTA LA DEPENDENCIA NO CONTIENE EL SUSTENTO LEGAL QUE MENCIONA LA LEY DE

QBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.,

NORMATIVA INFRIGIDA

obra piiblioa

invitacian a tres coritratistas).

G o
e i
AUTBRIZACION )
Diraccitn de obras piblicas Cficio de sytorizaclén (en los cases qua aplique). 24
Dlreccién de ubras publicas Oficlo ds - apobabisn (eh los casos que aphque). 24
Dirgetién de obras poblicas Anexo de eleciclon (Convanio). Reglas de operacién
Direcolon de obras plblices Anexo téehica/desgloge de asciones. Reglas. ds cperaglén
Direccitn de obras pibYcas Transferéncla electrénivs (on su caso). Reqglas de opsracion
Direceitn da vbras publicas Ollgle do muodificacisn presupuestal, Raglas de oparacion
" . Dictamen para poder celabrar contrato de senviclos)
Dirscclén de cbras plbficas rataclonados con |a ohra piblea. o fo
Dictamen amitido por el Comlté, sobro Ia procedencia
. " de no celsbrar ia lciteclsn poblica (apllca an 'lg -
Direceltn de obras pabiicas Invitagln a tres personas y en Ie adjudicacin &
directa).
PROCEDIMIENTO DE LICITACION
Diraoéfdn de compras y licftaciones de Resumen de fa Convacataria an el Diaric Oficlal de [2 2
obra publica Federagln,
Direccisn de compras y ficitaclunes de Invitacidn a un rapreseniante del Grgano Intarmo ds, 38 i A r
obra piiblica Control.
Direeelon de compras y Heltaclones de Escrito ds las personas qua manifastarcn tener Interas %
obra plblica en pariicipar an [z lcitacién « en la convocatoria.
Diregeldn de compras vy licitaciones de " i
. A 23, 37 ¥ 39 big
abra pablica Acta de presentacidn y apertura 13, i
Direcelén de compras y ficitaclenes ds i "
oibra pliklica Registru Estatal Unice de Contratistes, F4EIS
Direccltn de compras y licitacienes de E: de la prop . {dr soporte 28
obra pablica utilizada para emHir sl falla).
Oirecttdn de campras y licitscionss de chtanlun e funde y motiva los c_nterms para |2
obra poblica del pr de poian (en case de 41 segundo pdrrafo
P Invitacién s tres eontratistas),
Direcciér de compras y ficitaclanss de Dictaman de resultados de la evaluacian (en caso da 1 o afe

Bireccitn de compras y licitaciones de

chra publica

Acta de Junta pablica en que se de a aonoser el Fallp, 39 cuarlo parrafo v 33 bis

RECOMENDACIONES:

INCLUIR EN LA REDACION DEL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACIGS LOS ARTICULD!

SONCRA Y 5U REGLAMENTC, SEGUN SEA EL MOTIVO

OBSERVACION 4:

S DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE DBRA PUBLICA NO PRESENTA LAS CLAUSULAS DONDE MENCIONA:
FECHA'Y FOLIO DE LA OPINION POSITAVA DEL IMSS
FECHA Y FOLIO DE LA CARTA DE NO ADEUSC DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO

NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE CAATA DE NO ADEUDO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO




RECOMENDACIONES:

$SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EL MODELO DE CONTRATO A REVICION ANTES
DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUEND O MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES DE CELEBRAR CONTRATACIONES LA QPINION POSIVA DEL IMSS ¥
VIGENTE; LA CARTA DE NO ADEUDO DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO Y VIGENTE A LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO (NO
MAS DE 30 DIAS DE EXPEDICION) )

QBSERVACION 5:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION
CONTRATACIQN ver (CHECK LIST}

NORMATIVA INFRIGIDA
LT i

% :
e

e
CONTRATO DI GBRA PUBLICA
Gitgeclén de cbras piblicas Prayectos y planes. agy
Direceién de obras publlees ) Presupussto, EGANAN )
Directlan de obras piblicas Proyecios v planos, 46-¥
Dlreccién de ah‘ras pliblicas Programe de trabaje debidaments firmado. 48Ny VI

Informe 2 la Contalorla Interna relative a laf
Biraceldn de obras plbficas formalizecldn del contrato el éste fue adjudicado por 41 cuarto parrafe
axcepritn a Ia fictacion pablica,

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 6:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION
UG ver {CHECK LIST)

RMATIVA INFRIGIDA

EJECUCION DE OBRA
Diraccién de obras piblicas Esctlte dg designacian del servidor piblico gua funglré
CcOME residente de obra.

: . Decumento  donde el confratista  deslgna  al
Dieecitr de atras pablicas superintsndenta da conatrucefn. &
Direceién de obras poblicas Escrito donda se pone a disposicién el inmueble
Diteceidn de obras pliblicas Bitdcora da obre plblica en medioe electrénlcos. Sogun i rrad
Dirgecidn de obras piblicas Reporta de supervisicn, BEGLAMENTY B Q0RAS LEL ESTAGQ)
RECOMENDACIQNES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

OBSERVACION 7:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE ESTIMACIONES LAS CUALES YA FUERON FPAGADOCS, INCUMPLIENDO CON LD QUE MARCA LA LEY DE
OBRA.

TIMACI S DEB IENTE ASITADA, ver (CHECK LIST)

Diracrién de abras pablicas Numerns generadoras, 54
Direcclon de obras plblicas Notas de hitécoras. b4
Direceitn de obras publicas Cranuls. 54
Dlreccién de obras plblicas Piuebas da fabaratorio. 54
Direccidn de obras piblicas Reports otogrificn 54
Facturas (La ariginal normalments so concantta en a!
Tesorarls drea de Contabllldad, Ley General ta Contabilidad 54
G )
Dirgeeldn de obras pibkcas Aulxlllar contable, BEGLAMENTO DE QBRAS DEL ESTADO
Diraceitn do obras plblicas e opociiriua B gl nottalmente $9) age) supno ot onnas o, Estano

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST



OBSERVACION 8:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE TERMINACION DE LOS TRASAJOS

TERMINACION DE LOS TRABAJDS var (CHECK LIST)

TEAMINAGION DE TRABAJOB
Escrite o bitécora del contratista en donde e natifica 2 §.
[z terminaciun da |a chra. 8
(En su caso} SGolicitvd de 1a dependencia al

. centrallsta para la reparacién de
Diraccién de abras phbllcas Agta do entraga - recepelon contratista - dependencia, 64

Direrclén de obras plblicas

Direccidn de ohras publicas

Direccién de obras piiblicas Acta de entrega recepeidn a la unidad oparadora. 68

FINIQUITO Y ACTA ADMINISTRATIVA DE
TERMINACION CONTRACTUAL
Cffclo de nolficacidn al contratista para la ejecucicn

Dirgecion de ob bl FALTA MEMBRETE At

ireccion da obras plblicas dal finiquite de ia obra.

Direccltn de obras plblicas FALTAREOUSITARLC | Finiquito de obra, ) 4
Planos carrespondientss & la conshuccién final,

: nermas y menualas & da

Direcelan da obras plbllcas

P operaclén y mantenimisnte y los certificados o &

garantia,

RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCICNADOS £N EL CHECK LIST

DBSERVACION 9:
LOS MANIFIESTOS QUE PRESENTA EL CONTRATISTA COMO AVISO DE INICIO DE OBRA Y AVISO DE TERMINACION DE OBRA. NO CONTIENE HOJA

MEMBRETA DEL CONTRATISTA

RECOMENDACIONES:
TODOS LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL CONTRATISTA DEBERAN ESTAR EN HOJA MEMBRETADA




N

“oficio

de Autcrizacion y/o Aprobacicn de Obra on SU Case con Anexo Financiero

ESTUDIOS PREVIOS

Oficio de Autorizacion de Modificacicnes

Resélucion de estudio de Impacto Ambien allo”escrlto de la no aplicacién

Licencias v Permisos necesarios (licencias vy permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT, Ferrocarriles,
Ayuntamientos, Municipales), ¥ en caso que resulte aplicakle liberaciones de derecho de via

Documentos que avalen la Adquisicion ¥y Regularizacion de le tenencia de i1a tierra

Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos

PROYECTO ESECOTIVG

dé chras

validaciecn, Aprobacion o Autorizacion de Proyecto (Dictamen tecnico, sclo en cas
completas)

Proyecto ejecutivo o Basico (Planos Arquitectonicos, Ingenieria, Estructural, Instalacicnes eto)

Especificaciones tecnicas gensrales ¥ particulares v normas de calidagd

Catalogo de conceptos

Numeros generadores de volumenes

Calendaric de Ejecucion

Analisis de Precics Unitarios

Calendaric o Programa de Edecucion de obra elaborado por la Ejecutora

Presupuesto Base de la Ejecutora

Dictamen Tecnico de Excepcion a la Licitacion Publica

v Simplificada

Céduié.del Registro Simplificado de Licitantes de Obra Eubiiéa

Contrato {Opinion Positiva del SAT y Carta de No Adeudo con el Municipio de Cabkorca)

Catalogo de conceptos con montos y/o presupuestos de la empresa adjudicada (debidamente firmado)

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad {Contratista)

Programa de ejecucion de los trabajos pactados

Copia de Factura y Pago de Anticipo (en su caso)

Garantia por la correcta y oportuna inversion del anticipo, Nombre de la Afianzadora

Garantia de Cumplimiento y Vicios couitos del Contrato (y/o Orden de Trabajo), Nombre de 1a




Oficio de Asignacion de Residente responsable de la Obra

Oficlo de Asignacion de Superintendente responsable de la Obra {contratista}
Escrito emitido por la Ejecutora y dirigide al Contratista de la disposicion de los inmuebles
Oficio de Inicio de los Trabajos

Bitaccra de Obra electronica y en casc de haber realizadc ia bitacora convencional presentar la solicitud
realizada y la autorizada emitida por la Secreataria de la Funcion Publica (articulo 122 del Reglamento de la
Ley de Qbra sPublicas y Serviclos relacionados con las Mismas)

Reprogramacion en su casc por la entrega tardia de anticipo

ESTIMACIONES DEBIDAMENTE REQU SITADAS
Caratula de estlmaclon, Factura, Calculo e 1ntegrac1on de los importes correspondientes a cada estimacion
considerando las deducciones que correspondan.

X Numeros generadores de obra debidamente referenciades con sus claves segun cataloge, resumen de generadores y
resumen de estimaclon por concepto y partida

Croquis de la ublcacidn de los trabajos que amparan la estimacion debldamente requisitados por los que
Notas de Bitacora del periodo de estimacion
Contreles de Calidad y Pruebas de Laboratorio
Minutas, actas, acuerdos, comunicados gue hayan sido generadores respecto a la obra.
X Reporte Fotografico
Reportes de Supervision (informes periodicos asi como informe final).- Residente

AJUSTE. DE: COSTOS: ¥ CONCEPTOS FUERA' DE. PRESUPUESTO . -
Solicitud de Ajustes de costos (contratlsta)

Estudios y documentos soportes

Determinacion de ajustes de costos por la dependencia o entidad

Solicitud de Autorizacion de Conceptos Fuera de Prasupuesto {Incluye Bnalisis de Precios Unitarios)
Autorizacion de Conceptes Fuera de Presupuesto

Convenios con la documentacion soporte (catalogo de conceptos de conven
proyecto ejecutive medificado)

Anotacion en bitacora de orden de trabajo o de la aceptacion de propuesta de ampliacion de trabajos y
Dictamen Tecnico que funde y motive las causas (Reaidencia) N°

Ampliacion de Garantia de cumplimiento de Contrato

Autorizacion per escrito de prorrogas

Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionaies o conceptos no previstos en el
catalego origlnal (Contratlsta) con les precilos unltarios correpondientes y documentos soporte

Autorizacion por escrito o en bitacora de ejecutar cant.dades adicionales del Convenio o conceptos no
previstos en el cataloge original (Residente) :

Informe del Crgano Interno de Control de la Ejecutora de la autorizacion del Convenio (si es suparior al 25%

SUSPENSION TERMINACION ANTICIPADA. RESCISION - s
SollCltud de’ terminacion anticipada por parte del contratlsta

Oficio de designacion del sevidor publice responsable de ordenar la suspension

Aviso a la contratista de la suspension o terminacion anticipada

Acta circunstanciada de suspension de Obra (y en su caso convenio modificatorio)

Acta Circunstanciada de la suspension o terminacion anticipada

Notificacion del Inicio del Proceso de rescision administrativa del contrate

Resolucion de rescision del contrato y notificacion a la contratistz

Acta clreunstanciada de rescinsion de contrato

Informe al Organo Interno de Control de la suspension, terminacion anticipada o rescinsion administrativa

NACION DE: LOS TRAEAJOS
Aviso de tErmlnac1on

Acta de Entrega-Recepcion fisica de los trabajos (Contratista-MUNICIPIO)

Oficio o Notlflca01on al contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquitec de Obra

Acta Flnlqu1to

Finiquito de Cbra debidamente regulisitado conforme a la Normativa aplicable (debldamente firmado )

Finiquito de Obra debidamente reduisitado conforme a la Normativa aplicable (archive excel)

Oficio de Liberacion de Garantia de Anticipo

Acta de Extincion de Derechos y Obllgac;ones

Informes Trimestrales

Planos de Obra Terminados {debidamente firmados)

Planos de Obra Terminados (archivo autocad)

Oficic de Liberacion de Garantia de Cumplimiento

X DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
N/A WO APLICA ESTE DOCUMENTO EN ESTE EXPEDIENTE



. FAISM 10-2018 (ADJUDICACION
DIRECTA)



REPORTE DE AUDITORIA

DEPENDENCIA: H, AYUNTAMIENTO DE CABGRCA, SONORA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RECURSO:
CONTRATC:

STATAL

METODO: ADIUDICACION PIRECTA

OBSERVACION 1:

SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA

NORMATIVA INFRIGIDA

Subdlreccién de Sulicitud del contratleta al Registre Unloo de
proy Contratista (Aplica en use de recurso Federal), BIg
Subdl de Calendarizacion fsloa-financlera de los
proyestos racuUIEes, 2Ll
Suhdireccion de Sollcitud del contratista al Regisiro Unleo ds
prayectog Contratista {Aplica &n uso de recurso Federal), e83
RECOMENDACIONES:
SE PROPORCIONA UN CHECK LIST PARA QUE LA DEPENDENCIA ECABORE LOS EXPEDIENTES UNICOS DE OBRA RESPETANDO EL
ORDEN MARCADO EN ESTE.
OBSERVACION 2:

NO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION DE LAS ETAPAS DE;

P EACION, P| RA 1ON ES STACION
8

TUD P
EROYECTO EJECUTIVG
NER AD
NORMATIVA INFRIGIDA
. = . 2

EXPEDIENTE TECNICO

aplique)

Subdlreccidn de prayecios Evaluacidn de Impacto amblental 20y21d
Los estudios de preinversion que se requieren
Subdireccitn de proyectes para definfr la factiblidad técnlca, ecandmica, 210
ecolégica v suclal de los frabajos,
Subdlreceltn de provectas ‘Objetivos y metas de 1a obra, 21
Las normas aplicebles conforme a ta Lay
Subdirecaltn de proyectos Federal sobre Meiralogla y Normalizacién ¢, a 21y
falta de éstas, las normas internacionales,
La calendatizacién fisica y financisra de los
" recursos necesarios para la realizaclon de,
h d ; -
Subdirecclon de proyectos estudios y proyectos, la sjecuclon de los| L1\l 24
trabalos, 5! come ios gastos de cperagién.
Las investigaciones, asesorlas, conaultorfas y
estuclos que se requieran, incluyends Iog|
Subdirecoidn de proyectos proyectes  arquitectdnlcos y de ingenlerfa 21:¥y24
{macinica do suelos, memoria de céloulo,
topagrafia, hidraulles, gecfogla, etc.}
Subdireceisn de proyestos La adquisicin y regularizacion de la tenencla 9y 21
de fa tierra,
Subdirestldn de proyscios Presupuasto base, 21X, 23y24
Subdirecoldn de proyectes Especificaciones de canstruccidn, 24
Subdireceién de proyectos Normes de calldad, 24
N Licenclas, autorizaciones y permises  def
18y 21X v XY
Subdireceitn de proyectos construceldn. 18 )
AUTORIZAGION
" Oficle de altorizecién (en los cesos gue
Dlreccién da obras publices aplius) 24
Direecidn oe obras publicss Gficio de aprobacién (sh [os casos qug 24

Direcelén de obras pib¥oas

Anexo de elecucién (Convenia),

Reglas ds operacion

Direccién de obras pablicas

Angaxo técnico/iesglose de acclones,

Reglas de operacltn

Dfreccion de abras publlcas|

Tranaterencla electrénica {en su case).

Reglas de operacién

Direcclén de obras piblicas

Oficio de modficacién presupuesta’.

Raglas de operaclon

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN Et CHECK LIST

ver {CHECK LIST}
ver (CHECK LIST)
ver [CHECK LIST}
ver (CHECK LisT)



OBSERVACION 3:

EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LICITACION QUE PRESENTA LA DEP
MENCIONA LA LEY DE DBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONAD

REGLAMENTO.
NORMATIVA INERIGIDA

AUTORIZAGIGN

ENDENCIA NO CONTIENE EL SUSTENTC LEGAL QUE
CS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SONORA Y 5U

Ofice de  autorizacion {en Ics casos que|

citaclones de obrz publica

L

Diregclon de obras priblicas, apliqre), 24
Direccisn de obras piblioas Oﬁ_clo de aprobacin (en los casce qua| 24
aplique).
Direccién de obrag poblicas. Anexa de elecycion (Convenfa), Beplzs de operacion
Direcelén de obras pblicas Anexo téenleo/desglose de sccignes. Reglas de operagisn
Diraecion de obrag plblicas Transferencla efacfrbnlc_:a {&h su caso). Reglas de operaclén
Qireccitn de obras plblicas| Oficio de madificactn prasupuestal. Reglag de operacion
: . Dictamen para poder celébrar contralo de
Direceitn de obras pliblicas sen/icles relaclonados con la obra pUblica. 1} o
Dictamen emitido por e Comits, sobre Ia
" - procedencia de no cslabrar |a lloitacion plblica X
Dirscclén de obras pubfizas {aplica an la Invitacion a tres personas y en Iz, &
adjudicacion directa),
PROCEDIMIENTO DE LICITACISN
Dlreccith de compras y Resumen de. la Convacatorla en ol Diarlo a2
lichaciones de obra pablica Oficlal de la Fedsracksn
Direcelon de compras ¥ Invitaglén @ un representante del Organo| ™ L1l
lichaciones de obra piblica Interno de Contral.
. Escrite de las personas que manifestaran tener]
Direccién de compras y 3
- a Interés en paiticlpar en la lickscion o en fa 35
lisitaciones de obra pablica conmvooatoria
Direccién de compras y . L
lictaclones de obra piblica Acta de presentacidn y apsrura, 7 i
Direocibn de compras y Reglstro Estatal Unice de Contratistas, T4 BIS
fieltaclones de obra publica ' g
Direcclén de compras y Evaluacken de la propuesta. {documentacion 28
Iieltaciones de obra publica soparte tllizada para emitir et fallo),
Olctamen que funde y motive log eritericg para
g;;i?ﬁ;:‘égzzglzam la sefecclén det procedimlente de excapelin 4 (4] f
: : (en caso de Invitacién a tres contratistas)
Direceion de comprag ¥ Dictamen de resuttados de la evalaclén (an|
Nleitaclores de obra publica caso de Invitacién a tres contratistas). 4l.ouang pérafe
Dlreccién de compras y Acla dg Junta pubilca en que 86 de a conocer s
i el Fallo 29 cuzrie pénalo v 39 bly

RECOMENDACIONES:

INCLUIR EN LA REDACION DEL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITAS

ESTADO DE SONCRA Y SU REGLAMENTO, SEGUN SEA EL MOTIVO

OBSERVACION 4;

EL CONTENIDO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO PRESENTA £tAS CLA

FECHA Y FOLIC DE LA OPINION POSITAVA DEL tMS5$
FECHAY fOLIO DE LA CARTA DE NG ADEUSO DEL CONTRATISTA CON EL. MUNICIPIO
NG PRESENTA EL DOCUMENTO DE £.ARTA DE NO ADEUDC DEL CONTRATISTA CON EL MUNICIPIO

RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA MANDAR A CONSULTORIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SCNORA EL MODELD DE CCNTRATO A
REVICION ANTES DE CONTRATACION PARA SU VISTO BUEND Q MODIFICACIONES SEGUN LAS ACTUALIZACIONES DE LEY.

ES OBLIGACION DEL MUNICIPIO SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ANTES D
DEL IMSS ¥ VIGENTE; LA CARTA DE NQ ADEUDO DEL CONTRATISTA

CELEBRACION DEL CONTRATG {NO MAS DE 30.DIAS DE EXPEDICION)

CIOS LOS ARTICULOS DE LA LEY DE OBRAS PUIBLICAS DEL

USULAS DONDE MENCIONA:

E CELEBRAR CONTRATACIONES LA OPINION POSIVA
CON EL MUNICIPIO ¥ VIGENTE A LA FECHA DE LA




OBSERVACION 5:

FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE CONTRATACION
CONTRATACION

NORMATIVA INFRIGID
EREeian

[ o . i e ’ =
o e i Ty : Z
4 Bt i R P B e
CONTRATO DE QBRA PUBLIGA
Direccién de obras pablicas Proyectos y planos. 4B-Y
Direceidn de obras publicas| Presupuesto, 46y i
Direccion de obras piblicas Proyectes v planos. 468
Dlreccién de obras piiblicas Programa de trabejo debidamente firmado, A6y V)
) Informe a la Conlraloria terna relative a la
Dirgcoian de obras poblicas. formafizackin  del contrate s 4ste  fue 4 0 parraf
zdjudicado por excepcian a la lickacién pliblica.
RECOMENDACIONES:
INTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADGS EN EL CHECK LIST
OBSERVACION 6;
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE EJECUCION
EJECUGION
NORMATIVA INERIGIDA
?g T il o -
L ; T 7 A
i i
EJECUCION DE OBRA
N . Escrito de dasignacith del servider pabiive qure
Direccien e obras piblicas funghd como resldente de obra, &
. " Dogumento donde el contratista daslgha al
Direcelén de obras pabficas, superfntendsnte de construcaién, &
) o Esorito donde se pone & disposicion el
Diregcltn de obras piblices \muable, 52
. Bltécora de  obra plblica  en medlos.
Dlrecsidn de obras pdblicag elsctranicos, 48 sequndg v iitlme parrafg
Direccion de obras pibilcas |Reporte de suparvisién, BEGLAMENTOQ DE OFRAS DEL ESTADG

RECOMENDACIONES:

INTEGRAR LOS DOCUMENTQS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

ver (CHECK LIST)

ver {CHECK LIST)



OBSERVACION 7:
o FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE ESTIMACIONES LAS CUALES YA FUERON FAGADOS, INCUMPLIENDO CON LO QUE
MARCA LA LEY DE OBRA,
IMACIONES DEBIDAMENTE REQUISIT, ver (CHECK LisT)

. o %&é - - : : S
A b N LA =
. ESTIMACIONES
Dirgctlan de obras poblicas, Notas da biticoras. 54
Direccitn de obras ptiblicas Pruebas de laboratorio 54
Direccian de obras piblicas + |Reporte fotogréfice. B4
Faciuras (| a origlial normalmente se
""""" Tesaretia & en el &rea da Contabhi Ley 54
Gensral de © Gubernamental).
Direccién dfe obras pablicas AuxHiar contabls, REGLAMENTE DE OBRAS DEL ESTADG
T ) Transferencia electténica  El orlgial
Direcotén de obras piblicas normalmente se concentra en la Direceion de | REGLAMENTQ DE OBRAS DELESTAGD
Contabllidad.
e RECOMENDACIONES;
'NTEGRAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADQS EN EL CHECK LIST
o OBSERVACION 8:
FALTAN DOCUMENTOS EN LA PARTIDA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS
- IERI CION LO BA, ver (CHECK LIST)
NORMATIVA INFRIGIDA
ST == . 35 T
,,,,,, ] __TERMINACION BE TRABAJOS
. Escrite o bitdcora del contratisfa en donde se
Direoion de obrgs publcas notifiea 1a tsrminacién de la obra. S2v8d
v ' " . (En =u casc), Soficliud de Ia dependencia al
Dhreacién ds chras piblicas coniratista para la reparacitn de deflciencles.
. . Acta de entrega - recepeldn contratista -
e Direcaltn de obras piticas dependencia, g4
Direccln de obra plblicas Aota de enfrega recepcién & la unidad &8
operadorg
) FINIQUITC Y ACTA ADMINISTRATIVA DE
o~ TERMINACION CONTRACTUAL
" Oficlo de nofificacién al contratista para la
i 4 !
Direccldn de obras pablicag FALTA MEMBRETE f 60 del finfquito de | obra.
p— Direccitn o obtas piblicas|  FALTAREQUISITARLG [ Flnlquite de obra, 4
Flanos correspondientes & la construcsion final,
normas ¥ espacificaciones, manuales &
wwwwww Birecelén de obras pobiicas Instructivas de operaclsn v mantenimlento y s g
cartificados o garanifa,
. RECOMENDACIONES:
e " INTEGRAR LCS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL CHECK LIST

ANEXACHECK Lis




‘0ficio de Autorizacion y/o Aprobacion de Obra en su casc con Anexo Financiero
N/A  Oficio de Autorizacion de Modificaciones

y/o Tecnico

"Resclucion de estudio de Impac

Licencias y Permisos necesarics (licencias y permisos CFE, PEMEX, CONAGUA, SEMARNAT,
Ferrocarriles, Ayuntamientos, Municipales), Y en caso que resulte aplicable liberaciones de
dereche de via

Documentos que avalen la Adguisicion y Regularizacion de le tenencia de la tierca

Estudios complementariocs y/o de apoyo a proyectos

PROZECTO EJECUTIVO
Valldac1on, Aprobac1on o Auto
conpletas)

zacion de ProYeéto (Dictamen tecnico, soleo en casc de cbras

Proyecte ejecutivo ¢ Basico (Plancs Arquitectonicos, Ingenieria, Estructural, Instalacicnes ete)

Especificacicnes tecnicas generales y particulares y normas de calidad

Cataloge de conceptos

Numeéros generadores de volumenes

Calendaric de Ejecucion

Analisis de Precios Unitarios

Calendarlo ] Programa de Ejecucicn de cbra elaborade por la Ejecutora

Presupuesto Base de la Ejecutora

X chtamen Tecnlco de Excepc;on a la LlCltaClon Publlca y Slmpllflcada

CONTRATACION : Rty : :
Cédula del Reglstro Slmpllfacado de Licitantes de Obra Publica

X Contrato {Opinion Positiva del SAT vy Carta de No Adeudo con el Municipic de Caborca)

Catalogo de conceptos con montos y/o presupuestos de la empresa adjudicada (debidamente firmado)

Especificaciones tecnicas generales y particulares y normas de calidad (Contratista}

Programa de ejecucion de los trabajos pactados

N/A Copia de Factura y Pago de Anticipo (en su caso)

N/A Garantia por la correcta v oportuna inversion del anticipo, Nombre de la Afianzadora

¥ Garantia de Cumplimiento y Vicios ccultos del Contrato {y/o Orden de Trabajo), Nombre de la




' . respensable de la Obra - . T
Oficio de Asignacion de Superintendente responsable de la Obra tcontratista)
Escrito emitido por ia Ejecutora y dirigido al Contratista de 1a disposicion de los inmuebles
Oficic de Inicic de los Trabajos

Bitacora de Obra electronica y en casc de haber realizado la bitacora convencicnal bresentar la seclicitud
realizada y la autorizads

emitida por la Secreataria de 13 Funcion Publica {articulo 122 del Reglamento d
la Ley de Obra sPublicas y Servicios relacionados con las Mismas)

tardia de anticipo

Caratula de estimacion, Factura, Calculo e inte

gracicn de los importes corre < ndientes a cada estimacion
congsiderando las deduccicones que correspondan.

Numeros generadores de obra debidamente referenciados con sus claves segun catalogo,
Y resumen de estimacion por concepto y partida

Croquis de la ubicacién de los trabajos que amparan la estimacion debidamente requisitados por los que
Notas de Bitacora del periode de estimacion
Controles de Calidad ¥ Pruebas de Laboratorio
T Minutas, actas, acuerdos, comunicados que hayan sido generadores rospecto z la obra.
Reporte Fotografico
Reportes de Supervision {informes pericdicos asi como informe final),- Rasidente

resumen de generadore

{COSTOS ¥ CONCEPTOS FuBRA TE PRESUPUBSTO,
Solicitud de Ajustes de costos {contratista)

EEEEdios Y documentos soportes
Determinacion dea ajustes de costos per la dependencia o entidad
Sclicitud de Aﬁforizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto {Incluye Analisis de Precios Unitarios)
Autorizacion de Conceptos Fuera de Presupuesto
ekt L
o g TR Hrp s . B :

AR TR MY B e o S

ntééion"édpoffé (cafalogb dé”cdnceptos de convénio, programa de éjeédéloh
modificado,

proyecto ejecutive modificado}

35i5EEEEEE?2ETEI?SE5EEﬁEE‘6?EEE‘&E_EEEEEE6“B”EE_IE‘EEEEEEEI5B‘BE"BE65GEEEE_aEﬁEEEIISEEBE‘EE?EEEEEESE_STA__—‘
DEEEEEEE—fEEHE537iE??5ERﬂ?}TEE?EEE”IEE‘EEEE5E‘TEEEEEEHEIET‘E7_—**“_—“*__—‘ﬁ__—‘*__*‘"”_"‘___”‘__—“ﬁ'_"“*
?E5SIIEEE5E_EEﬁEE?EHEE5‘EE_EEﬁEIEEIEEEB‘aE“E6HEEEE8__—“*__—k*___‘ﬁ__"ﬁ__—k‘__—‘ﬁ‘_—“"___“ﬁ'—"_“____“____“_
EEE6?EEEEI6E*E8E‘6EEEEEB_5E‘BEE?EBEEEﬁ__—kﬁ‘_—k*___*‘“_“‘__—“"_“""__"ﬁ“__"‘_—kﬁ__—“ﬁ__—kﬁ__—"g__—“_"”

Notificacion por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales O conceptos no previstos en el
cataloge original {Contratista) con los precios unitariocs correpondientes y documentos soporte

Autorizacien POr escrito o en bitacora de ejecutar canti
Previstos en el catalogo original (Residente)

T e e i s i, AT N T et
@c?smﬁg;@f, TERM: NACION :ANTICIPADE.:Y RESCTSION . SR
Solicitud de terminacion anticipada por parte det contratista

R ——
ACION. DE LOE: TRABAJOS:
Aviso de terminacion

Acta de Entrega—Recepcion fisica de las trabajos (Contratista—MUNICIPIO)
Oficio o Notificacion al contratistz con fecha,

Acta Finiquito

Finiguito de Obra debidamente requisitado conforme a la Normativa aplicable (debidamente firmado )
Finiquito de Obra debidamente Tequisitado conforme a 1a Normativa aplicable (archivo excel)

lugar v hora para llevar a cabo el Finiquito ds Obra

Oficio de Liberacion de Garantia de Anticipo
Acta de Extincicn de Derechos y CObligaciones

EEEEEEEE‘E?EEEEEE5IEE__‘ﬁ___‘“__""__—*ﬁ___‘ﬁ—_—"___“ﬁ___k‘__—k‘__—*ﬁ___"‘*___*ﬁ___Lﬁ__—‘gﬁ__—‘g____kﬁ__—
?ﬁEEEE*EE_6BEE—féEEIEEE6E_TaEBIH5EEEEEﬁ?IEE586ET"__"‘*___‘ﬁ__—‘ﬁ__—"4‘__"4ﬁ__—kﬁ__—*4'___kﬁ__—*4___‘4__*‘
??IEH6E_EE‘EE5E;‘fEEEIEEEEE?_TE?EEE2%?753ESESHT__‘ﬁ"___‘ﬁ____"___-‘4'_“-‘ﬁ____‘ﬁ___"‘ﬁ____44____‘4____k4__—_74____“7
ERiEIE7E?EEE5?EEi5T7E?EEE5EEZ;?E‘EG55I5EESﬁET‘4*_—‘4__—**___‘ﬁ—_—kw___4“_—‘4'_—‘4“__-*“__—kﬁ____4ﬁ_

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL. EXPEDIENTE UNICO DE COBRA
NA  No APLICAE ESTE DOCUMENTO EN ESTE EXPEDIENTE




Fiam

- DICTAMEN DE UTILIZACION DE
RECURSOS



o RECURSO CONTRATADO 2018

e ANO  NORMATIVIDAD TIPO IMPORTE MONTO MAX
2018 ESTATAL  ADJUDICACION  4,241.310.73 1,024,976.00
2018 ESTATAL SIMPLIFICADA __ 1,244.822.70 MAXIMO % 2,562,440.00
5.486,133.43  100.00%  30% AL
..... 2018 ESTATAL PUBLICA 0 0.00%  70%
5,486,133.43

. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELA

o~ ART.80 |

convocante.
ANO NORMATIVIDAD TIPO IMPORTE MONTO MAX
o 2018 FEDERAL ADJUDICACION 0.00 MAXIMO % 435,000.00
2018 FEDERAL INVITACION 21,801,345.25 . 3,480,000.00
21,801,345.25 ~ 73.33% 30% RAL
"""""" 2018 FEDERAL PUBLICA 7,930,487.93

28,731,833.18  26.67% 70%

adjudicacién directa; cuands el Imparte de cadacontrato No exceda de fos montos méaximos Que al efecto se establezcan en el
Presupuesto de Egresosde Ia Federacion, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar camprendidas en los
Supuestos de excepcion a la ligitacion plblica a que se refiere este artlculo.

e Lo dispuesto en el tercer parrafo del artfculo 41 da esta Ley resultara aplicable a |a contratacion mediante los procedimientos ds invitacién
a cuando menos tres personas y de adjudicacion directa quese fundamenten en este articulo. :

— En casos excepcionales,;er titular de la dependencia o el organo de gobierne de g entidad, bajo suresponsabilidad, podra filar un
porcentaje mayor al indicado en este articulo, debiéndolo hacer delconocimiento del dérgano interno de control. Esta facultad podra
delegarse en el oficial mayor o suequivalente en las dependencias o entidades, Articulo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009



